
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Ressourcennamen

1 Gesamtprogramm 520 t Mon 13.03.23 Fre 16.05.25

2 Bewilligsverfahren 182 t Mon 13.03.23 Die 05.12.23

17 Planung 100 t Mon 13.03.23 Fre 11.08.23

21 AVOR 240 t Mon 13.03.23 Fre 08.03.24

27 Ausführung 520 t Mon 13.03.23 Fre 16.05.25

28 Grundstück 273 t Mon 13.03.23 Fre 26.04.24

62 Rohbau 148 t Mon 22.04.24 Mit 04.12.24

63 Haus A 148 t Mon 22.04.24 Mit 04.12.24

64 UG-EG 93 t Mon 22.04.24 Mit 18.09.24

98 OG 31 t Fre 13.09.24 Fre 25.10.24

107 AG 37 t Die 15.10.24 Mit 04.12.24

108 Schalung + Armierung Wände 5 t Die 15.10.24 Mon 21.10.24 211 Baumeisterarbeiten

109 Betonierung Wände 1 t Die 22.10.24 Die 22.10.24 211 Baumeisterarbeiten

111 Ausschalung Wände 1 t Mit 23.10.24 Mit 23.10.24 211 Baumeisterarbeiten

110 Mauerarbeiten Wände 2 t Don 24.10.24 Fre 25.10.24 211 Baumeisterarbeiten

112 Schalung + Armierung Decke 5 t Mon 28.10.24 Fre 01.11.24 211 Baumeisterarbeiten

113 Betonierung Decke 1 t Mon 04.11.24 Mon 04.11.24 211 Baumeisterarbeiten

115 Ausschalung Decke 2 t Mon 11.11.24 Die 12.11.24 211 Baumeisterarbeiten

114 Sandstrahlung Betonwände 6 t Mit 27.11.24 Mit 04.12.24 211.8 Sandstrahlen

116 Haus B 124 t Mon 22.04.24 Don 31.10.24

117 UG 53 t Mon 22.04.24 Mon 08.07.24

135 EG 57 t Mon 17.06.24 Don 19.09.24

146 OG 33 t Fre 30.08.24 Die 15.10.24

155 AG 25 t Fre 27.09.24 Don 31.10.24

156 Schalung + Armierung Wände 6 t Fre 27.09.24 Fre 04.10.24 211 Baumeisterarbeiten

158 Backsteinmauer 3 t Mit 02.10.24 Fre 04.10.24 211 Baumeisterarbeiten

157 Betonierung Wände 1 t Fre 04.10.24 Fre 04.10.24 211 Baumeisterarbeiten

159 Ausschalung Wände 1 t Mon 07.10.24 Mon 07.10.24 211 Baumeisterarbeiten

160 Schalung + Armierung Decke 7 t Mon 07.10.24 Die 15.10.24 211 Baumeisterarbeiten

161 Betonierung Decke 1 t Mit 16.10.24 Mit 16.10.24 211 Baumeisterarbeiten

162 Ausschalung Decke 2 t Fre 25.10.24 Mon 28.10.24 211 Baumeisterarbeiten

163 Betonbrüstungen auf Dach 3 t Die 29.10.24 Don 31.10.24 211 Baumeisterarbeiten

164 Haustechnik 229 t Mon 22.04.24 Don 10.04.25

195 Gebäudehülle 191 t Fre 28.06.24 Don 24.04.25

196 Vergabe Fenster 1 t Fre 28.06.24 Mon 01.07.24 221.1 Fenster in Holz-Metall

197 Produktion Fenster 60 t Mon 01.07.24 Die 08.10.24 221.1 Fenster in Holz-Metall

198 Haus B 119 t Don 24.10.24 Don 24.04.25

201 Abdichtung unter Fenster 3 t Don 24.10.24 Mon 28.10.24 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge

202 Montage Fenster 7 t Don 31.10.24 Fre 08.11.24 221.1 Fenster in Holz-Metall

199 Dampfsperre Dach 3 t Mit 06.11.24 Fre 08.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge

200 Dachrand Erstellung 3 t Mon 11.11.24 Mit 13.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge

204 Montage Dämmung Dach 4 t Don 14.11.24 Die 19.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge

206 Abdichtung Flachdach + Balkone 7 t Mit 20.11.24 Don 28.11.24 224 Bedachungsarbeiten

208 Einmessung Storen 1 t Mon 25.11.24 Mon 25.11.24 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

209 Produktion Storen 55 t Die 26.11.24 Mon 24.02.25 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

203 Flüssigkunststoffabdichtung Fenster 5 t Mit 27.11.24 Die 03.12.24 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge

205 Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA 15 t Mon 02.12.24 Fre 20.12.24 215.2 Fassadenbau

210 Produktion Leibungsbleche Fassade 35 t Mon 06.01.25 Fre 21.02.25 215.2 Fassadenbau

207 Montage Leibungen Fassade (Blech) 7 t Mon 24.02.25 Die 04.03.25 215.2 Fassadenbau

211 Montage Schieferplatten Fassade 15 t Mon 03.03.25 Fre 21.03.25 215.2 Fassadenbau

214 Montage Vertikalstoren 4 t Mit 05.03.25 Mon 10.03.25 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

217 Demontage Gerüst 2 t Mon 24.03.25 Die 25.03.25 211 Baumeisterarbeiten

212 Glasgelände Terrassen 8 t Mit 26.03.25 Fre 04.04.25 215.2 Fassadenbau

213 Plattenarbeiten Balkone 8 t Mon 07.04.25 Mit 16.04.25 224 Bedachungsarbeiten

215 Montage Sonnenschutz 2 t Don 17.04.25 Die 22.04.25 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

216 Montage Garagentore 2 t Mit 23.04.25 Don 24.04.25 221.6 Aussentüren, Tore in Metall

218 Haus A 109 t Don 07.11.24 Don 24.04.25

219 Abdichtung unter Fenster 3 t Don 07.11.24 Mon 11.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge

222 Montage Fenster 7 t Don 14.11.24 Fre 22.11.24 221.1 Fenster in Holz-Metall

220 Dachrand Erstellung 4 t Die 19.11.24 Fre 22.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge

221 Flachdach Dampfbremse 3 t Mon 25.11.24 Mit 27.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge

225 Abdichtung Flachdach + Balkone 6 t Mon 25.11.24 Mon 02.12.24 224 Bedachungsarbeiten

227 Montage Hauseingangstüre 2 t Mon 25.11.24 Die 26.11.24 221.6 Aussentüren, Tore in Metall

231 Einmessung Storen 1 t Mon 25.11.24 Mon 25.11.24 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

232 Produktion Storen 55 t Die 26.11.24 Mon 24.02.25 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

223 Montage Dämmung Dach 4 t Don 28.11.24 Die 03.12.24 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge

226 Flüssigkunststoffabdichtung Fenster 4 t Die 03.12.24 Fre 06.12.24 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge

228 Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA 15 t Mon 09.12.24 Fre 10.01.25 215.2 Fassadenbau

224 Produktion Leibungsbleche Fassade 30 t Mon 13.01.25 Fre 21.02.25 215.2 Fassadenbau

229 Montage Leibungen Fassade (Blech) 8 t Mon 24.02.25 Mit 05.03.25 215.2 Fassadenbau

230 Montage Schieferplatten Fassade 12 t Don 06.03.25 Fre 21.03.25 215.2 Fassadenbau

235 Montage Vertikalstoren 4 t Mon 10.03.25 Don 13.03.25 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

233 Glasgelände Terrassen 8 t Mon 24.03.25 Mit 02.04.25 215.2 Fassadenbau

237 Demontage Gerüst 2 t Mon 24.03.25 Die 25.03.25 211 Baumeisterarbeiten

234 Plattenarbeiten Balkone 8 t Don 03.04.25 Mon 14.04.25 224 Bedachungsarbeiten

236 Montage Sonnenschutz 2 t Mit 23.04.25 Don 24.04.25 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

238 Innenausbau 509 t Mon 13.03.23 Mit 30.04.25

305 Umgebung 117 t Mon 11.11.24 Fre 09.05.25

315 Übergabe 23 t Fre 11.04.25 Fre 16.05.25

316 Inbetriebnahmen 12 t Fre 11.04.25 Mit 30.04.25

317 Behördliche Abnahme für Bezugsbewilligung 1 t Don 24.04.25 Don 24.04.25

318 Abnahme Bauherrschaft 1 t Mon 05.05.25 Mon 05.05.25

319 Übergaben / Mängelbehebungen 9 t Mon 05.05.25 Don 15.05.25

320 Start Nutzung 0 W Fre 16.05.25 Fre 16.05.25

Gesamtprogramm

Ausführung

AG_Schalung + Armierung Wände

AG_Betonierung Wände

AG_Ausschalung Wände

AG_Mauerarbeiten Wände

28.10 AG_Schalung + Armierung Decke

04.11 AG_Betonierung Decke

11.11 AG_Ausschalung Decke

27.11 _Sandstrahlung Betonwände

AG_Schalung + Armierung Decke

AG_Betonierung Decke

AG_Ausschalung Decke

29.10 DACH_Betonbrüstungen auf Dach

Haus B

EG-AG_Abdichtung unter Fenster

31.10 EG-AG_Montage Fenster

06.11 DACH_Dampfsperre Dach

11.11 DACH_Dachrand Erstellung

14.11 DA_Montage Dämmung Dach

20.11 DA_Abdichtung Flachdach + Balkone

25.11 FA_Einmessung Storen

26.11 FA_Produktion Storen

27.11 FA_Flüssigkunststoffabdichtung Fenster

02.12 FA_Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA

06.01 FA_Produktion Leibungsbleche Fassade

24.02 FA_Montage Leibungen Fassade (Blech) 

03.03 FA_Montage Schieferplatten Fassade

05.03 FA_Montage Vertikalstoren

24.03 FA_Demontage Gerüst

26.03 FA_Glasgelände Terrassen

07.04 DA_Plattenarbeiten Balkone

17.04 FA_Montage Sonnenschutz

23.04 FA_Montage Garagentore

Haus A
07.11 _Abdichtung unter Fenster

14.11 EG-AG_Montage Fenster

19.11 DACH_Dachrand Erstellung

25.11 DACH_Flachdach Dampfbremse

25.11 DA_Abdichtung Flachdach + Balkone

25.11 FA_Montage Hauseingangstüre

25.11 FA_Einmessung Storen

26.11 FA_Produktion Storen

28.11 DA_Montage Dämmung Dach

03.12 FA_Flüssigkunststoffabdichtung Fenster

09.12 FA_Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA

13.01 _Produktion Leibungsbleche Fassade

24.02 FA_Montage Leibungen Fassade (Blech) 

06.03 FA_Montage Schieferplatten Fassade

10.03 FA_Montage Vertikalstoren

24.03 FA_Glasgelände Terrassen

24.03 FA_Demontage Gerüst

03.04 DA_Plattenarbeiten Balkone

23.04 FA_Montage Sonnenschutz

Innenausbau

Umgebung

Übergabe
11.04 _Inbetriebnahmen

24.04 _Behördliche Abnahme für Bezugsbewilligung

05.05 _Abnahme Bauherrschaft

05.05 _Übergaben / Mängelbehebungen

16.05 Start Nutzung
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