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Terminprogramm
Entwurf Grobprogramm Submission

Papieri Cham Version 1.0
Nr. |Lage Vorgangsname Dauer Anfang Ende Ressourcennamen
oo ool ehaeharspherhpdyelvaaabiaun i Bl ol

1 11.01. Ausfuhrung..Ende: 29.09.28

z 11.01._Meilensteine. Ende: 17.12.27. | | |

3 |ALLE BEREICHE Offizieller Baustart /Ende Nutzung Kalanderbau 0t Mon 11.01.27 Mon 11.01.27 998 ALLE 11.01 Offizieller Baustart /Ende Nutzung Kalanderbau

5 |Mock UP Mock-Up bereit 0t Mon 15.03.27 Mon 15.03.27 998 ALLE lS.OCM Mock-Up bereit

4 Muster WHG Musterwohnungen bereit 0t Fre17.12.27 Fre 17.12.27 999 Bauherrschaft 17.12 @ Musterwohnungen bereit

;—-———
’ N

1.01.. Vorbereitungsarbeiten. Ende; 24.03.28.
1,01, Bau i ng_Ende: 24.03.28 ‘ ‘ ‘

chy

8 |ALLE BEREICHE Gesamte Bauplatzinstallation 15t Mon 11.01.27 Fre 29.01.27 211 Baumeisterarbeiten 11.0 | /AULE BEREICHE Gesamte Bauplatzinstallation
| 9 |ALLE BEREICHE Wasserlos machen 5t Mon 11.01.27 Fre 15.01.27 25 Sanitaranlagen 11.0 t BEREICHE_Wasserlos machen
| 10 |ALLE BEREICHE Wasserlos machen 5t Mon 11.01.27 Fre 15.01.27 24 Heizungs-, Luftungs-, Klimaanlagen 11.0 F BEREICHE_Wasserlos machen
| 11 |ALLE BEREICHE Stromlos machen 5t Mon 11.01.27 Fre 15.01.27 23 Elektroanlagen 11.01 t BEREICHE Stromlos machen
| 12 |HOCHBAUTEN Fassadengeriist Aussenflachen 15t Mon 01.02.27 Fre 19.02.27 211.1 Geriistungen :(19.02.27 HOCHBAUTEN_ Fassadengeriist Aussenflachen
| 13 |HOCHBAUTEN Fassadengeriist Innenflachen 5t Mon 03.05.27 Fre 07.05.27 211.1 Gerlstungen 03.05y}-Ende: 07.05.27 HOCHBAUTEN_Fassadengeriist Innenflachen
| 14 |HOCHBAUTEN Demontage Geriiste 20t Mon 28.02.28 Fre 24.03.28 211.1 Geriistungen N 28.0=,)-JEnde: 24.03,28| HOCHBAUTEN_Demontage Geriiste
30 Mock UP Planung Mock-Up 20t Mon 11.01.27 Fre 05.02.27 214 Montagebau in Holz 11.01 '|Mock UP_Planung Mogk-Up
[ 31 |Mock UP Produktion Mock-Up 20t Mon 08.02.27 Fre 05.03.27 214 Montagebau in Holz le: 05.08.27_Mock| URP_ Produktion Mock-Up
32 |Mock UP Lieferung/Montage Mock Up 2t Mon 08.03.27 Die 09.03.27 214 Montagebau in Holz de: 09.03.27_Mock YR Lieferung/Montage Mock Up
| 38 Mock UP Einbau Fenster Mock-Up Aufstockung 1t Mit10.03.27 Mit 10.03.27 221.1 Fenster in Holz-Metall nhde: 10.03.27_Motk UR_ [Einbau Fenster Mock-Up Aufstockung
[ 3¢ |Mock UP Einbau Storen Mock-Up Aufstockung 1t Don 11.03.27 Don 11.03.27 228 Aussere Abschliisse, Sonnenschutz nde: 11.03.27  Mack [UP__Einbau Storen Mock-Up Aufstockung
| 35 |Mock UP Verputzarbeiten Mock-Up Aufstockung 1t Fre12.03.27 Fre 12.03.27 226.1 Verputzarbeiten (aussere) nde: 12.03.27 Mock| UP_ Verputzarbeiten Mock-Up Aufstockung
| 36 |Mock UP Spenglerarbeiten Mock-Up Aufstockung 1t Mon 15.03.27 Mon 15.03.27 222 Spenglerarbeiten JEnde; 15.03.27_ Mock UP_ Spenglerarbeiten Mock-Up Aufstockung
37 1_Ende:|23.08.27
38 |Mock UP Planung/Produktion Fenster Mock-Up 30t Mon 11.01.27 Fre 19.02.27 221.1 Fenster in Holz-Metall 11.01 .02.27 Mock UP_Rlanung/Produktion/Fenster Mock-Up
[ 38 |Mock UP Sandstrahlen Mock-Up Bereich Kalanderbau 3t Mon 22.02.27 Mit 24.02.27 211.7 Instandsetzungsarbeiten %.02.27  Mock UP| Sandstrahlen Mock-Up Bereich Kalanderbau
| 40 Mock UP Putzausbesserung Mock-Up Bereich Verwaltungsbau 3t Don 25.02.27 Mon 01.03.27 226.1 Verputzarbeiten (aussere) 25044 de] 01.03.27_Mock UP_|Pi ung Mock-Up Bereich Verwaltungsbau
[ 41 Mock UP Malerarbeiten Mock-Up Bereiche 2t Die02.03.27 Mit 03.03.27 227.1 Aussere Malerarbeiten 02.9 nde: 03.03.27_Mock UP| Malerarbeiten Mock-Up Bereiche
| 42 |Mock UP Einbau Fenster 1t Don04.03.27 Don 04.03.27 221.0 Fenster in Holz 04. Ende: 04.,03.27_Mock |UP_Einbau Fenster
| 44 |Mock UP Spenglerarbeiten 2t Don 04.03.27 Fre 05.03.27 222 Spenglerarbeiten 04.0: Ende: 05.03.27_Mock| UP_Spenglerarbeiten
| 43 Mock UP Einbau Storen 1t Fre 05.03.27 Fre 05.03.27 228 Aussere Abschliisse, Sonnenschutz 05.0: Ende: 05,03.27_Mock| UP_ Einbau Storen
| 45 Mock UP Abgeristen fur Besichtigung 2t Mon 08.03.27 Die 09.03.27 211.1 Gerlstungen 08.0: ):E( de: 09.03.27_Mock UR Abgeriisten fir Besichtigung
| 46 |Mock UP Instandstellung Geriist 2t Mon 22.03.27 Die 23.03.27 211.1 Geriistungen 22 »l Ende: 23.03.2[_Mack UP_Instandstellung Gerist
18 |KALAN Abbrucharbeiten - Vorbereitung Schadstoffsanierung 10t Mon 18.01.27 Fre 29.01.27 112 Abbriiche 18.01 nde: 29.01,27 KALAN |Abbrucharbgiten |- Vorbereitung Schadstoffsanierung
| 7 |KALAN Schadstoffsanierung Kalandersaal 15t Mon 25.01.27 Fre 12.02.27 112 Abbriiche 25.0% nde: 12.02.27_ KALAN_Sct lierung Kalandersaal
| 1o |KALAN Abbrucharbeiten Kalandersaal 10t Mon 15.02.27 Fre 26.02.27 112 Abbriiche 15.0 nde: 26.02,27 KALAN| |Abpruicharbeiten Kalandersaal
| 20 |KALAN Sandstrahlen Kalandersaal 10t Mon 01.03.27 Fre 12.03.27 211.7 Instandsetzungsarbeiten 01.0: nde: 12.03.27 KALAN| Sandstrahlen Kalandersaal
| 21 |KALAN Abbruch Decke Ausriisterei 15t Mon 15.03.27 Fre 02.04.27 112 Abbriiche 15.0: nde: 02.04.27 KALAN_Abbruch Decke Ausriisterei
24 |HOCHBAUTEN Abbrucharbeiten Vorbereitung Schadstoffsanierung 10t Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 112 Abbriiche 01.0: nde: 12.p2.27 HOCHBAUTEN_Abbrucharbeiten Vorbereitung Schadstoffsanierung
| 28 |HOCHBAUTEN Schadstoffsanierung Hochbauten 30t Mon 15.02.27 Fre 26.03.27 112 Abbriiche 15.0; nde: 26.03.p7 |HOCHBAUTEN_Schadstoffsanierung Hochbauten
| 25 HOCHBAUTEN Abbrucharbeiten Hochbauten (Entkernung) 30t Mon 01.03.27 Fre 09.04.27 112 Abbriiche O nde: 09.04.27 HOCHBAUTEN_ Abbrucharbeiten Hochbauten (Entkernung)
| 26 |HOCHBAUTEN Sandstrahlen Hochbauten 15t Mon 15.03.27 Fre 02.04.27 211.7 Instandsetzungsarbeiten 15.0: Ende: 02.04.27 | HOCHBAUTEN_Sandstrahlen Hochbauten
| 27 |DACHAUFBAUTEN Abbrucharbeiten Dachaufstockung 15t Mon 10.05.27 Fre 28.05.27 112 Abbriiche 1G-059) nde: 28.05,27 DACHAUFBAUTEN_Abbrucharbeiten Dachaufstockung

58 |DACHAUFBAUTEN Planung Holzbau 25t Mon 11.01.27 Fre 12.02.27 214 Montagebau in Holz 11.01 CHAUFBA! g Holzbau
59 IDACHAUFBAUTEN Korrex Architekt 10t Mon 15.02.27 Fre 26.02.27 214 Montagebau in Holz 15.0: 27 DACHA orrex Architekt
60 IDACHAUFBAUTEN Produktionsplanung Korrex 5t Mon 01.03.27 Fre 05.03.27 214 Montagebau in Holz .03.27_DACI |_Produktionsplanung Korrex
61 DACHAUFBAUTEN Produktion Holzbau 60t Mon 08.03.27 Fre 28.05.27 214 Montagebau in Holz nde: 28.05,27  DACHAUFBAUTEN_Produktion Holzbau
62 IDACHAUFBAUTEN Montage Stahlrost 5t Mon 31.05.27 Fre 04.06.27 211 Baumeisterarbeiten nde: 04,06.27_DACHAUFBAUTEN_Montage Stahlrost
63 |DACHAUFBAUTEN Installationen HT in Stahlrost 5t Mon 07.06.27 Fre 11.06.27 23/24 Haustechnik/Elektro nde: 11.06.27. DACHAUFBAUTEN | Installationen HT in Stahlrost
64 IDACHAUFBAUTEN Montage Elemente Aufstockung 50t Mon 14.06.27 Fre 03.09.27 214 Montagebau in Holz nde: 03,09.27  DACHAUFBAUTEN_Montage Elemente Aufstockung
05.04._B|
HOCHBAUTEN Treppenhéuser/Aufzugschéachte Rohbau 35t Mon 03.05.27 Fre 18.06.27 211 Baumeisterarbeiten ‘ nde: 18.06.27_HOCHBAUTEN_Treppenhauser/Aufzugschachte Rohbau
KALAN Neubau Decke Ausristerei 20t Mon 05.04.27 Fre 30.04.27 211 Baumeisterarbeiten ‘ 05.04
ALLE BEREICHE Rohinstallationen /Verteilung EG zu Steigzonen Mon 03.05.27 Fre 09.07.27 23/24 Haustechnik/Elektro ‘ nde: 09.07.27 ALLE| BEREICHE| Rohinstallationen /Verteilung EG zu Steigzonen
ALLE BEREICHE Erstellung Zentralen 30t Mon 12.07.27 Fre 03.09.27 23/24 Haustechnik/Elektro ‘ nde: 03,09.27  ALLE BEREICHE Erstellung Zentralen
ALLE BEREICHE Rohinstallationen Steigzonen 60t Mon 06.09.27 Fre 26.11.27 23/24 Haustechnik/Elektro ‘ nde: 26.11.27_ALLE BEREICHE _Rohinstallationen Steigzonen
ALLE BEREICHE Feinverteilung Geschosse ab Steigzonen 60t Mon 29.11.27 Fre 10.03.28 23/24 Haustechnik/Elektro ‘ nde: 10.03.28_ALLE BEREICHE_Feinverteilung Geschosse ab Steigzanen
ALLE BEREICHE Apparate/Endmontagen 90t Mon 28.02.28 Fre 30.06.28 23/24 Haustechnik/Elektro ‘

_nde: 30.06.28_ALLE BEREICHE  Apparate/Endmontagen

17,08, Gebéudehille_Ende: 25.02.28
17.08 \dsfassade. Ende: 25.02.28 \ | \ i

HOCHBAUTEN Sandstrahlen Kalanderbau 15t Mon 17.05.27 Fre 04.06.27 211.7 Instandsetzungsarbeiten 17.0 nde:|04,06.27_HOCHBAUTEN_ Sandstrahlen Kalanderbau

HOCHBAUTEN Fassade Bestand 50t Mon 29.11.27 Fre 25.02.28 226 Fassadenputze 2011 nde: 25.02.28 HOCHBAUTEN_Fassade Bestand
06.09.. Austockung| Ende: 01.10.27

DACHAUFBAUTEN Fassade Aufbauten Holz 20t Mon 06.09.27 Fre 01.10.27 214 Montagebau in Holz ‘ 06-69 ;-jEnde: 01,10.27_DACHAUFBAUTEN_[Fassade Aufbauten Holz

04.10._Fla
HOCHBAUTEN
KALAN

Abdichtungen Dacher
Abdichtungen Dachgarten

40t Mon 04.10.27 Fre 26.11.27 224.1 Plastische und elastische Dichtung‘
20t Mon 04.10.27 Fre 29.10.27 224.1 Plastische und elastische Dichlung‘

nde: 26.11.27_HOCHBAUTEN_Abdichtungen Décher
0410 N £nde: 29.10.27_ KALAN_Abdichtungen Dachgarten

27.03..Umgebung._Ende: 16.06.28

DACHGARTEN
UMGEBUNG

60t
20t

Gartnerarbeiten Dachgarten
Instandstellung Umgebung im Bauperimeter

Mon 27.03.28 Fre 16.06.28 288 Gartnerarbeiten (Gebaude)
Mon 22.05.28 Fre 16.06.28 139 Ubriges

nde: 16.06.28 DACHGARTEN Gartnerarbeiten Dachgarten
nde: 16.06.28 UMGEBUNG | Instandstellung Umgebung im Bauperimeter

‘ 27.03

06.09._Innenausbau_Ende: 30.06.28

KALAN
HOCHBAUTEN

200t Mon 06.09.27 Fre 30.06.28 998 ALLE
200t Mon 06.09.27 Fre 30.06.28 998 ALLE

Innenausbau Biiro Atelier 06:0

Ende: 30.06.28_KALAN_ Innenausbau Buro Atelier
nde: 30.06.28_HOCHBAUTEN | Innenaushau Wohnbauten

Innenausbau Wohnbauten 06:0

03.12. Musterwohnungen_Ende: 17.12.27
Muster WHG Vorabnahme Mustewohnungen Ot Fre03.12.27 Fre 03.12.27 999 Bauherrschaft 03.12 Vorabnahme Mustewohnungen

| 8 |Muster WHG Pendenz-/Mangelerledigung Musterwohnungen 10t Mon 06.12.27 Fre 17.12.27 998 ALLE 06.1. nde: 17.12.27 Muster WHG_Pendenz-/Mangelerledigung Musterwohnungen|
| & |Muster WHG Abnahme/Ubergabe Musterwohnungen Ot Fre17.12.27 Fre 17.12.27 999 Bauherrschaft 17.1; Abnahme/Ubergabe Musterwohnungen

84 03.0Z.Abschluss /Inbetriebnahmen Ende: 29.09.28

85 |ALLE BEREICHE Inbetriebnahmen Mon 03.07.28 Fre 04.08.28 998 ALLE 08 108,28 ALLE BEREICHE Inbetriebnahmen
| 8 |ALLE BEREICHE Abnahmen und Pendenzerledigung 25t Mon 07.08.28 Fre 08.09.28 998 ALLE 07.0 nde: 08,09.28 ALLE BEREICHE| Abnahmen und Pendenz|
| 8 |ALLE BEREICHE Méangelbehebung 10t Mon 11.09.28 Fre 22.09.28 998 ALLE 11.0¢ nde: 22.09.28 ALLE BEREICHE Mangelbehebung
| 88 |ALLE BEREICHE Ubergabe 3t Mon 25.09.28 Mit 27.09.28 999 Bauherrschaft nde: 27.09.28 ALLE BEREICHE| Ubergahe
| 8 |ALLE BEREICHE Bezug mdglich ab 01.10.2028 (provisorisch) 0t Fre29.09.28 Fre 29.09.28 999 Bauherrschaft Bezug maglich ab 01.10.2028 (provisorisch)

Vorgang B e Termine Meilenstein < Sammelvorgang In Arbeit Gesamte Pufferzeit Freie Pufferzeit Negative Pufferzeit
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