
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Ressourcennamen Lage

1 Gesamtprogramm 525 t Mon 13.03.23 Fre 23.05.25

2 Bewilligsverfahren 182 t Mon 13.03.23 Die 05.12.23

17 Planung 100 t Mon 13.03.23 Fre 11.08.23

21 AVOR 240 t Mon 13.03.23 Fre 08.03.24

27 Ausführung 525 t Mon 13.03.23 Fre 23.05.25

28 Grundstück 273 t Mon 13.03.23 Fre 26.04.24

62 Rohbau 131 t Mon 22.04.24 Mon 11.11.24

163 Haustechnik 227 t Mon 22.04.24 Die 08.04.25

194 Gebäudehülle 154 t Fre 28.06.24 Fre 28.02.25

195 Vergabe Fenster 1 t Fre 28.06.24 Mon 01.07.24 221.1 Fenster in Holz-Metall EG-AG

196 Produktion Fenster 60 t Mon 01.07.24 Die 08.10.24 221.1 Fenster in Holz-Metall EG-AG

197 Haus B 87 t Don 17.10.24 Fre 28.02.25

198 Dachrand Erstellung 4 t Don 17.10.24 Die 22.10.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeDACH

199 Flachdach Dampfbremse 3 t Mit 23.10.24 Fre 25.10.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeDACH

200 Montage Fenster 10 t Mit 23.10.24 Die 05.11.24 221.1 Fenster in Holz-Metall EG-AG

202 Montage Dämmung Dach 4 t Mon 28.10.24 Don 31.10.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeDA

201 Flüssigkunststoffabdichtung Fenster 5 t Fre 01.11.24 Don 07.11.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeFA

204 Abdichtung Flachdach + Balkone 6 t Fre 01.11.24 Fre 08.11.24 224 Bedachungsarbeiten DA

203 Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA 11 t Mit 06.11.24 Mit 20.11.24 215.2 Fassadenbau FA

206 Schallschutzdämmung Untersicht Terrassen 5 t Mon 11.11.24 Fre 15.11.24 285 Innere Oberflächenbehandlungen FA

205 Montage Leibungen Fassade (Blech) 8 t Mon 18.11.24 Mit 27.11.24 215.2 Fassadenbau FA

209 Montage Schieferplatten Fassade 12 t Mon 25.11.24 Die 10.12.24 215.2 Fassadenbau FA

210 Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten 3 t Mit 11.12.24 Fre 13.12.24 273 Schreinerarbeiten FA

211 Glasgelände Terrassen 8 t Mit 11.12.24 Fre 20.12.24 215.2 Fassadenbau FA

207 Einmessung Storen 1 t Don 12.12.24 Don 12.12.24 228 Äussere Abschlüsse, SonnenschutzFA

208 Produktion Storen 35 t Fre 13.12.24 Don 13.02.25 228 Äussere Abschlüsse, SonnenschutzFA

212 Plattenarbeiten Balkone 8 t Mon 06.01.25 Mit 15.01.25 224 Bedachungsarbeiten DA

213 Montage Vertikalstoren 5 t Fre 14.02.25 Don 20.02.25 228 Äussere Abschlüsse, SonnenschutzFA

214 Montage Sonnenschutz 2 t Fre 21.02.25 Mon 24.02.25 228 Äussere Abschlüsse, SonnenschutzFA

216 Demontage Gerüst 2 t Die 25.02.25 Mit 26.02.25 211 Baumeisterarbeiten FA

215 Montage Garagentore 2 t Don 27.02.25 Fre 28.02.25 221.6 Aussentüren, Tore in Metall FA

217 Haus A 79 t Die 29.10.24 Fre 28.02.25

218 Dachrand Erstellung 4 t Die 29.10.24 Fre 01.11.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeDACH

219 Flachdach Dampfbremse 3 t Mon 04.11.24 Mit 06.11.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeDACH

220 Montage Fenster 10 t Mon 04.11.24 Fre 15.11.24 221.1 Fenster in Holz-Metall EG-AG

221 Montage Dämmung Dach 4 t Don 07.11.24 Die 12.11.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeDA

222 Abdichtung Flachdach + Balkone 6 t Mit 13.11.24 Mit 20.11.24 224 Bedachungsarbeiten DA

223 Flüssigkunststoffabdichtung Fenster 5 t Mit 13.11.24 Die 19.11.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeFA

224 Montage Hauseingangstüre 2 t Mon 18.11.24 Die 19.11.24 221.6 Aussentüren, Tore in Metall FA

225 Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA 12 t Mon 18.11.24 Die 03.12.24 215.2 Fassadenbau FA

226 Schallschutzdämmung Untersicht Terrassen 5 t Mit 20.11.24 Die 26.11.24 285 Innere Oberflächenbehandlungen FA

227 Montage Leibungen Fassade (Blech) 8 t Mon 02.12.24 Mit 11.12.24 215.2 Fassadenbau FA

228 Montage Schieferplatten Fassade 12 t Don 12.12.24 Fre 10.01.25 215.2 Fassadenbau FA

229 Einmessung Storen 1 t Don 12.12.24 Don 12.12.24 228 Äussere Abschlüsse, SonnenschutzFA

230 Produktion Storen 35 t Fre 13.12.24 Don 13.02.25 228 Äussere Abschlüsse, SonnenschutzFA

231 Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten 3 t Mon 13.01.25 Mit 15.01.25 273 Schreinerarbeiten FA

232 Glasgelände Terrassen 8 t Mon 13.01.25 Mit 22.01.25 215.2 Fassadenbau FA

233 Plattenarbeiten Balkone 8 t Don 23.01.25 Mon 03.02.25 224 Bedachungsarbeiten DA

234 Montage Vertikalstoren 5 t Don 20.02.25 Mit 26.02.25 228 Äussere Abschlüsse, SonnenschutzFA

235 Montage Sonnenschutz 2 t Die 25.02.25 Mit 26.02.25 228 Äussere Abschlüsse, SonnenschutzFA

236 Demontage Gerüst 2 t Don 27.02.25 Fre 28.02.25 211 Baumeisterarbeiten FA

237 Innenausbau 115 t Mit 06.11.24 Fre 02.05.25

238 Haus B 112 t Mit 06.11.24 Mon 28.04.25

240 Grundputz 10 t Mit 06.11.24 Die 19.11.24 271 Gipserarbeiten UG-AG

239 Liftmontage B 20 t Don 14.11.24 Mit 11.12.24 261 Aufzüge UG-AG

241 Dämmung Boden 2 t Die 19.11.24 Mit 20.11.24 281.0 Unterlagsböden UG-AG

242 Wärmeverteilung 3 t Don 21.11.24 Mon 25.11.24 243 Wärmeverteilung UG-AG

243 Unterlagsboden 1 t Die 26.11.24 Die 26.11.24 281.0 Unterlagsböden UG-AG

244 Austrocknung UB 30 t Mit 27.11.24 Die 21.01.25 281.0 Unterlagsböden UG-AG

245 Vorwandelemente Schliessen 4 t Mon 02.12.24 Don 05.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG

246 Ausflocken Vorwandelemente 2 t Fre 06.12.24 Mon 09.12.24 225.2 Spezielle Dämmungen UG-AG

247 Haftgrund für Weissputzdecken 3 t Fre 06.12.24 Die 10.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG

249 Weissputz Decken 10 t Mit 11.12.24 Die 07.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG

248 Weissputz Wände 12 t Mon 06.01.25 Die 21.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG

250 Anhydrit Schleifen 2 t Mon 20.01.25 Die 21.01.25 281.0 Unterlagsböden UG-AG

259 Montage Keramikplatten Boden 15 t Mit 22.01.25 Die 11.02.25 281.7 Bodenbeläge in Holz EG-AG

260 Weissputz Treppenhaus 5 t Mit 22.01.25 Die 28.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG

252 Montage Küchen 15 t Mit 12.02.25 Die 04.03.25 258 Kücheneinrichtungen EG-AG

253 Montage Schränke / Gardorobe 10 t Mit 12.02.25 Die 25.02.25 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.EG-AG

254 Keramikplatten Wände Nasszellen 10 t Mit 12.02.25 Die 25.02.25 281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten EG-AG

251 Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse 6 t Mit 26.02.25 Mit 05.03.25 273.0 Innentüren und -fenster in Holz EG-OG4

255 Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang 10 t Don 06.03.25 Mit 19.03.25 281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten EG-AG

262 Montage Sockelleisten 4 t Don 06.03.25 Die 11.03.25 281.7 Bodenbeläge in Holz EG-AG

256 Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen 10 t Mit 12.03.25 Die 25.03.25 285 Innere Oberflächenbehandlungen UG-AG

257 Metallbauarbeiten Treppenhaus 5 t Don 20.03.25 Mit 26.03.25 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosser)EG-AG

261 Türblätter 2 t Mit 26.03.25 Don 27.03.25 273.0 Innentüren und -fenster in Holz UG-AG

263 Silikonfugen 5 t Mit 26.03.25 Die 01.04.25 225.1 Fugendichtungen EG-AG

264 Einbau Schliessanlage 1 t Mit 26.03.25 Mit 26.03.25 275 Schliessanlagen UG-AG

258 Malerarbeiten Wände/Decken Treppenhaus 3 t Don 27.03.25 Mon 31.03.25 285 Innere Oberflächenbehandlungen UG-AG

265 Endreinigung 12 t Mit 09.04.25 Mon 28.04.25 287 Baureinigung UG-AG

266 Haus A 114 t Don 07.11.24 Fre 02.05.25

267 Liftmontage A 20 t Don 07.11.24 Mit 04.12.24 261 Aufzüge UG-AG

268 Grundputz 10 t Mit 20.11.24 Die 03.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG

269 Dämmung Boden 2 t Die 03.12.24 Mit 04.12.24 281.0 Unterlagsböden UG-AG

270 Wärmeverteilung 3 t Don 05.12.24 Mon 09.12.24 243 Wärmeverteilung UG-AG

271 Unterlagsboden 1 t Die 10.12.24 Die 10.12.24 281.0 Unterlagsböden UG-AG

272 Austrocknung UB 30 t Mit 11.12.24 Die 04.02.25 281.0 Unterlagsböden UG-AG

273 Vorwandelemente Schliessen 4 t Mon 16.12.24 Don 19.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG

275 Haftgrund für Weissputzdecken 3 t Don 19.12.24 Mon 06.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG

274 Ausflocken Vorwandelemente 2 t Fre 20.12.24 Mon 06.01.25 225.2 Spezielle Dämmungen UG-AG

276 Weissputz Decken 11 t Die 07.01.25 Die 21.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG

282 Weissputz Wände 11 t Mit 22.01.25 Mit 05.02.25 271 Gipserarbeiten UG-AG

281 Anhydrit Schleifen 2 t Mon 03.02.25 Die 04.02.25 281.0 Unterlagsböden UG-AG

286 Montage Keramikplatten Boden 15 t Mit 05.02.25 Die 25.02.25 281.7 Bodenbeläge in Holz EG-AG

277 Keramikplatten Wände Nasszellen 10 t Mit 26.02.25 Die 11.03.25 281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten EG-AG

283 Montage Küchen 15 t Mit 26.02.25 Die 18.03.25 258 Kücheneinrichtungen EG-AG

284 Schränke / Gardorobe / Vorhangbretter 9 t Mit 26.02.25 Mon 10.03.25 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.EG-AG

280 Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse 6 t Mit 12.03.25 Mit 19.03.25 273.0 Innentüren und -fenster in Holz EG-OG4

278 Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang 10 t Don 20.03.25 Mit 02.04.25 281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten EG-AG

288 Montage Sockelleisten 4 t Don 20.03.25 Die 25.03.25 281.7 Bodenbeläge in Holz EG-AG

285 Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen 10 t Mit 26.03.25 Die 08.04.25 285 Innere Oberflächenbehandlungen UG-AG

289 Einbau Schliessanlage 1 t Mit 26.03.25 Mit 26.03.25 275 Schliessanlagen UG-AG

279 Metallbauarbeiten Treppenhaus 4 t Don 03.04.25 Die 08.04.25 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosser)EG-AG

287 Türblätter 4 t Mit 09.04.25 Mon 14.04.25 273.0 Innentüren und -fenster in Holz UG-AG

291 Silikonfugen 5 t Mit 09.04.25 Die 15.04.25 225.1 Fugendichtungen EG-AG

290 Endreinigung 11 t Die 15.04.25 Fre 02.05.25 287 Baureinigung UG-AG

292 Umgebung 113 t Mon 21.10.24 Mit 09.04.25

293 Einbau Poolanlagen 5 t Mon 21.10.24 Fre 25.10.24 429 Poolanlagen AG

294 Schalung + Armierung Stützmauern Umgebung 14 t Mon 21.10.24 Don 07.11.24 211 Baumeisterarbeiten UG

295 Betonierung Stützmauern 1 t Fre 08.11.24 Fre 08.11.24 211 Baumeisterarbeiten UG

296 Rohplanie 15 t Don 20.02.25 Mit 12.03.25 421 Gärtnerarbeiten

297 Sandstein Stützmauer + Grünflächen 15 t Don 06.03.25 Mit 26.03.25 421 Gärtnerarbeiten

298 Vorplätze 15 t Don 20.03.25 Mit 09.04.25 421 Gärtnerarbeiten

299 Übergabe 32 t Mon 07.04.25 Fre 23.05.25

300 Inbetriebnahmen + Behördliche Abnahmen 15 t Mon 07.04.25 Die 29.04.25

301 Abnahme Bauherrschaft 1 t Mon 05.05.25 Mon 05.05.25

302 Übergaben / Mängelbehebungen 13 t Die 06.05.25 Don 22.05.25

303 Start Nutzung 0 W Fre 23.05.25 Fre 23.05.25

Gesamtprogramm

Ausführung

EG-AG_Produktion Fenster

Haus B
17.10 DACH_Dachrand Erstellung

23.10 DACH_Flachdach Dampfbremse

23.10 EG-AG_Montage Fenster

28.10 DA_Montage Dämmung Dach

01.11 FA_Flüssigkunststoffabdichtung Fenster

01.11 DA_Abdichtung Flachdach + Balkone

06.11 FA_Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA

11.11 FA_Schallschutzdämmung Untersicht Terrassen

18.11 FA_Montage Leibungen Fassade (Blech) 

25.11 FA_Montage Schieferplatten Fassade

11.12 FA_Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten

11.12 FA_Glasgelände Terrassen

12.12 FA_Einmessung Storen

13.12 FA_Produktion Storen

06.01 DA_Plattenarbeiten Balkone

14.02 FA_Montage Vertikalstoren

21.02 FA_Montage Sonnenschutz

25.02 FA_Demontage Gerüst

27.02 FA_Montage Garagentore

Haus A
29.10 DACH_Dachrand Erstellung

04.11 DACH_Flachdach Dampfbremse

04.11 EG-AG_Montage Fenster

07.11 DA_Montage Dämmung Dach

13.11 DA_Abdichtung Flachdach + Balkone

13.11 FA_Flüssigkunststoffabdichtung Fenster

18.11 FA_Montage Hauseingangstüre

18.11 FA_Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA

20.11 FA_Schallschutzdämmung Untersicht Terrassen

02.12 FA_Montage Leibungen Fassade (Blech) 

12.12 FA_Montage Schieferplatten Fassade

12.12 FA_Einmessung Storen

13.12 FA_Produktion Storen

13.01 FA_Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten

13.01 FA_Glasgelände Terrassen

23.01 DA_Plattenarbeiten Balkone

20.02 FA_Montage Vertikalstoren

25.02 FA_Montage Sonnenschutz

27.02 FA_Demontage Gerüst

Innenausbau

Haus B
06.11 UG-AG_Grundputz

14.11 UG-AG_Liftmontage B

19.11 UG-AG_Dämmung Boden

21.11 UG-AG_Wärmeverteilung

26.11 UG-AG_Unterlagsboden

27.11 UG-AG_Austrocknung UB

02.12 UG-AG_Vorwandelemente Schliessen

06.12 UG-AG_Ausflocken Vorwandelemente

06.12 UG-AG_Haftgrund für Weissputzdecken

11.12 UG-AG_Weissputz Decken

06.01 UG-AG_Weissputz Wände

20.01 UG-AG_Anhydrit Schleifen

22.01 EG-AG_Montage Keramikplatten Boden

22.01 UG-AG_Weissputz Treppenhaus 

12.02 EG-AG_Montage Küchen

12.02 EG-AG_Montage Schränke / Gardorobe 

12.02 EG-AG_Keramikplatten Wände Nasszellen

26.02 EG-OG4_Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse

06.03 EG-AG_Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang

06.03 EG-AG_Montage Sockelleisten

12.03 UG-AG_Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen

20.03 EG-AG_Metallbauarbeiten Treppenhaus

26.03 UG-AG_Türblätter

26.03 EG-AG_Silikonfugen

26.03 UG-AG_Einbau Schliessanlage

27.03 UG-AG_Malerarbeiten Wände/Decken Treppenhaus

09.04 UG-AG_Endreinigung

Haus A

07.11 UG-AG_Liftmontage A

20.11 UG-AG_Grundputz

03.12 UG-AG_Dämmung Boden

05.12 UG-AG_Wärmeverteilung

10.12 UG-AG_Unterlagsboden

11.12 UG-AG_Austrocknung UB

16.12 UG-AG_Vorwandelemente Schliessen

19.12 UG-AG_Haftgrund für Weissputzdecken

20.12 UG-AG_Ausflocken Vorwandelemente

07.01 UG-AG_Weissputz Decken

22.01 UG-AG_Weissputz Wände

03.02 UG-AG_Anhydrit Schleifen

05.02 EG-AG_Montage Keramikplatten Boden

26.02 EG-AG_Keramikplatten Wände Nasszellen

26.02 EG-AG_Montage Küchen

26.02 EG-AG_Schränke / Gardorobe / Vorhangbretter

12.03 EG-OG4_Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse

20.03 EG-AG_Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang

20.03 EG-AG_Montage Sockelleisten

26.03 UG-AG_Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen

26.03 UG-AG_Einbau Schliessanlage

03.04 EG-AG_Metallbauarbeiten Treppenhaus

09.04 UG-AG_Türblätter

09.04 EG-AG_Silikonfugen

15.04 UG-AG_Endreinigung

Umgebung

21.10 AG_Einbau Poolanlagen

21.10 UG_Schalung + Armierung Stützmauern Umgebung

08.11 UG_Betonierung Stützmauern

20.02 _Rohplanie

06.03 _Sandstein Stützmauer + Grünflächen

20.03 _Vorplätze

Übergabe

07.04 _Inbetriebnahmen + Behördliche Abnahmen

05.05 _Abnahme Bauherrschaft

06.05 _Übergaben / Mängelbehebungen

23.05 Start Nutzung
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