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Worgangsname.

Vergabe Fenster
Produktion Fenster

Dachrand Erstellung
Flachdach Dampfbremse.

Montage Fenster

Montage Dammung Dach
Fliissigkunststoffabdichtung Fenster
Abdichtung Flachdach + Balkone

Fassade Unterkonstruk. + Dammung WPA
Schallschutzdammung Untersicht Terrassen
Montage Leibungen Fassade (Blech)
Montage Schieferplatten Fassade

Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten

Glasgelande Terrassen
Einmessung Storen
Produktion Storen
Plattenarbeiten Balkone
Montage Vertikalstoren
Montage Sonnenschutz
Demontage Gerilst

Montage Garagentore

Dachrand Erstellung
Flachdach Dampfbremse

Montage Fenster

Montage Dammung Dach

Abdichtung Flachdach + Balkone
Fiiissigkunststoffabdichtung Fenster
Montage Hauseingangstiire

Fassade Unterkonstruk. + Dammung WPA
Schallschutzdammung Untersicht Terrassen
Montage Leibungen Fassade (Blech)
Montage Schieferplatten Fassade
Einmessung Storen

Produktion Storen

Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten

Glasgelénde Terrassen
Plattenarbeiten Balkone
Montage Vertikalstoren
Montage Sonnenschutz

Demontage Gerist

Grundputz

Liftmontage B

Dammung Boden
Warmeverteilung
Unterlagsboden

Austrocknung UB
Vorwandelemente Schiiessen
Ausflocken Vorwandelemente
Haftgrund fir Weissputzdecken
Weissputz Decken

Weissputz Wande

Anhydrit Schleifen

Montage Keramikplatten Boden
Weissputz Treppenhaus
Montage Kiichen

Montage Schréinke / Gardorobe

Keramikplatien Wénde Nasszellen

Montage Wonungstiiren + Innentiiren + Simse

Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang

Montage Sockelleisten
Malerarbeiten Wande/Decken Wohnungen
Metallbauarbeiten Treppenhaus

Tirblétier

Silikonfugen

Einbau Schiiessanlage

Malerarbeiten Wande/Decken Treppenhaus

Endreinigung

Liftmontage A
Grundputz

Dammung Boden

Warmeverteilung

Unterlagsboden

Austrocknung UB

Vorwandelemente Schiiessen
Haftgrund fir Weissputzdecken
Ausflocken Vorwandelemente
Weissputz Decken

Weissputz Wande

Anhydrit Schieifen

Montage Keramikplatten Boden
Keramikplatien Wénde Nasszellen
Montage Kiichen

Schrénke / Gardorobe / Vorhangbretter

Montage Wonungstiiren + Innentiiren + Simse.

Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang

Montage Sockelleisten
Malerarbeiten Wande/Decken Wohnungen
Einbau Schiiessanlage

Metallbauarbeiten Treppenhaus.

Tirblétter

Silikonfugen

Endreinigung

Einbau Poolaniagen

Schalung + Armierung Stiizmauem Umgebung

Betonierung Stitzmauern
Rohplanie
Sandstein Stitzmauer + Grinflachen

Vorplatze

Inbetriebnahmen + Behordliche Abnahmen
Abnahme Bauherrschaft

Ubergaben / Mangelbehebungen

Start Nutzung

1t
60t

3t
10t

12t
3t

1t
35t
8t
5t
2t

2t

3t
10t
at

5t
2t
12t

Gaer [niang

Ende Ressourcennamen

Fre 28.06.24 Mon 01.07.24 221.1 Fenster in Holz-Metall
Mon 01.07.24 Die 08.10.24 221.1 Fenster in Holz-Metall

EG-AG
EG-AG

Don 17.10.24 Die 22.10.24

224.1 Plastische und elastische Dichtur DACH
Mit23.10.24 Fre 25.10.24
Mit23.10.24 Die 05.11.24

224.1 Plastische und elastische Dichtur DACH
221.1 Fenster in Holz-Metall EG-AG
Mon 28.10.24 Don 31.10.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur DA
Fre 01.11.24 Don 07.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur FA
Fre 01.11.24 Fre 08.11.24
Mit06.11.24 Mit20.11.24

224 Bedachungsarbeiten DA
215.2 Fassadenbau FA

Mon 11.11.24 Fre 15.11.24 285 Innere Oberflachenbehandiungen FA

Mon 18.11.24 Mit 27.11.24 215.2 Fassadenbau FA
Mon 25.11.24 Die 10.12.24 215.2 Fassadenbau FA
Mit11.12.24 Fre 13.12.24 273 Schreinerarbeiten FA
Mit11.12.24 Fre20.12.24 215.2 Fassadenbau FA

Don 12.12.24 Don 12.12.24 228 Aussere Abschiiisse, Sonnenschut FA
Fre 13.12.24 Don 13.02.25 228 Aussere Abschiiisse, Sonnenschut FA
Mon 06.01.25 Mit 15.01.25 224 Bedachungsarbeiten DA
Fre 14.02.25 Don 20.02.25 228 Aussere Abschiiisse, Sonnenschut FA
Fre 21.02.25 Mon 24.02.25 228 Aussere Abschiiisse, Sonnenschut FA
Die 25.02.25 Mit 26.02.25 211 Baumeisterarbeiten FA
Don 27.02.25 Fre 28.02.25 221.6 Aussentiiren, Tore in Metall  FA
Die 29.10.24 Fre 01.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur DACH

Mon 04.11.24 Mit 06.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur DACH

Mon 04.11.24 Fre 15.11.24 221.1 Fenster in Holz-Metall EG-AG
Don 07.11.24 Die 12.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur DA
Mit13.11.24 Mit20.11.24 224 Bedachungsarbeiten DA
Mit13.11.24 Die 19.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur FA
Mon 18.11.24 Die 19.11.24 221.6 Aussentirren, Tore in Metall  FA
Mon 18.11.24 Die 03.12.24 215.2 Fassadenbau FA

Mit20.11.24 Die26.11.24 285 Innere Oberflachenbehandiungen FA
Mon 02.12.24 Mit 11.12.24  215.2 Fassadenbau FA
Don 12.12.24 Fre 10.01.25 215.2 Fassadenbau FA
Don 12.12.24 Don 12.12.24 228 Aussere Abschiiisse, Sonnenschut FA

Fre 13.12.24 Don 13.02.25 228 Aussere Abschiiisse, Sonnenschut FA

Mon 13.01.25 Mit 15.01.25 273 Schreinerarbeiten FA
Mon 13.01.25 Mit 22.01.25 215.2 Fassadenbau FA
Don 23.01.25 Mon 03.02.25 224 Bedachungsarbeiten DA

Don 20.02.25 Mit 26.02.25
Die 25.02.25 Mit 26.02.25

228 Aussere Abschliisse, Sonnenschut FA
228 Aussere Abschliisse, Sonnenschut FA
Don 27.02.25 Fre 28.02.25 211 Baumeisterarbeiten FA
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Mit06.11.24 Die 19.11.24 271 Gipserarbeiten UG-AG
Don 14.11.24 Mit 11.12.24 261 Aufziige UG-AG
Die 19.11.24 Mit 20.11.24 281.0 Unterlagsboden UG-AG
Don 21.11.24 Mon 25.11.24 243 Warmeverteilung UG-AG
Die 26.11.24 Die 26.11.24 281.0 Unterlagsboden UG-AG
Mit27.11.24 Die21.01.25 281.0 Unterlagsboden UG-AG
Mon 02.12.24 Don 05.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG
Fre 06.12.24 Mon 09.12.24 225.2 Spezielle Dammungen UG-AG
Fre 06.12.24 Die 10.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG
Mit11.12.24 Die 07.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG
Mon 06.01.25 Die 21.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG
Mon 20.01.25 Die 21.01.25 281.0 Unterlagsboden UG-AG
Mit22.01.25 Die 11.02.25 281.7 Bodenbelage in Holz EG-AG
Mit22.01.25 Die28.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG
Mit12.02.25 Die 04.03.25 258 Kiicheneinrichtungen EG-AG
Mit12.02.25 Die 25.02.25 273.1 Wandschranke, Gestelle und dgl EG-AG
Mit12.02.25 Die 25.02.25 281.6 Bodenbelige Plattenarbeiten  EG-AG
Mit26.02.25 Mit05.03.25 273.0 Innentiiren und -fenster in Holz EG-OG4
Don 06.03.25 Mit 19.03.25 281.6 Bodenbelage Plattenarbeiten  EG-AG
Don 06.03.25 Die 11.03.25 281.7 Bodenbelage in Holz EG-AG

Mit12.03.25 Die 25.03.25 285 Innere Oberflachenbehandiungen UG-AG

Don 20.03.25 Mit 26.03.25 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (S(EG-AG

Mit26.03.25 Don 27.03.25 273.0 Innentiiren und -fenster in Holz UG-AG
Mit26.03.25 Die 01.04.25 225.1 Fugendichtungen EG-AG
Mit26.03.25 Mit26.03.25 275 Schiiessanlagen UG-AG
Don 27.03.25 Mon 31.03.25 285 Innere Oberflachenbehandlungen UG-AG
Mit09.04.25 Mon 28.04.25 287 Baureinigung UG-AG
Don 07.11.24 Mit 04.12.24 261 Aufziige UG-AG
Mit20.11.24 Die03.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG
Die 03.12.24 Mit 04.12.24 281.0 Unterlagsboden UG-AG
Don 05.12.24 Mon 09.12.24 243 Warmeverteilung UG-AG
Die 10.12.24 Die 10.12.24 281.0 Unterlagsboden UG-AG
Mit11.12.24 Die 04.02.25 281.0 Unterlagsboden UG-AG
Mon 16.12.24 Don 19.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG
Don 19.12.24 Mon 06.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG
Fre 20.12.24 Mon 06.01.25 225.2 Spezielle Dammungen UG-AG
Die 07.01.25 Die 21.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG
Mit22.01.25 Mit05.02.25 271 Gipserarbeiten UG-AG
Mon 03.02.25 Die 04.02.25 281.0 Unterlagsboden UG-AG
Mit05.02.25 Die 25.02.25 281.7 Bodenbelage in Holz EG-AG
Mit26.02.25 Die 11.03.25 281.6 Bodenbelage Plattenarbeiten  EG-AG
Mit26.02.25 Die 18.03.25 258 Kiicheneinrichtungen EG-AG
Mit26.02.25 Mon 10.03.25 273.1 Wandschranke, Gestelle und dgl EG-AG
Mit12.03.25 Mit 19.03.25 273.0 Innentiiren und -fenster in Holz EG-OG4
Don 20.03.25 Mit 02.04.25 281.6 Bodenbelage Plattenarbeiten  EG-AG
Don 20.03.25 Die 25.03.25 281.7 Bodenbelage in Holz EG-AG

Mit26.03.25 Die 08.04.25 285 Innere Oberflachenbehandiungen UG-AG
275 Schiiessanlagen UG-AG

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (S(EG-AG

Mit26.03.25 Mit 26.03.25
Don 03.04.25 Die 08.04.25

Mit09.04.25 Mon 14.04.25 273.0 Innentiiren und -fenster in Holz UG-AG
Mit09.04.25 Die 15.04.25 225.1 Fugendichtungen EG-AG
Die 15.04.25 Fre 02.05.25 287 Baureinigung UG-AG
Mon 21.10.24 Fre 25.10.24 429 Poolanlagen AG
Mon 21.10.24 Don 07.11.24 211 Baumeisterarbeiten uG

Fre 08.11.24 Fre 08.11.24 211 Baumeisterarbeiten uG
Don 20.02.25 Mit 12.03.25

Don 06.03.25 Mit 26.03.25

421 Gartnerarbeiten
421 Gartnerarbeiten

Don 20.03.25 Mit 09.04.25 421 Gértnerarbeiten

Mon 07.04.25 Die 29.04.25
Mon 05.05.25 Mon 05.05.25
Die 06.05.25 Don 22.05.25
Fre 23.05.25 Fre 23.05.25

2

e
il

!
w2 [ ok
s sluiotuial

iober 2024
14 Okt 24 210K 24
1s|mlolmlo! K

1t ts s balol

N
11 Nov

mber 20
24

I
TENovai [ 2sNovar | G2Dwrae
st lul Is uioura]

Dezert
09 Dez 24

e
teoora [ 23D |
EXARE SN

R

samuar 20
% Jan 25 T34an'ss | 70Jan7s
¢ #Tsislulolulle]

s |
teE

03 Feb 25
£

Febr
10 Feb 2
£

x 20
5
Islsimlol;

17Feb 25

G|
Islul £lslslul

e
AN IR

7y

=
°F

urt 20
SiwEDs | Ao 14 Apr 25 2 A5 |28 A2s
s s o Tutg2Ts s wio|ie] 7 £

13Tl s o 2

ez |
?

26 Mal 25
Els

samtprogramm

fiihrung

EGHAG_Produktion Fenster
Haus B

{ Dachrand Erstellung

Umgebung

Innenausbau
Haus B

1411

p.1
21

"A_Produkfion Storen
FA_Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten
A Glasgelande Terrassen
DA_Plattenarbeiten Bakone
20.0; A Montage Vertikalstoren
25.0: FA| Montage Sonnenschutz
27.0: A_Demontage Gerist
il
UG-AG_Grundputz
UG-AG_Liftmontage B
IG-AG_Dammung Boden
IG-AG Wameverteilung
26 IG-AG_Unterlagsboden
274 IG-AG_ Austrocknung UB
IG-AG_ Vorwandelemente Schiiessen
06.1 IG-AG | Ausflocken Vorwandelemente
06.1 G-AG. Haftgrund fiir Weissputzdecken
1.4 IG-AG Weissputz Decken
06.0° IG-AG_ Weissputz Wende
2001 IG-AG_ Anhydrit Schieifen
220 G-AG_Montage Keramikplatien Boden.
220 IG-AG_ Weissputz Treppenhfus

1015

oren

A_Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten

‘A_Glasgelande Terrassen

——06.01» I DA_Plattenarbeiten Balkone

"A_Produktion Storen

jterkonstruk. + Dammung WPA

Irsicht Terrassen

[§:A_Montage Leibungen Fassade (Blech)

'A_Montage Schieferplatten Fassade:

‘A Montaqe Vertikalstoren
tage Sonnenschutz

Demontage Gefiist

UG-AG_Liftmontage A
G-AG Grundputz
G-AG_ Dammung Boden!

G-AG | Warmeverteilung
G-AG_Unterlagsboden

115

G_Schalung + Amierung Stitzmauem Umgebung
G_Betonierung Stiitzmauern

Schiiessen

UG-AG _Haftgrund fiir Weissputzdecken
IG-AG_Ausflocken Vorwandelemente

G-AG_ Weissputz D

12.0;

12.0;
12.02

IG-AG_Austrocknung UB

UG-AG_ Weissputz Wainde

JBelG AG_Annycit Schieien

FA_Montage Garagentore

EG-AG_Montage Kiichen

EG-AG_Montage Schranke / Gardorobe:
G-AG_Keramikplatten Wande Nasszellen
26.0
06.0
06.0

20.0¢

G-AG Montage Keramikplatien Boden;
G-AG_Keramikplatten Wang

Rohplanie

20.0¢

G-0G4_Montage Wonungstiiren + Innentiren + Simse
GIAG Montage Keramikf
G-AG. Montade Sockelleisten

26.0:
26.0;
26.0:

IG-AG Male
G-AG_M
UG-AG
IG-AG._E|

o

e Nasszellen

fage Kiichen

Vorhangbrettet

_Nontage Wonury

Sandsteif

platten Treppenhaus + Eingang

érarbeiten Wande/Decken Wohnungen
letallbauarbeiten Treppenhaus
Tiirblatter
G-AG_Silikonfugen
inbdu Schiiessanlage
-AG_Malerarbeiten Wande/Decken Treppenhaus

\gstiiren + Innentiiren + Simse
G-AG_Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang
¢ sockelleisten

Wiinde/Decken

IG-AG_Tirblatter
G-AG Silikonfugen

Stitzmauer + Griinflachen
_Vorplétze
Ubergabe
Inbetf

o E———
G

IG-AG Endreinigung

{UG-AG_ Endreinigung

iebnahmen + Behordiiche Abnahmen

Abnahme

=

23.0!

Ubergaben / Mang|
Start Nutzung

Wollerau, Druck: Mon 02.09.24 / gbi
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