
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Gesamtprogramm 521 t Mon 13.03.23 Mon 19.05.25

2 Bewilligsverfahren 182 t Mon 13.03.23 Die 05.12.23

17 Planung 100 t Mon 13.03.23 Fre 11.08.23

21 AVOR 240 t Mon 13.03.23 Fre 08.03.24

27 Ausführung 521 t Mon 13.03.23 Mon 19.05.25

28 Grundstück 273 t Mon 13.03.23 Fre 26.04.24

62 Rohbau 149 t Mon 22.04.24 Don 05.12.24

63 Haus A 149 t Mon 22.04.24 Don 05.12.24

64 UG-EG 93 t Mon 22.04.24 Mit 18.09.24

98 OG 31 t Fre 13.09.24 Fre 25.10.24

99 Schalung + Armierung Wände 8 t Fre 13.09.24 Die 24.09.24

100 Betonierung Wände 1 t Mit 25.09.24 Mit 25.09.24

101 Backsteinmauer 3 t Fre 27.09.24 Die 01.10.24

102 Ausschalung Wände 1 t Fre 27.09.24 Fre 27.09.24

103 Schalung + Armierung Decke 8 t Mit 02.10.24 Fre 11.10.24

104 Betonierung Decke 1 t Mon 14.10.24 Mon 14.10.24

106 Betonelementtreppen 1 t Die 15.10.24 Die 15.10.24

105 Ausschalung Decke 2 t Don 24.10.24 Fre 25.10.24

107 AG 38 t Die 15.10.24 Don 05.12.24

108 Schalung + Armierung Wände 4 t Die 15.10.24 Fre 18.10.24

109 Betonierung Wände 1 t Fre 18.10.24 Fre 18.10.24

111 Ausschalung Wände 1 t Mon 21.10.24 Mon 21.10.24

110 Mauerarbeiten Wände 4 t Mon 21.10.24 Don 24.10.24

112 Schalung + Armierung Decke 5 t Don 24.10.24 Mit 30.10.24

113 Betonierung Decke 1 t Don 31.10.24 Don 31.10.24

115 Ausschalung Decke 2 t Don 07.11.24 Fre 08.11.24

114 Sandstrahlung Betonwände 6 t Don 28.11.24 Don 05.12.24

116 Haus B 120 t Mon 22.04.24 Fre 25.10.24

117 UG 53 t Mon 22.04.24 Mon 08.07.24

135 EG 57 t Mon 17.06.24 Don 19.09.24

146 OG 33 t Fre 30.08.24 Die 15.10.24

147 Schalung + Armierung Wände 7 t Fre 30.08.24 Mon 09.09.24

148 Betonierung Wände 1 t Mon 09.09.24 Mon 09.09.24

149 Backsteinmauer 4 t Mon 09.09.24 Don 12.09.24

150 Ausschalung Wände 1 t Die 10.09.24 Die 10.09.24

151 Schalung + Armierung Decke 5 t Mit 11.09.24 Die 17.09.24

152 Betonierung Decke 1 t Don 26.09.24 Don 26.09.24

154 Betonelementreppe 2 t Fre 27.09.24 Mon 30.09.24

153 Ausschalung Decke 2 t Mon 14.10.24 Die 15.10.24

155 AG 21 t Fre 27.09.24 Fre 25.10.24

156 Schalung + Armierung Wände 6 t Fre 27.09.24 Fre 04.10.24

158 Backsteinmauer 3 t Mit 02.10.24 Fre 04.10.24

157 Betonierung Wände 1 t Fre 04.10.24 Fre 04.10.24

159 Ausschalung Wände 1 t Mon 07.10.24 Mon 07.10.24

160 Schalung + Armierung Decke 7 t Mon 07.10.24 Die 15.10.24

161 Betonierung Decke 1 t Mit 16.10.24 Mit 16.10.24

162 Ausschalung Decke 2 t Don 24.10.24 Fre 25.10.24

163 Haustechnik 230 t Mon 22.04.24 Fre 11.04.25

164 23 Elektroinstallationen 212 t Die 30.04.24 Mit 26.03.25

165 23 Potenzialausgleich in Bodenplatte 5 t Die 30.04.24 Die 07.05.24

166 23 Einlegearbeiten 98 t Die 07.05.24 Mit 09.10.24

167 23 Rohmontage Steigzonen 30 t Don 19.09.24 Mit 30.10.24

168 23 Kabeleinzug 30 t Don 10.10.24 Mit 20.11.24

169 23 Erstellen Zentrale 25 t Don 21.11.24 Mit 08.01.25

170 23 Hauseinführung 2 t Don 09.01.25 Fre 10.01.25

171 23 Endmontage 25 t Don 20.02.25 Mit 26.03.25

172 24 Heizunginstallation 220 t Die 07.05.24 Fre 11.04.25

173 24 Einlegearbeiten 98 t Die 07.05.24 Mit 09.10.24

174 24 Verlegen Erdsondeleitungen Hauseinführung 2 t Fre 05.07.24 Mon 08.07.24

175 24 Rohmontage Steigzonen 30 t Don 19.09.24 Mit 30.10.24

176 24 Rohmontage Wohnungsverteiler 15 t Don 17.10.24 Mit 06.11.24

180 24 Erdsondebohrungen 8 t Mon 18.11.24 Mit 27.11.24

177 24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus B 4 t Die 03.12.24 Fre 06.12.24

178 24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus A 4 t Die 17.12.24 Fre 20.12.24

179 24 Installation Technikzentrale inkl. WP 32 t Don 27.02.25 Fre 11.04.25

181 244 Lüftunginstallation 217 t Die 07.05.24 Die 08.04.25

182 244 Einlegearbeiten 98 t Die 07.05.24 Mit 09.10.24

183 244 Rohmontage Steigzonen 30 t Don 19.09.24 Mit 30.10.24

184 244 Endmontage Lüftung 5 t Mit 02.04.25 Die 08.04.25

185 25 Sanitärinstallation 210 t Mon 22.04.24 Fre 14.03.25

186 25 Pumpenschacht Technikraum 2 t Mon 22.04.24 Die 23.04.24

187 25 Einlegearbeiten 77 t Die 07.05.24 Die 10.09.24

188 25 Rohmontage Steigzonen 30 t Mit 21.08.24 Die 01.10.24

189 25 Rohmontage Nasszellen/Küchen 25 t Mit 02.10.24 Die 05.11.24

190 25 Erstellung Zentrale 20 t Mit 13.11.24 Die 10.12.24

191 25 Hauseinführung 2 t Mit 11.12.24 Don 12.12.24

192 25 Endmontage Apparate Haus B 15 t Mon 03.02.25 Fre 21.02.25

193 25 Endmontage Apparate Haus A 15 t Mon 24.02.25 Fre 14.03.25

194 Gebäudehülle 179 t Fre 28.06.24 Fre 04.04.25

195 Vergabe Fenster 1 t Fre 28.06.24 Mon 01.07.24

196 Produktion Fenster 60 t Mon 01.07.24 Die 08.10.24

197 Haus B 110 t Mon 21.10.24 Fre 04.04.25

200 Abdichtung unter Fenster 3 t Mon 21.10.24 Mit 23.10.24

201 Montage Fenster 10 t Die 29.10.24 Mon 11.11.24

198 Dachrand Erstellung 4 t Mit 30.10.24 Mon 04.11.24

199 Flachdach Dampfsperre 3 t Die 05.11.24 Don 07.11.24

202 Flüssigkunststoffabdichtung Fenster 5 t Don 07.11.24 Mit 13.11.24

203 Montage Dämmung Dach 4 t Fre 08.11.24 Mit 13.11.24

204 Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA 11 t Don 14.11.24 Don 28.11.24

205 Abdichtung Flachdach + Balkone 6 t Don 14.11.24 Don 21.11.24

207 Einmessung Storen 1 t Fre 22.11.24 Fre 22.11.24

208 Produktion Storen 35 t Mon 25.11.24 Fre 24.01.25

206 Montage Leibungen Fassade (Blech) 8 t Fre 29.11.24 Die 10.12.24

209 Montage Schieferplatten Fassade 12 t Mit 11.12.24 Don 09.01.25

210 Glasgelände Terrassen 8 t Fre 10.01.25 Die 21.01.25

211 Plattenarbeiten Balkone 8 t Mit 22.01.25 Fre 31.01.25

212 Montage Vertikalstoren 4 t Mon 27.01.25 Don 30.01.25

213 Montage Sonnenschutz 2 t Fre 31.01.25 Mon 03.02.25

215 Demontage Gerüst 2 t Die 04.02.25 Mit 05.02.25

214 Montage Garagentore 2 t Don 03.04.25 Fre 04.04.25

216 Haus A 57 t Die 12.11.24 Mit 12.02.25

219 Montage Fenster 9 t Die 12.11.24 Fre 22.11.24

217 Dachrand Erstellung 4 t Fre 15.11.24 Mit 20.11.24

218 Flachdach Dampfbremse 3 t Don 21.11.24 Mon 25.11.24

221 Abdichtung Flachdach + Balkone 6 t Mit 20.11.24 Mit 27.11.24

222 Flüssigkunststoffabdichtung Fenster 5 t Mit 20.11.24 Die 26.11.24

227 Einmessung Storen 1 t Fre 22.11.24 Fre 22.11.24

228 Produktion Storen 35 t Mon 25.11.24 Fre 24.01.25

220 Montage Dämmung Dach 4 t Die 26.11.24 Fre 29.11.24

223 Montage Hauseingangstüre 2 t Mon 25.11.24 Die 26.11.24

224 Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA 12 t Mon 25.11.24 Die 10.12.24

225 Montage Leibungen Fassade (Blech) 8 t Mit 11.12.24 Fre 20.12.24

226 Montage Schieferplatten Fassade 12 t Mon 06.01.25 Die 21.01.25

229 Glasgelände Terrassen 8 t Mit 22.01.25 Fre 31.01.25

231 Montage Vertikalstoren 4 t Don 30.01.25 Die 04.02.25

232 Montage Sonnenschutz 2 t Die 04.02.25 Mit 05.02.25

230 Plattenarbeiten Balkone 8 t Mon 03.02.25 Mit 12.02.25

233 Demontage Gerüst 2 t Mit 05.02.25 Don 06.02.25

234 Innenausbau 510 t Mon 13.03.23 Fre 02.05.25

235 Haus B 107 t Die 12.11.24 Fre 25.04.25

236 Liftmontage B 15 t Die 12.11.24 Mon 02.12.24

237 Grundputz 10 t Mon 18.11.24 Fre 29.11.24

238 Dämmung Boden 1 t Mon 02.12.24 Mon 02.12.24

239 Wärmeverteilung 3 t Die 03.12.24 Don 05.12.24

240 Unterlagsboden 1 t Fre 06.12.24 Fre 06.12.24

241 Austrocknung UB 20 t Mon 09.12.24 Fre 17.01.25

242 Vorwandelemente Schliessen 4 t Don 12.12.24 Die 17.12.24

243 Ausflocken Vorwandelemente 2 t Mit 18.12.24 Don 19.12.24

244 Haftgrund für Weissputzdecken 3 t Mit 18.12.24 Fre 20.12.24

246 Weissputz Decken 10 t Mon 06.01.25 Fre 17.01.25

247 Anhydrit Schleifen 2 t Don 16.01.25 Fre 17.01.25

245 Weissputz Wände 12 t Mon 20.01.25 Die 04.02.25

251 Keramikplatten Nasszellen Boden + Wände 15 t Mon 20.01.25 Fre 07.02.25

253 Montage Keramikplatten Boden 15 t Mit 05.02.25 Die 25.02.25

248 Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse 6 t Mit 26.02.25 Mit 05.03.25

249 Montage Küchen 15 t Mit 26.02.25 Die 18.03.25

250 Montage Schränke / Gardorobe 10 t Mit 26.02.25 Die 11.03.25

255 Montage Sockelleisten 4 t Don 06.03.25 Die 11.03.25

252 Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen 10 t Mit 19.03.25 Die 01.04.25

254 Türblätter 2 t Mit 02.04.25 Don 03.04.25

256 Silikonfugen 5 t Mit 02.04.25 Die 08.04.25

257 Einbau Schliessanlage 1 t Mit 02.04.25 Mit 02.04.25

258 Endreinigung 11 t Mit 09.04.25 Fre 25.04.25

259 Haus A 123 t Fre 25.10.24 Fre 02.05.25

260 Dampfsperre Bodenplatte EG 4 t Fre 25.10.24 Mit 30.10.24

261 Liftmontage A 15 t Mon 11.11.24 Fre 29.11.24

262 Grundputz 10 t Mon 02.12.24 Fre 13.12.24

263 Dämmung Boden 1 t Mon 16.12.24 Mon 16.12.24

264 Wärmeverteilung 3 t Die 17.12.24 Don 19.12.24

265 Unterlagsboden 1 t Fre 20.12.24 Fre 20.12.24

266 Austrocknung UB 20 t Mon 06.01.25 Fre 31.01.25

267 Vorwandelemente Schliessen 4 t Mon 06.01.25 Don 09.01.25

269 Haftgrund für Weissputzdecken 3 t Don 09.01.25 Mon 13.01.25

268 Ausflocken Vorwandelemente 2 t Fre 10.01.25 Mon 13.01.25

270 Weissputz Decken 10 t Mon 20.01.25 Fre 31.01.25

273 Anhydrit Schleifen 2 t Don 30.01.25 Fre 31.01.25

271 Keramikplatten Nasszellen Boden + Wände 15 t Mon 03.02.25 Fre 21.02.25

274 Weissputz Wände 12 t Mit 05.02.25 Don 20.02.25

278 Montage Keramikplatten Boden 15 t Fre 21.02.25 Don 13.03.25

272 Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse 6 t Fre 14.03.25 Fre 21.03.25

275 Montage Küchen 15 t Fre 14.03.25 Don 03.04.25

276 Schränke / Gardorobe / Vorhangbretter 9 t Fre 14.03.25 Mit 26.03.25

280 Montage Sockelleisten 4 t Mon 24.03.25 Don 27.03.25

277 Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen 10 t Fre 28.03.25 Don 10.04.25

281 Einbau Schliessanlage 1 t Mit 02.04.25 Mit 02.04.25

279 Türblätter 4 t Fre 11.04.25 Mit 16.04.25

283 Silikonfugen 5 t Fre 11.04.25 Don 17.04.25

282 Endreinigung 9 t Don 17.04.25 Fre 02.05.25

284 Treppenhaus 496 t Mon 13.03.23 Mit 09.04.25

294 Haus B 43 t Mit 05.02.25 Fre 04.04.25

295 Dämmung Rückwand inkl. Einbettung 5 t Mit 05.02.25 Die 11.02.25

296 Weissputz Decken 7 t Mit 12.02.25 Don 20.02.25

297 Weissputz Wände 4 t Fre 21.02.25 Mit 26.02.25

298 Keramikplatten Boden 8 t Don 27.02.25 Mon 10.03.25

299 Montage Geländer 4 t Die 11.03.25 Fre 14.03.25

300 Malerarbeiten Decken + Wände 3 t Mit 02.04.25 Fre 04.04.25

285 Haus A 496 t Mon 13.03.23 Mit 09.04.25

286 Zementüberzug Technikraum + Keller 1 t Mon 13.03.23 Mon 13.03.23

287 Grundputz Treppenhaus Haus A 3 t Mon 16.12.24 Mit 18.12.24

288 Brandschutzdecke Korridor Haus A 5 t Mit 12.02.25 Die 18.02.25

289 Weissputz Decken 7 t Fre 21.02.25 Mon 03.03.25

290 Weissputz Wände 2 t Die 04.03.25 Mit 05.03.25

291 Keramikplatten Boden 8 t Die 11.03.25 Don 20.03.25

292 Malerarbeiten Decken + Wände 4 t Mit 02.04.25 Mon 07.04.25

293 Handlauf 2 t Die 08.04.25 Mit 09.04.25

301 Umgebung 108 t Die 05.11.24 Don 17.04.25

303 Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus B 14 t Die 05.11.24 Fre 22.11.24

302 Einbau Poolanlagen 10 t Die 03.12.24 Mon 16.12.24

304 Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus A 11 t Die 07.01.25 Die 21.01.25

305 Schallschutzwände Glas 8 t Fre 21.03.25 Die 01.04.25

306 Rohplanie 15 t Fre 07.02.25 Don 27.02.25

307 Sandstein Stützmauer + Grünflächen 15 t Fre 28.02.25 Don 20.03.25

308 Vorplätze 20 t Fre 21.03.25 Don 17.04.25

309 Übergabe 23 t Mon 14.04.25 Mon 19.05.25

310 Inbetriebnahmen + Behördliche Abnahmen 8 t Mon 14.04.25 Fre 25.04.25

311 Abnahme Bauherrschaft 1 t Mon 05.05.25 Mon 05.05.25

312 Übergaben / Mängelbehebungen 10 t Mon 05.05.25 Fre 16.05.25

313 Start Nutzung 0 W Mon 19.05.25 Mon 19.05.25

Gesamtprogramm

Ausführung

OG_Schalung + Armierung Decke

14.10 OG_Betonierung Decke

15.10 OG-AG_Betonelementtreppen

24.10 OG_Ausschalung Decke

AG

15.10 AG_Schalung + Armierung Wände

18.10 AG_Betonierung Wände

21.10 AG_Ausschalung Wände

21.10 AG_Mauerarbeiten Wände

24.10 AG_Schalung + Armierung Decke

31.10 AG_Betonierung Decke

07.11 AG_Ausschalung Decke

28.11 _Sandstrahlung Betonwände

14.10 OG_Ausschalung Decke

AG_Ausschalung Wände

AG_Schalung + Armierung Decke

16.10 AG_Betonierung Decke

24.10 AG_Ausschalung Decke

UG-AG_23 Einlegearbeiten

UG-AG_23 Rohmontage Steigzonen

UG-AG_23 Kabeleinzug

21.11 UG_23 Erstellen Zentrale

09.01 UG_23 Hauseinführung

20.02 UG-AG_23 Endmontage

UG-AG_24 Einlegearbeiten

UG-AG_24 Rohmontage Steigzonen

17.10 UG-AG_24 Rohmontage Wohnungsverteiler

18.11 UG_24 Erdsondebohrungen

03.12 UG-AG_24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus B

17.12 UG-AG_24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus A

27.02 UG_24 Installation Technikzentrale inkl. WP

UG-AG_244 Einlegearbeiten

UG-AG_244 Rohmontage Steigzonen

02.04 UG-AG_244 Endmontage Lüftung

UG-AG_25 Rohmontage Nasszellen/Küchen

13.11 UG_25 Erstellung Zentrale

11.12 UG_25 Hauseinführung

03.02 UG-AG_25 Endmontage Apparate Haus B

24.02 UG-AG_25 Endmontage Apparate Haus A

EG-AG_Produktion Fenster

Haus B

21.10 EG-AG_Abdichtung unter Fenster

29.10 EG-AG_Montage Fenster

30.10 DACH_Dachrand Erstellung

05.11 DACH_Flachdach Dampfsperre

07.11 FA_Flüssigkunststoffabdichtung Fenster

08.11 DA_Montage Dämmung Dach

14.11 FA_Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA

14.11 DA_Abdichtung Flachdach + Balkone

22.11 FA_Einmessung Storen

25.11 FA_Produktion Storen

29.11 FA_Montage Leibungen Fassade (Blech) 

11.12 FA_Montage Schieferplatten Fassade

10.01 FA_Glasgelände Terrassen

22.01 DA_Plattenarbeiten Balkone

27.01 FA_Montage Vertikalstoren

31.01 FA_Montage Sonnenschutz

04.02 FA_Demontage Gerüst

03.04 FA_Montage Garagentore

Haus A

12.11 EG-AG_Montage Fenster

15.11 DACH_Dachrand Erstellung

21.11 DACH_Flachdach Dampfbremse

20.11 DA_Abdichtung Flachdach + Balkone

20.11 FA_Flüssigkunststoffabdichtung Fenster

22.11 FA_Einmessung Storen

25.11 FA_Produktion Storen

26.11 DA_Montage Dämmung Dach

25.11 FA_Montage Hauseingangstüre

25.11 FA_Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA

11.12 FA_Montage Leibungen Fassade (Blech) 

06.01 FA_Montage Schieferplatten Fassade

22.01 FA_Glasgelände Terrassen

30.01 FA_Montage Vertikalstoren

04.02 FA_Montage Sonnenschutz

03.02 DA_Plattenarbeiten Balkone

05.02 FA_Demontage Gerüst

Innenausbau

Haus B

12.11 UG-AG_Liftmontage B

18.11 UG-AG_Grundputz

02.12 UG-AG_Dämmung Boden

03.12 UG-AG_Wärmeverteilung

06.12 UG-AG_Unterlagsboden

09.12 UG-AG_Austrocknung UB

12.12 UG-AG_Vorwandelemente Schliessen

18.12 UG-AG_Ausflocken Vorwandelemente

18.12 UG-AG_Haftgrund für Weissputzdecken

06.01 UG-AG_Weissputz Decken

16.01 UG-AG_Anhydrit Schleifen

20.01 UG-AG_Weissputz Wände

20.01 EG-AG_Keramikplatten Nasszellen Boden + Wände

05.02 EG-AG_Montage Keramikplatten Boden

26.02 EG-OG4_Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse

26.02 EG-AG_Montage Küchen

26.02 EG-AG_Montage Schränke / Gardorobe 

06.03 EG-AG_Montage Sockelleisten

19.03 UG-AG_Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen

02.04 UG-AG_Türblätter

02.04 EG-AG_Silikonfugen

02.04 UG-AG_Einbau Schliessanlage

09.04 UG-AG_Endreinigung

Haus A

25.10 EG_Dampfsperre Bodenplatte EG

11.11 UG-AG_Liftmontage A

02.12 UG-AG_Grundputz

16.12 UG-AG_Dämmung Boden

17.12 UG-AG_Wärmeverteilung

20.12 UG-AG_Unterlagsboden

06.01 UG-AG_Austrocknung UB

06.01 UG-AG_Vorwandelemente Schliessen

09.01 UG-AG_Haftgrund für Weissputzdecken

10.01 UG-AG_Ausflocken Vorwandelemente

20.01 UG-AG_Weissputz Decken

30.01 UG-AG_Anhydrit Schleifen

03.02 EG-AG_Keramikplatten Nasszellen Boden + Wände

05.02 UG-AG_Weissputz Wände

21.02 EG-AG_Montage Keramikplatten Boden

14.03 EG-OG4_Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse

14.03 EG-AG_Montage Küchen

14.03 EG-AG_Schränke / Gardorobe / Vorhangbretter

24.03 EG-AG_Montage Sockelleisten

28.03 UG-AG_Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen

02.04 UG-AG_Einbau Schliessanlage

11.04 UG-AG_Türblätter

11.04 EG-AG_Silikonfugen

17.04 UG-AG_Endreinigung

Treppenhaus

Haus B

05.02 UG-AG_Dämmung Rückwand inkl. Einbettung

12.02 UG-AG_Weissputz Decken

21.02 UG-AG_Weissputz Wände

27.02 UG-AG_Keramikplatten Boden

11.03 UG-AG_Montage Geländer

02.04 UG-AG_Malerarbeiten Decken + Wände

Haus A 

16.12 UG_Grundputz Treppenhaus Haus A 

12.02 UG_Brandschutzdecke Korridor Haus A

21.02 UG-AG_Weissputz Decken

04.03 UG_Weissputz Wände

11.03 UG-AG_Keramikplatten Boden

02.04 UG-AG_Malerarbeiten Decken + Wände

08.04 UG-AG_Handlauf 

Umgebung

05.11 UG_Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus B

03.12 AG_Einbau Poolanlagen

07.01 UG_Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus A

21.03 _Schallschutzwände Glas 

07.02 _Rohplanie

28.02 _Sandstein Stützmauer + Grünflächen

21.03 _Vorplätze

Übergabe

14.04 _Inbetriebnahmen + Behördliche Abnahmen

05.05 _Abnahme Bauherrschaft

05.05 _Übergaben / Mängelbehebungen

19.05 Start Nutzung
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