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Ersatzneubau 2 MFH
Seestrasse 127/9 Stafa

Stand 30.10.2024

Terminprogramm
Version 3.3

Nr.

[ 158 |
[ 157 |
[ 159 |
[160 |
[161 |
[ 162"

163

196
[ 197 ]
198
201
[ 2027
[ 199 ]
[ 200 |
[204]
[ 206 |
[ 208"
[ 209 ]
[203]
[205 |
[ 210 ]
[207 ]
[211]
[214]
[ 217 ]
[2127]
[2137]
[215 |
[ 216 |
218
219
[2227]
[220 |
[221]
[ 225 ]
[ 2277
[231 |
[232]
[2257]
[ 226 ]
[228 |
224
[ 2207
[ 230 |
[235 |
[233]
[287 |
[2347]

236

317
318
319

320

[Vorgangsname

Schalung + Armierung Wande
Betonierung Wande
Ausschalung Wande
Mauerarbeiten Wénde
Schalung + Armierung Decke
Betonierung Decke
Ausschalung Decke

Sandstrahlung Betonwéande

Schalung + Armierung Wande
Backsteinmauer

Betonierung Wande
Ausschalung Wande
Schalung + Armierung Decke
Betonierung Decke

Ausschalung Decke

Betonbriistungen auf Dach

Vergabe Fenster

Produktion Fenster

Abdichtung unter Fenster

Montage Fenster

Dampfsperre Dach

Dachrand Erstellung

Montage Dammung Dach
Abdichtung Flachdach + Balkone
Einmessung Storen

Produktion Storen
Flussigkunststoffabdichtung Fenster
Fassade Unterkonstruk. + Dammung WPA
Produktion Leibungsbleche Fassade
Montage Leibungen Fassade (Blech)
Montage Schieferplatten Fassade
Montage Vertikalstoren

Demontage Gerlst

Glasgelande Terrassen
Plattenarbeiten Balkone

Montage Sonnenschutz

Montage Garagentore

Abdichtung unter Fenster

Montage Fenster

Dachrand Erstellung

Flachdach Dampfbremse
Abdichtung Flachdach + Balkone
Montage Hauseingangstire
Einmessung Storen

Produktion Storen

Montage D@mmung Dach
Flussigkunststoffabdichtung Fenster
Fassade Unterkonstruk. + Dammung WPA
Produktion Leibungsbleche Fassade
Montage Leibungen Fassade (Blech)
Montage Schieferplatten Fassade
Montage Vertikalstoren

Glasgelande Terrassen

Demontage Gerlst

Plattenarbeiten Balkone

Montage Sonnenschutz

Inbetriebnahmen

Behordliche Abnahme fiir Bezugsbewilligung
Abnahme Bauherrschaft

Ubergaben / Méngelbehebungen

Start Nutzung

Dauer |Anfang Ressourcennamen

1t
1t
2t
5t
1t
2t
6t

3t
1t
1t
7t
1t
2t
3t

1t
60t

3t
7t
3t
3t
4t
7t
1t
55t
5t
15t
35t
7t
15t
4t
2t
8t
8t
2t
2t

3t
7t
4t
3t
6t
2t
1t
55t
4t
4t
151
30t
8t
12t
4t
8t
2t
8t
2t

ie 15.10.24 Mon 21.10.24 211 Baumeisterarbeiten
Die 22.10.24 Die 22.10.24 211 Baumeisterarbeiten
Mit 23.10.24 Mit23.10.24 211 Baumeisterarbeiten
Don 24.10.24 Fre 25.10.24 211 Baumeisterarbeiten
Mon 28.10.24 Fre 01.11.24 211 Baumeisterarbeiten
Mon 04.11.24 Mon 04.11.24 211 Baumeisterarbeiten
Mon 11.11.24 Die 12.11.24 211 Baumeisterarbeiten
Mit 27.11.24 Mit 04.12.24 211.8 Sandstrahlen

Fre 27.09.24 Fre 04.10.24 211 Baumeisterarbeiten
Mit 02.10.24 Fre 04.10.24 211 Baumeisterarbeiten
Fre 04.10.24 Fre 04.10.24 211 Baumeisterarbeiten
Mon 07.10.24 Mon 07.10.24 211 Baumeisterarbeiten
Mon 07.10.24 Die 15.10.24 211 Baumeisterarbeiten
Mit 16.10.24 Mit 16.10.24 211 Baumeisterarbeiten
Fre 25.10.24 Mon 28.10.24 211 Baumeisterarbeiten
Die 29.10.24 Don 31.10.24 211 Baumeisterarbeiten

Fre 28.06.24 Mon 01.07.24 221.1 Fenster in Holz-Metall
Mon 01.07.24 Die 08.10.24 221.1 Fenster in Holz-Metall

Don 24.10.24 Mon 28.10.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur}

Don 31.10.24 Fre 08.11.24 221.1 Fenster in Holz-Metall

Mit 06.11.24 Fre 08.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur
Mon 11.11.24 Mit 13.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur
Don 14.11.24 Die 19.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur

Mit 20.11.24 Don 28.11.24 224 Bedachungsarbeiten

Mon 25.11.24 Mon 25.11.24 228 Aussere Abschliisse, Sonnenschut
Die 26.11.24 Mon 24.02.25 228 Aussere Abschliisse, Sonnenschut
Mit 27.11.24 Die 03.12.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur

Mon 02.12.24 Fre 20.12.24 215.2 Fassadenbau
Mon 06.01.25 Fre 21.02.25 215.2 Fassadenbau
Mon 24.02.25 Die 04.03.25 215.2 Fassadenbau
Mon 03.03.25 Fre 21.03.25 215.2 Fassadenbau

Mit 05.03.25 Mon 10.03.25 228 Aussere Abschliisse, Sonnenschut|

Mon 24.03.25 Die 25.03.25 211 Baumeisterarbeiten
Mit 26.03.25 Fre 04.04.25 215.2 Fassadenbau
Mon 07.04.25 Mit 16.04.25 224 Bedachungsarbeiten

Don 17.04.25 Die 22.04.25 228 Aussere Abschliisse, Sonnenschut|
Mit 23.04.25 Don 24.04.25 221.6 Aussentlren, Tore in Metall

Don 07.11.24 Mon 11.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur

Don 14.11.24 Fre 22.11.24 221.1 Fenster in Holz-Metall

Die 19.11.24 Fre 22.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur
Mon 25.11.24 Mit 27.11.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur

Mon 25.11.24 Mon 02.12.24 224 Bedachungsarbeiten

Mon 25.11.24 Die 26.11.24 221.6 Aussentiren, Tore in Metall

Mon 25.11.24 Mon 25.11.24 228 Aussere Abschliisse, Sonnenschut|
Die 26.11.24 Mon 24.02.25 228 Aussere Abschliisse, Sonnenschut
Don 28.11.24 Die 03.12.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur
Die 03.12.24 Fre 06.12.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur

Mon 09.12.24 Fre 10.01.25 215.2 Fassadenbau
Mon 13.01.25 Fre 21.02.25 215.2 Fassadenbau
Mon 24.02.25 Mit 05.03.25 215.2 Fassadenbau
Don 06.03.25 Fre 21.03.25 215.2 Fassadenbau

Mon 10.03.25 Don 13.03.25 228 Aussere Abschliisse, Sonnenschut|

Mon 24.03.25 Mit 02.04.25 215.2 Fassadenbau
Mon 24.03.25 Die 25.03.25 211 Baumeisterarbeiten
Don 03.04.25 Mon 14.04.25 224 Bedachungsarbeiten

Mit 23.04.25 Don 24.04.25 228 Aussere Abschliisse, Sonnenschut

1t
1t
9t

ow

Fre 11.04.25 Mit 30.04.25
Don 24.04.25 Don 24.04.25
Mon 05.05.25 Mon 05.05.25
Mon 05.05.25 Don 15.05.25
Fre 16.05.25 Fre 16.05.25

|
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04.1

Armierung Wande
g Wande

alung Wande
ierarbeiten Wande
G_Schalung + Armierung Decke
AG_ Betonierung Decke

M'jAGiAusschalung Decke

g Decke
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lung Decke
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chtung unter|
EG-A(
DACH

igen auf Dach

5 Montage Fenster:
| Dampfsperre Dach
ACH_Dachrand Erstellung

2719 _ Sandstrahlung Betonwénde

bau

Umgebung

| Abdichtung unter Fenster

rkonstruk. + Dammung WPA
06.01

G-AG Montage Fenster

14.11 A Montage Dammung Dach
\_Abdichtung Flachdach + Balkone
254 Al ing Storen
26.
274 A Flissigkunststoffabdichtung Fenster
02, A_Fassade Unter
Haus Al

184 DACH_Dachrand Erstellung

25.1 ACH_Flachdach Dampfbremse
251 PAAAbdichtung Flachdach + Balkone
25.1 Morjtage Hauseingangstiire
25.1 A_Eil ing Storen
26.1

DA_Montage Dammung Dach

‘A_Flussigkunststoffabdichtung Fenster

A Fassade Unterkonstruk. + Damm

jung WPA

oduktion Storen

oduktion Storen

tion Leibungsbleche Fassade
A_Montage Leibungen Fassade (Blech)

November 2024
24 11 Nov 24 18 Nov '24 25 N 27 Jan '25 03 Feb 25, 24 Mrz'25 31 Mrz '25
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programm I | |

A_Montage Schieferplatten Fassade

A_Montage Vertikglstoren

24.0: A_Demontage Geruist

26.0.

uktion Leibungsbleche Fassade
A_Montage Leibungen Fassade (Blech)

lertikalstoren

A_Glasgelande Terrassen

FA_Montage Schieferplatten Fassade

A_Glasgelande Terrassen

A_Demontage Geruist

03.0:

23.04

A_Plattenarbeiten Balkon:

23.0.

07.0: A_Plattenarbeiten Balkone

A Montage Sonnenschutz

FA_Montage Garagentore

Ubergabe
11.04

»lll FA_Montage Sonnenschutz

,_Inbetriebnahmen

24.04 ._l Behordliche Abnahme fiir Bezugsbewilligung

Abnahme Bauherrschaft

05.0! Ubergaben /

16.0 Start Nutzu
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