
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Ressourcennamen Lage Text12 Vorgänger Nachfolger

1 Gesamtprogramm 520 t Mon 13.03.23 Fre 16.05.25

2 Bewilligsverfahren 182 t Mon 13.03.23 Die 05.12.23 1

17 Planung 100 t Mon 13.03.23 Fre 11.08.23 2

21 AVOR 240 t Mon 13.03.23 Fre 08.03.24 3

27 Ausführung 520 t Mon 13.03.23 Fre 16.05.25 5

28 Grundstück 273 t Mon 13.03.23 Fre 26.04.24 5.0

62 Rohbau 141 t Mon 22.04.24 Mon 25.11.24 5.1

170 Haustechnik 230 t Mon 22.04.24 Fre 11.04.25 5.2

201 Gebäudehülle 189 t Fre 28.06.24 Die 22.04.25 5.3

245 Innenausbau 510 t Mon 13.03.23 Fre 02.05.25 5.4

246 Haus B 105 t Mit 13.11.24 Don 24.04.25 5.4.1

247 Liftmontage B 15 t Mit 13.11.24 Die 03.12.24 261 Aufzüge UG-AG 165EA+11 t

248 Grundputz 10 t Mon 18.11.24 Fre 29.11.24 271 Gipserarbeiten UG-AG 208EA+4 t 249;273;306EA+1 t

249 Dämmung Boden 1 t Mon 02.12.24 Mon 02.12.24 281.0 Unterlagsböden UG-AG 248 250;184

250 Wärmeverteilung 3 t Die 03.12.24 Don 05.12.24 243 Wärmeverteilung UG-AG 249 251

251 Unterlagsboden 1 t Fre 06.12.24 Fre 06.12.24 281.0 Unterlagsböden UG-AG 250;187 252;253EA+3 t

252 Austrocknung UB 20 t Mon 09.12.24 Fre 17.01.25 281.0 Unterlagsböden UG-AG 251 258EE;262

253 Vorwandelemente Schliessen 4 t Don 12.12.24 Die 17.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG 251EA+3 t;196 254;255

254 Ausflocken Vorwandelemente 2 t Mit 18.12.24 Don 19.12.24 225.2 Spezielle Dämmungen UG-AG 253 257

255 Haftgrund für Weissputzdecken 3 t Mit 18.12.24 Fre 20.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG 253 257

257 Weissputz Decken 10 t Mon 06.01.25 Fre 17.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 254;255 256;262;299

258 Anhydrit Schleifen 2 t Don 16.01.25 Fre 17.01.25 281.0 Unterlagsböden UG-AG 252EE 264

256 Weissputz Wände 12 t Mon 20.01.25 Die 04.02.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 257 264;306;299

262 Keramikplatten Nasszellen Boden + Wände 15 t Mon 20.01.25 Fre 07.02.25 281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten EG-AG 257;252 199EA-5 t;259

264 Montage Keramikplatten Boden 15 t Mit 05.02.25 Die 25.02.25 281.7 Bodenbeläge in Holz EG-AG 256;258 260;261;259;309

259 Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse 6 t Mit 26.02.25 Mit 05.03.25 273.0 Innentüren und -fenster in Holz EG-OG4 262;264 266

260 Montage Küchen 15 t Mit 26.02.25 Die 18.03.25 258 Kücheneinrichtungen EG-AG 264 263EA-1 t

261 Montage Schränke / Gardorobe 10 t Mit 26.02.25 Die 11.03.25 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.EG-AG 264

266 Montage Sockelleisten 4 t Don 06.03.25 Die 11.03.25 281.7 Bodenbeläge in Holz EG-AG 259 263EA-1 t

263 Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen 10 t Die 18.03.25 Mon 31.03.25 285 Innere Oberflächenbehandlungen UG-AG 266EA-1 t;260EA-1 t268;267;265;191;311EA-3 t;303

265 Türblätter 2 t Die 01.04.25 Mit 02.04.25 273.0 Innentüren und -fenster in Holz UG-AG 263

267 Silikonfugen 5 t Die 01.04.25 Mon 07.04.25 225.1 Fugendichtungen EG-AG 263;199 269

268 Einbau Schliessanlage 1 t Die 01.04.25 Die 01.04.25 275 Schliessanlagen UG-AG 263 292AA;269

269 Endreinigung 11 t Die 08.04.25 Don 24.04.25 287 Baureinigung UG-AG 267;268;178;191;311327EA+1 t

270 Haus A 108 t Fre 15.11.24 Fre 02.05.25 5.4.2

272 Liftmontage A 15 t Fre 15.11.24 Don 05.12.24 261 Aufzüge UG-AG 113EA+3 t;114

273 Grundputz 10 t Mon 02.12.24 Fre 13.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG 229EA-2 t;248 274;298;271EA-1 t

271 Dampfsperre Bodenplatte EG 1 t Fre 13.12.24 Fre 13.12.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeEG 273EA-1 t

274 Dämmung Boden 1 t Mon 16.12.24 Mon 16.12.24 281.0 Unterlagsböden UG-AG 273 275;185

275 Wärmeverteilung 3 t Die 17.12.24 Don 19.12.24 243 Wärmeverteilung UG-AG 274 276

276 Unterlagsboden 1 t Fre 20.12.24 Fre 20.12.24 281.0 Unterlagsböden UG-AG 275 277;278

277 Austrocknung UB 20 t Mon 06.01.25 Fre 31.01.25 281.0 Unterlagsböden UG-AG 276 284EE;289;282

278 Vorwandelemente Schliessen 4 t Mon 06.01.25 Don 09.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 276;196 279;280EA-1 t

280 Haftgrund für Weissputzdecken 3 t Don 09.01.25 Mon 13.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 278EA-1 t

279 Ausflocken Vorwandelemente 2 t Fre 10.01.25 Mon 13.01.25 225.2 Spezielle Dämmungen UG-AG 278 281EA+4 t

281 Weissputz Decken 10 t Mon 20.01.25 Fre 31.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 279EA+4 t 285EA+2 t;282

284 Anhydrit Schleifen 2 t Don 30.01.25 Fre 31.01.25 281.0 Unterlagsböden UG-AG 277EE

282 Keramikplatten Nasszellen Boden + Wände 15 t Mon 03.02.25 Fre 21.02.25 281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten EG-AG 277;281 283;200

285 Weissputz Wände 12 t Mit 05.02.25 Don 20.02.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 281EA+2 t 289

289 Montage Keramikplatten Boden 15 t Fre 21.02.25 Don 13.03.25 281.7 Bodenbeläge in Holz EG-AG 277;285 286;287;283

283 Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse 6 t Fre 14.03.25 Fre 21.03.25 273.0 Innentüren und -fenster in Holz EG-OG4 282;289 291

286 Montage Küchen 15 t Fre 14.03.25 Don 03.04.25 258 Kücheneinrichtungen EG-AG 289

287 Schränke / Gardorobe / Vorhangbretter 9 t Fre 14.03.25 Mit 26.03.25 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.EG-AG 289

291 Montage Sockelleisten 4 t Mon 24.03.25 Don 27.03.25 281.7 Bodenbeläge in Holz EG-AG 283 292;288

288 Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen 10 t Fre 28.03.25 Don 10.04.25 285 Innere Oberflächenbehandlungen UG-AG 291 290;294

292 Einbau Schliessanlage 1 t Die 01.04.25 Die 01.04.25 275 Schliessanlagen UG-AG 291;268AA

290 Türblätter 4 t Fre 11.04.25 Mit 16.04.25 273.0 Innentüren und -fenster in Holz UG-AG 288 293;325EA+4 t

294 Silikonfugen 5 t Fre 11.04.25 Don 17.04.25 225.1 Fugendichtungen EG-AG 200;288 293EA-1 t

293 Endreinigung 9 t Don 17.04.25 Fre 02.05.25 287 Baureinigung UG-AG 290;294EA-1 t;304326EA-1 t

295 Treppenhaus 495 t Mon 13.03.23 Die 08.04.25 5.4.3

305 Haus B 39 t Mit 05.02.25 Mon 31.03.25 5.4.3.1

306 Dämmung Rückwand inkl. Einbettung 5 t Mit 05.02.25 Die 11.02.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 248EA+1 t;256 307;299

307 Weissputz Decken 7 t Mit 12.02.25 Don 20.02.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 306 308;300

308 Weissputz Wände 4 t Fre 21.02.25 Mit 26.02.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 307 309;301

309 Keramikplatten Boden 8 t Don 27.02.25 Mon 10.03.25 281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten UG-AG 308;264 310;302

310 Montage Geländer 4 t Die 11.03.25 Fre 14.03.25 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosser)UG-AG 309 311

311 Malerarbeiten Decken + Wände 3 t Don 27.03.25 Mon 31.03.25 285.1 Innere Malerarbeiten UG-AG 310;263EA-3 t 269

296 Haus A 495 t Mon 13.03.23 Die 08.04.25 5.4.3.2

297 Zementüberzug Technikraum + Keller 1 t Mon 13.03.23 Mon 13.03.23 281.0 Unterlagsböden UG

298 Grundputz Treppenhaus Haus A 3 t Mon 16.12.24 Mit 18.12.24 271 Gipserarbeiten UG 273 299

299 Brandschutzdecke Korridor Haus A 5 t Mit 12.02.25 Die 18.02.25 271 Gipserarbeiten UG 298;257;256;306 300

300 Weissputz Decken 7 t Fre 21.02.25 Mon 03.03.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 299;307 301

301 Weissputz Wände 2 t Die 04.03.25 Mit 05.03.25 271 Gipserarbeiten UG 300;308 302

302 Keramikplatten Boden 8 t Die 11.03.25 Don 20.03.25 281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten UG-AG 301;309 303

303 Malerarbeiten Decken + Wände 4 t Die 01.04.25 Fre 04.04.25 285.1 Innere Malerarbeiten UG-AG 302;263 304

304 Handlauf 2 t Mon 07.04.25 Die 08.04.25 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosser)UG-AG 303 293

312 Umgebung 104 t Die 26.11.24 Mit 07.05.25 5.5

314 Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus B 15 t Die 26.11.24 Mon 16.12.24 211 Baumeisterarbeiten UG 118 315;313EA+6 t

316 Sandstrahlung Betonwände 1. Etappe 6 t Mon 02.12.24 Mon 09.12.24 211.8 Sandstrahlen 118EA+4 t

315 Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus A 14 t Die 17.12.24 Fre 17.01.25 211 Baumeisterarbeiten UG 314 320;321;317EA+3 t;313

313 Einbau Poolanlagen 5 t Mon 20.01.25 Fre 24.01.25 429 Poolanlagen AG 113EA-1 t;314EA+6 t;315317EA+3 t

317 Demontage Baukran 2 t Don 30.01.25 Fre 31.01.25 211 Baumeisterarbeiten 315EA+3 t;313EA+3 t318EA+10 t

318 Sandsteinmauer 10 t Mon 17.02.25 Fre 28.02.25 317EA+10 t 320

320 Rohplanie 15 t Don 20.03.25 Mit 09.04.25 421 Gärtnerarbeiten 315;223EA-2 t;318321;322;319

319 Schallschutzwände Glas 8 t Don 10.04.25 Mit 23.04.25 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosser) 240;320

321 Grünflächen / Bepflanzung 17 t Don 10.04.25 Mit 07.05.25 421 Gärtnerarbeiten 320;315

322 Vorplätze 17 t Don 10.04.25 Mit 07.05.25 421 Gärtnerarbeiten 320

323 Übergabe 22 t Mon 14.04.25 Fre 16.05.25 5.6

324 Inbetriebnahmen 12 t Mon 14.04.25 Fre 02.05.25 186;200 326

325 Behördliche Abnahme für Bezugsbewilligung 1 t Fre 25.04.25 Fre 25.04.25 290EA+4 t 326EA-1 t

326 Abnahme Bauherrschaft 1 t Mon 05.05.25 Mon 05.05.25 293EA-1 t;325EA-1 t;324327EA-1 t

327 Übergaben / Mängelbehebungen 9 t Mon 05.05.25 Don 15.05.25 326EA-1 t;269EA+1 t328EA+1 t

328 Start Nutzung 0 W Fre 16.05.25 Fre 16.05.25 327EA+1 t

Gesamtprogramm

Ausführung

Innenausbau

Haus B

13.11 UG-AG_Liftmontage B

18.11 UG-AG_Grundputz

02.12 UG-AG_Dämmung Boden

03.12 UG-AG_Wärmeverteilung

06.12 UG-AG_Unterlagsboden

09.12 UG-AG_Austrocknung UB

12.12 UG-AG_Vorwandelemente Schliessen

18.12 UG-AG_Ausflocken Vorwandelemente

18.12 UG-AG_Haftgrund für Weissputzdecken

06.01 UG-AG_Weissputz Decken

16.01 UG-AG_Anhydrit Schleifen

20.01 UG-AG_Weissputz Wände

20.01 EG-AG_Keramikplatten Nasszellen Boden + Wände

05.02 EG-AG_Montage Keramikplatten Boden

26.02 EG-OG4_Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse

26.02 EG-AG_Montage Küchen

26.02 EG-AG_Montage Schränke / Gardorobe 

06.03 EG-AG_Montage Sockelleisten

18.03 UG-AG_Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen

01.04 UG-AG_Türblätter

01.04 EG-AG_Silikonfugen

01.04 UG-AG_Einbau Schliessanlage

08.04 UG-AG_Endreinigung

Haus A
15.11 UG-AG_Liftmontage A

02.12 UG-AG_Grundputz

13.12 EG_Dampfsperre Bodenplatte EG

16.12 UG-AG_Dämmung Boden

17.12 UG-AG_Wärmeverteilung

20.12 UG-AG_Unterlagsboden

06.01 UG-AG_Austrocknung UB

06.01 UG-AG_Vorwandelemente Schliessen

09.01 UG-AG_Haftgrund für Weissputzdecken

10.01 UG-AG_Ausflocken Vorwandelemente

20.01 UG-AG_Weissputz Decken

30.01 UG-AG_Anhydrit Schleifen

03.02 EG-AG_Keramikplatten Nasszellen Boden + Wände

05.02 UG-AG_Weissputz Wände

21.02 EG-AG_Montage Keramikplatten Boden

14.03 EG-OG4_Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse

14.03 EG-AG_Montage Küchen

14.03 EG-AG_Schränke / Gardorobe / Vorhangbretter

24.03 EG-AG_Montage Sockelleisten

28.03 UG-AG_Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen

01.04 UG-AG_Einbau Schliessanlage

11.04 UG-AG_Türblätter

11.04 EG-AG_Silikonfugen

17.04 UG-AG_Endreinigung

Treppenhaus

Haus B

05.02 UG-AG_Dämmung Rückwand inkl. Einbettung

12.02 UG-AG_Weissputz Decken

21.02 UG-AG_Weissputz Wände

27.02 UG-AG_Keramikplatten Boden

11.03 UG-AG_Montage Geländer

27.03 UG-AG_Malerarbeiten Decken + Wände

Haus A 

16.12 UG_Grundputz Treppenhaus Haus A 

12.02 UG_Brandschutzdecke Korridor Haus A

21.02 UG-AG_Weissputz Decken

04.03 UG_Weissputz Wände

11.03 UG-AG_Keramikplatten Boden

01.04 UG-AG_Malerarbeiten Decken + Wände

07.04 UG-AG_Handlauf 

Umgebung

26.11 UG_Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus B

02.12 _Sandstrahlung Betonwände 1. Etappe

17.12 UG_Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus A

20.01 AG_Einbau Poolanlagen

30.01 _Demontage Baukran

17.02 _Sandsteinmauer

20.03 _Rohplanie

10.04 _Schallschutzwände Glas 

10.04 _Grünflächen / Bepflanzung

10.04 _Vorplätze

Übergabe
14.04 _Inbetriebnahmen

25.04 _Behördliche Abnahme für Bezugsbewilligung

05.05 _Abnahme Bauherrschaft

05.05 _Übergaben / Mängelbehebungen

16.05 Start Nutzung
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