2243

Ersatzneubau 2 MFH
Seestrasse 127/9 Stafa

Stand 05.11.2024

Terminprogramm

Version 3.4
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Vorgangsname

Liftmontage B

Grundputz

Dammung Boden

Waérmeverteilung

Unterlagsboden

Austrocknung UB

Vorwandelemente Schliessen

Ausflocken Vorwandelemente

Haftgrund fur Weissputzdecken
Weissputz Decken

Anhydrit Schleifen

Weissputz Wande

Keramikplatten Nasszellen Boden + Wande
Montage Keramikplatten Boden

Montage Wonungstiiren + Innentiiren + Simse
Montage Kiichen

Montage Schranke / Gardorobe

Montage Sockelleisten

Malerarbeiten Wande/Decken Wohnungen
Turblatter

Silikonfugen

Einbau Schliessanlage

Endreinigung

Liftmontage A

Grundputz

Dampfsperre Bodenplatte EG

Dammung Boden

Warmeverteilung

Unterlagsboden

Austrocknung UB

Vorwandelemente Schliessen

Haftgrund fur Weissputzdecken
Ausflocken Vorwandelemente

Weissputz Decken

Anhydrit Schleifen

Keramikplatten Nasszellen Boden + Wande
Weissputz Wande

Montage Keramikplatten Boden

Montage Wonungstiiren + Innentiiren + Simse
Montage Kiichen

Schranke / Gardorobe / Vorhangbretter
Montage Sockelleisten

Malerarbeiten Wande/Decken Wohnungen
Einbau Schliessanlage

Turblatter

Silikonfugen

Endreinigung

Dammung Riickwand inkl. Einbettung
Weissputz Decken

Weissputz Wande

Keramikplatten Boden

Montage Gelander

Malerarbeiten Decken + Wénde

Zementiiberzug Technikraum + Keller
Grundputz Treppenhaus Haus A
Brandschutzdecke Korridor Haus A
Weissputz Decken

Weissputz Wande

Keramikplatten Boden

Malerarbeiten Decken + Wéande
Handlauf

Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stiitzmauern Haus B

Sandstrahlung Betonwande 1. Etappe

Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stiitzmauern Haus A

Einbau Poolanlagen
Demontage Baukran
Sandsteinmauer
Rohplanie
Schallschutzwénde Glas
Grunflachen / Bepflanzung

Vorplatze

Inbetriebnahmen

Behordliche Abnahme fiir Bezugsbewilligung
Abnahme Bauherrschaft

Ubergaben / Méangelbehebungen

Start Nutzung

10t
1t
3t
1t
20t
4t
2t
3t
10t
2t
12t
15t
15t
6t
15t
10t
4t
10t
2t
5t
1t
1Mt

15t
10t
1t
1t
3t
1t
20t
4t
3t
2t
10t
2t
15t
12t
15t
6t
15t
9t
4t
10t
1t
4t
5t
9t

5t it 05.02.25 Die 11.02.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 248EA+11256 307,299
7t Mit12.02.25 Don 20.02.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 306 308;300
4t Fre21.02.25 Mit26.02.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 307 309;301
8t Don 27.02.25 Mon 10.03.25 281.6 Bodenbelage Plattenarbeiten UG-AG 308;264 310;302
4t Die 11.03.25 Fre 14.03.25 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (S(UG-AG 309 311
3t Don27.03.25 Mon 31.03.25 285.1 Innere Malerarbeiten UG-AG 310;263EA-3t 269
I I N N N - -
1t Mon 13.03.23 Mon 13.03.23 281.0 Unterlagsboden uG
3t Mon 16.12.24 Mit 18.12.24 271 Gipserarbeiten uG 273 299
5t Mit12.02.25 Die 18.02.25 271 Gipserarbeiten uG 298;257,256;306 300
7t Fre21.02.25 Mon 03.03.25 271 Gipserarbeiten UG-AG 299;307 301
2t Die04.03.25 Mit05.03.25 271 Gipserarbeiten uG 300;308 302
8t Die 11.03.25 Don 20.03.25 281.6 Bodenbelage Plattenarbeiten UG-AG 301;309 303
4t Die01.04.25 Fre 04.04.25 285.1 Innere Malerarbeiten UG-AG 302;263 304
2t Mon 07.04.25 Die 08.04.25 272.2 Aligemeine Metallbauarbeiten (S(UG-AG 303 293
I I
EDIE 26.11.24 Mon 16.12.24 211 Baumeisterarbeiten uG 118 315;313EA+6 t
6t Mon 02.12.24 Mon 09.12.24 211.8 Sandstrahlen 118EA+4 t
14t Die 17.12.24 Fre 17.01.25 211 Baumeisterarbeiten uG 314 320;321;317EA+3|
5t Mon 20.01.25 Fre 24.01.25 429 Poolanlagen AG 113EA-1 t,314EA4317EA+3 t
2t Don 30.01.25 Fre 31.01.25 211 Baumeisterarbeiten 315EA+3 ;313EA 318EA+10 t
10t Mon 17.02.25 Fre 28.02.25 317EA+10t 320
15t Don 20.03.25 Mit 09.04.25 421 Gértnerarbeiten 315;223EA-2 ,31¢321,322;319
8t Don 10.04.25 Mit 23.04.25 272.2 Aligemeine Metallbauarbeiten (Sc 240320
17t Don 10.04.25 Mit 07.05.25 421 Gértnerarbeiten 320;315
17t Don 10.04.25 Mit 07.05.25 421 Gértnerarbeiten 320
!l ' | | | |
EMOH 14.04.25 Fre 02.05.25 186,200 326
1t Fre25.04.25 Fre 25.04.25 290EA+4 t 326EA-1t
1t Mon 05.05.25 Mon 05.05.25 293EA-1 t;325EA-327EA-1t
9t Mon 05.05.25 Don 15.05.25 326EA-1 t;269EA1328EA+1 t
OW Fre 16.05.25 Fre 16.05.25 327EA+1t

[Dauer [Anfang

Mon 18.11.24
Mon 02.12.24
Die 03.12.24
Fre 06.12.24
Mon 09.12.24
Don 12.12.24
Mit 18.12.24
Mit 18.12.24
Mon 06.01.25
Don 16.01.25
Mon 20.01.25
Mon 20.01.25
Mit 05.02.25
Mit 26.02.25
Mit 26.02.25
Mit 26.02.25
Don 06.03.25
Die 18.03.25
Die 01.04.25
Die 01.04.25
Die 01.04.25
Die 08.04.25

Fre 15.11.24
Mon 02.12.24

Fre 13.12.24 Fre 13.12.24 224.1 Plastische und elastische Dichtur EG

Mon 16.12.24
Die 17.12.24
Fre 20.12.24
Mon 06.01.25
Mon 06.01.25
Don 09.01.25
Fre 10.01.25
Mon 20.01.25
Don 30.01.25
Mon 03.02.25
Mit 05.02.25
Fre 21.02.25
Fre 14.03.25
Fre 14.03.25
Fre 14.03.25
Mon 24.03.25
Fre 28.03.25
Die 01.04.25
Fre 11.04.25
Fre 11.04.25
Don 17.04.25

Ressourcennamen

261 Aufziige
Fre 29.11.24
Mon 02.12.24
Don 05.12.24

271 Gipserarbeiten
281.0 Unterlagsboden
243 Warmeverteilung
281.0 Unterlagsboden
281.0 Unterlagsboden
271 Gipserarbeiten

Fre 06.12.24
Fre 17.01.25
Die 17.12.24
Don 19.12.24
Fre 20.12.24
Fre 17.01.25

225.2 Spezielle Dammungen
271 Gipserarbeiten
271 Gipserarbeiten
Fre 17.01.25 281.0 Unterlagsboden
Die 04.02.25

Fre 07.02.25

271 Gipserarbeiten

281.6 Bodenbelage Plattenarbeiten
Die 25.02.25
Mit 05.03.25
Die 18.03.25

281.7 Bodenbelége in Holz

258 Kiicheneinrichtungen
Die 11.03.25
Die 11.03.25
Mon 31.03.25

281.7 Bodenbelage in Holz

Mit 02.04.25
Mon 07.04.25 225.1 Fugendichtungen
Die 01.04.25 275 Schliessanlagen
Don 24.04.25 287 Baureinigung

Don 05.12.24 261 Aufzige
Fre 13.12.24 271 Gipserarbeiten

Mon 16.12.24 281.0 Unterlagsboden
Don 19.12.24
Fre 20.12.24
Fre 31.01.25
Don 09.01.25 271 Gipserarbeiten
Mon 13.01.25 271 Gipserarbeiten
Mon 13.01.25
Fre 31.01.25
Fre 31.01.25
Fre 21.02.25
Don 20.02.25
Don 13.03.25
Fre 21.03.25
Don 03.04.25
Mit 26.03.25
Don 27.03.25
Don 10.04.25
Die 01.04.25
Mit 16.04.25
Don 17.04.25
Fre 02.05.25

243 Warmeverteilung
281.0 Unterlagsboden
281.0 Unterlagsboden

225.2 Spezielle Dammungen

271 Gipserarbeiten

281.0 Unterlagsboden

281.6 Bodenbelage Plattenarbeiten
271 Gipserarbeiten

281.7 Bodenbelage in Holz

258 Kiicheneinrichtungen

281.7 Bodenbelage in Holz

275 Schliessanlagen

225.1 Fugendichtungen
287 Baureinigung

273.0 Innentiiren und -fenster in Holz

273.1 Wandschranke, Gestelle und dgl

285 Innere Oberflachenbehandlungen

273.0 Innentiiren und -fenster in Holz

273.0 Innentiiren und -fenster in Holz

273.1 Wandschrénke, Gestelle und dgl

285 Innere Oberflachenbehandlungen

273.0 Innentiiren und -fenster in Holz

Vorganger

November 2024

Januar 2025
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165EA+11t

UG-AG 208EA+4 t 249;273;306EA+1

UG-AG 248 250;184

UG-AG 249 251

UG-AG 250,187 252;253EA+3 t

UG-AG 251 258EE;262

UG-AG 251EA+3t196 254,255

UG-AG 253 257

UG-AG 253 257

UG-AG 254;255 256;262;299

UG-AG 252EE 264

UG-AG 257 264;306;299

EG-AG 257,252 199EA-5 t;259

EG-AG 256,258 260;261;259;309

EG-0G4 262;264 266

EG-AG 264 263EA-1t

EG-AG 264

EG-AG 259 263EA-1t

UG-AG 266EA-1 t;260EA- 268,;267,265;191;

UG-AG 263

EG-AG 263;199 269

UG-AG 263 292AA;269

UG-AG 267;268;178;191,0327EA+1 t

I I

UG-AG 113EA+3 ;114

UG-AG 229EA-2t,248  274;298;271EA-1
273EA-1t

UG-AG 273 275,185

UG-AG 274 276

UG-AG 275 277,278

UG-AG 276 284EE;289;282

UG-AG 276;196 279;280EA-1 t

UG-AG 278EA-1t

UG-AG 278 281EA+4 t

UG-AG 279EA+4 t 285EA+2 1,282

UG-AG 277EE

EG-AG 277,281 283;200

UG-AG 281EA+2t 289

EG-AG 277,285 286;287;283

EG-0G4 282289 291

EG-AG 289

EG-AG 289

EG-AG 283 292;288

UG-AG 291 290;294

UG-AG 291;268AA

UG-AG 288 293;325EA+4 t

EG-AG 200;288 293EA-1t

UG-AG 290;294EA-1 1,30 326EA-1 t

samtprogran
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1311 I GG Lfinoriage &

15.11

18.11 -G AG_Grundputz

021
03,

G-AG_Dammung Boden
G-AG_Warmeverteilung
G-AG_Unterlagsboden

G-AG_Vorwandeleme
G-AG_Ausflocken
G-AG_Haftgrun

UG-AG_Austrocknung
ente Schliessen
) Vorwandelemente
d fur Weissputzdecken
—06-0> I |/ G-AG_Weissputz Def

uB

cken

16.01 [Jll)G-AG_Anhydrit Schieifen

20.0 IG-AG_Weissputz Wande
20.0° G-AG_t Boden + Wande
5.0; G-+AG_Montage Keramikplatten Boden
G-OG4_Montage Wonungstiiren + Innentiiren + Simse
26.0; G-AG_Montage Kiichen
26.0; EG-AG| Montage Schranke / Gardorobe
06.0: G-AG| Montage Sockelleisten
G-AG_Malerarbeiten Wande/Decken Wohnungen
01.04 UG-AG_Tlrblatter
01.04 G-AG_Silikonfugen
01.04 G-AG| Einbau Schliessanlage
UG-AG_Endreinigung
Haus A
UG-AG_Liftmontage A
UG-AG_Grundputz
EG_Dampfsperre Bodenplatte EG
IG-AG_Dammung Boden
174 IG-AG_Warmeverteilung
20.1 G-AG_Unterlagsboden
—06.04) I G-AG_Austrocknung|UB
IG-AG_Vor
UG-AG_Haftgrund fiir
10.0 IG-AG_Ausflocken Vor
UG-AG_Weissputz Decken
UG-AG_Anhydrit Schieifen
03. G-AG_Keramikplatten Nasszellen Boden + Wande
05-02 -AG| Weissputz Wande
Boden
ge Wonungstiren + Innentiiren + Simse
EG-AG_Montage Kiichen
14.0: Bchranke / Gardorobe / Vorhangbretter
IG-AG_Malerarbeiten Wande/Decken Wohnungen
IG-AG_Turblgtter
11.04 G-AG_Silikonfugen
UG-AG_Endreinigung
Haus B |
5-02! UG-AG_Dammung R inkl.
issputz Decken
G-AG_Weissputz Wande
G-AG_Keramikplatten Boden
Jand.
q—ue-AQMale-ameiten Decken + Wiande
16.12»-1UG7Grundputz Treppenhaus Haus A
42.0. G_Brandschutzdecke Korridor Haus Al
21.02 Weissputz Decken
Veissputz Wande
(o
IG-AG_Malerarbeitgn Decken + \Wande
07. UG-AG_Handlauf
Umgebung
26.11 UG_Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stiitzmauern Haus B
02.12 [  Sandst ing Betonwénde 1. Etappe
171 UG_ Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stiitzmauern Haus A
G_Einbau Poolanlagen
Demontage Baukran
Sandsteinmauer
—20.03 Rohplanie
10.0: L Glas
10-0. _ Griinflachen / Bepflanzung|
10.0- _Vorplatze
Ubergabe
14.04 | Inbetriebnahmen
fir ing
5.0 Abnahme Bauherrschaft
Ubergaben /
16.0! Start Nutzu|
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