
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Gesamtprogramm 520 t Mon 13.03.23 Fre 16.05.25

2 Bewilligsverfahren 182 t Mon 13.03.23 Die 05.12.23

17 Planung 100 t Mon 13.03.23 Fre 11.08.23

21 AVOR 240 t Mon 13.03.23 Fre 08.03.24

27 Ausführung 520 t Mon 13.03.23 Fre 16.05.25

28 Grundstück 273 t Mon 13.03.23 Fre 26.04.24

62 Rohbau 141 t Mon 22.04.24 Mon 25.11.24

119 Haus B 133 t Mon 22.04.24 Mit 13.11.24

120 UG 53 t Mon 22.04.24 Mon 08.07.24

138 EG 57 t Mon 17.06.24 Don 19.09.24

149 OG 33 t Fre 30.08.24 Die 15.10.24

158 AG 25 t Fre 27.09.24 Don 31.10.24

159 Schalung + Armierung Wände 6 t Fre 27.09.24 Fre 04.10.24

161 Backsteinmauer 3 t Mit 02.10.24 Fre 04.10.24

160 Betonierung Wände 1 t Fre 04.10.24 Fre 04.10.24

162 Ausschalung Wände 1 t Mon 07.10.24 Mon 07.10.24

163 Schalung + Armierung Decke 7 t Mon 07.10.24 Die 15.10.24

164 Betonierung Decke 1 t Mit 16.10.24 Mit 16.10.24

165 Ausschalung Decke 2 t Fre 25.10.24 Mon 28.10.24

166 Betonbrüstungen auf Dach 3 t Die 29.10.24 Don 31.10.24

167 Stützmauern 5 t Don 07.11.24 Mit 13.11.24

168 Stützmauer rechts, Schalung, Armierung + Betonierung  3 t Don 07.11.24 Mon 11.11.24

169 Betonrückwand Schalung, Armierung + Betonierung 5 t Don 07.11.24 Mit 13.11.24

63 Haus A 141 t Mon 22.04.24 Mon 25.11.24

64 UG-EG 93 t Mon 22.04.24 Mit 18.09.24

98 OG 31 t Fre 13.09.24 Fre 25.10.24

107 AG 23 t Die 15.10.24 Don 14.11.24

108 Schalung + Armierung Wände 5 t Die 15.10.24 Mon 21.10.24

109 Betonierung Wände 1 t Die 22.10.24 Die 22.10.24

111 Ausschalung Wände 1 t Mit 23.10.24 Mit 23.10.24

110 Mauerarbeiten Wände 2 t Don 24.10.24 Fre 25.10.24

112 Schalung + Armierung Decke 7 t Mon 28.10.24 Die 05.11.24

113 Betonierung Decke 1 t Mit 06.11.24 Mit 06.11.24

114 Ausschalung Decke 2 t Mit 13.11.24 Don 14.11.24

115 Stützmauern 7 t Fre 15.11.24 Mon 25.11.24

116 Poolboden Schalung, Armierung + Betonierung 3 t Fre 15.11.24 Die 19.11.24

117 Stützmauer Pool 2 t Mit 20.11.24 Don 21.11.24

118 Stützmauer Boden OG 2 t Fre 22.11.24 Mon 25.11.24

170 Haustechnik 230 t Mon 22.04.24 Fre 11.04.25

171 23 Elektroinstallationen 212 t Die 30.04.24 Mit 26.03.25

172 23 Potenzialausgleich in Bodenplatte 5 t Die 30.04.24 Die 07.05.24

173 23 Einlegearbeiten 98 t Die 07.05.24 Mit 09.10.24

174 23 Rohmontage Steigzonen 30 t Don 19.09.24 Mit 30.10.24

175 23 Kabeleinzug 30 t Don 10.10.24 Mit 20.11.24

176 23 Erstellen Zentrale 25 t Don 21.11.24 Mit 08.01.25

177 23 Hauseinführung 2 t Don 09.01.25 Fre 10.01.25

178 23 Endmontage 25 t Don 20.02.25 Mit 26.03.25

179 24 Heizunginstallation 220 t Die 07.05.24 Fre 11.04.25

180 24 Einlegearbeiten 98 t Die 07.05.24 Mit 09.10.24

181 24 Verlegen Erdsondeleitungen Hauseinführung 2 t Fre 05.07.24 Mon 08.07.24

182 24 Rohmontage Steigzonen 30 t Don 19.09.24 Mit 30.10.24

183 24 Rohmontage Wohnungsverteiler 15 t Don 17.10.24 Mit 06.11.24

187 24 Erdsondebohrungen 8 t Mon 18.11.24 Mit 27.11.24

184 24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus B 4 t Die 03.12.24 Fre 06.12.24

185 24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus A 4 t Die 17.12.24 Fre 20.12.24

186 24 Installation Technikzentrale inkl. WP 32 t Don 27.02.25 Fre 11.04.25

188 244 Lüftunginstallation 216 t Die 07.05.24 Mon 07.04.25

189 244 Einlegearbeiten 98 t Die 07.05.24 Mit 09.10.24

190 244 Rohmontage Steigzonen 30 t Don 19.09.24 Mit 30.10.24

191 244 Endmontage Lüftung 5 t Die 01.04.25 Mon 07.04.25

192 25 Sanitärinstallation 210 t Mon 22.04.24 Fre 14.03.25

193 25 Pumpenschacht Technikraum 2 t Mon 22.04.24 Die 23.04.24

194 25 Einlegearbeiten 77 t Die 07.05.24 Die 10.09.24

195 25 Rohmontage Steigzonen 30 t Mit 21.08.24 Die 01.10.24

196 25 Rohmontage Nasszellen/Küchen 25 t Mit 02.10.24 Die 05.11.24

197 25 Erstellung Zentrale 20 t Mit 13.11.24 Die 10.12.24

198 25 Hauseinführung 2 t Mit 11.12.24 Don 12.12.24

199 25 Endmontage Apparate Haus B 15 t Mon 03.02.25 Fre 21.02.25

200 25 Endmontage Apparate Haus A 15 t Mon 24.02.25 Fre 14.03.25

201 Gebäudehülle 189 t Fre 28.06.24 Die 22.04.25

202 Vergabe Fenster 1 t Fre 28.06.24 Mon 01.07.24

203 Produktion Fenster 60 t Mon 01.07.24 Die 08.10.24

204 Haus B 117 t Don 24.10.24 Die 22.04.25

207 Abdichtung unter Fenster 3 t Don 24.10.24 Mon 28.10.24

205 Dampfsperre Dach 3 t Mit 06.11.24 Fre 08.11.24

208 Montage Fenster 4 t Mit 06.11.24 Mon 11.11.24

206 Dachrand Erstellung 3 t Mon 11.11.24 Mit 13.11.24

210 Montage Dämmung Dach 4 t Don 14.11.24 Die 19.11.24

212 Abdichtung Flachdach + Balkone 7 t Mon 18.11.24 Die 26.11.24

209 Flüssigkunststoffabdichtung Fenster 5 t Mon 25.11.24 Fre 29.11.24

214 Einmessung Storen 1 t Mon 25.11.24 Mon 25.11.24

215 Produktion Storen 55 t Die 26.11.24 Mon 24.02.25

211 Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA 15 t Don 28.11.24 Mit 18.12.24

216 Produktion Leibungsbleche Fassade 35 t Don 19.12.24 Mit 19.02.25

213 Montage Leibungen Fassade (Blech) 7 t Don 20.02.25 Fre 28.02.25

217 Montage Schieferplatten Fassade 15 t Don 27.02.25 Mit 19.03.25

220 Montage Vertikalstoren 4 t Mon 03.03.25 Don 06.03.25

223 Demontage Gerüst 2 t Don 20.03.25 Fre 21.03.25

218 Glasgelände Terrassen 8 t Mon 24.03.25 Mit 02.04.25

219 Plattenarbeiten Balkone 8 t Don 03.04.25 Mon 14.04.25

221 Montage Sonnenschutz 2 t Die 15.04.25 Mit 16.04.25

222 Montage Garagentore 2 t Don 17.04.25 Die 22.04.25

224 Haus A 107 t Don 07.11.24 Die 22.04.25

225 Abdichtung unter Fenster 3 t Don 07.11.24 Mon 11.11.24

226 Abdichtung unter Pool 1 t Mit 13.11.24 Mit 13.11.24

229 Montage Fenster 7 t Don 14.11.24 Fre 22.11.24

227 Dachrand Erstellung 4 t Don 21.11.24 Die 26.11.24

232 Abdichtung Flachdach + Balkone 6 t Mon 25.11.24 Mon 02.12.24

234 Montage Hauseingangstüre 2 t Mon 25.11.24 Die 26.11.24

238 Einmessung Storen 1 t Mon 25.11.24 Mon 25.11.24

239 Produktion Storen 55 t Die 26.11.24 Mon 24.02.25

228 Flachdach Dampfbremse 3 t Mit 27.11.24 Fre 29.11.24

230 Montage Dämmung Dach 4 t Mon 02.12.24 Don 05.12.24

233 Flüssigkunststoffabdichtung Fenster 4 t Die 03.12.24 Fre 06.12.24

235 Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA 15 t Mon 09.12.24 Fre 10.01.25

231 Produktion Leibungsbleche Fassade 30 t Mon 13.01.25 Fre 21.02.25

236 Montage Leibungen Fassade (Blech) 8 t Mon 24.02.25 Mit 05.03.25

237 Montage Schieferplatten Fassade 12 t Don 06.03.25 Fre 21.03.25

242 Montage Vertikalstoren 4 t Don 06.03.25 Die 11.03.25

240 Glasgelände Terrassen 8 t Mon 24.03.25 Mit 02.04.25

244 Demontage Gerüst 2 t Mon 24.03.25 Die 25.03.25

241 Plattenarbeiten Balkone 8 t Don 03.04.25 Mon 14.04.25

243 Montage Sonnenschutz 2 t Don 17.04.25 Die 22.04.25

245 Innenausbau 510 t Mon 13.03.23 Fre 02.05.25

246 Haus B 105 t Mit 13.11.24 Don 24.04.25

247 Liftmontage B 15 t Mit 13.11.24 Die 03.12.24

248 Grundputz 10 t Mon 18.11.24 Fre 29.11.24

249 Dämmung Boden 1 t Mon 02.12.24 Mon 02.12.24

250 Wärmeverteilung 3 t Die 03.12.24 Don 05.12.24

251 Unterlagsboden 1 t Fre 06.12.24 Fre 06.12.24

252 Austrocknung UB 20 t Mon 09.12.24 Fre 17.01.25

253 Vorwandelemente Schliessen 4 t Don 12.12.24 Die 17.12.24

254 Ausflocken Vorwandelemente 2 t Mit 18.12.24 Don 19.12.24

255 Haftgrund für Weissputzdecken 3 t Mit 18.12.24 Fre 20.12.24

257 Weissputz Decken 10 t Mon 06.01.25 Fre 17.01.25

258 Anhydrit Schleifen 2 t Don 16.01.25 Fre 17.01.25

256 Weissputz Wände 12 t Mon 20.01.25 Die 04.02.25

262 Keramikplatten Nasszellen Boden + Wände 15 t Mon 20.01.25 Fre 07.02.25

264 Montage Keramikplatten Boden 15 t Mit 05.02.25 Die 25.02.25

259 Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse 6 t Mit 26.02.25 Mit 05.03.25

260 Montage Küchen 15 t Mit 26.02.25 Die 18.03.25

261 Montage Schränke / Gardorobe 10 t Mit 26.02.25 Die 11.03.25

266 Montage Sockelleisten 4 t Don 06.03.25 Die 11.03.25

263 Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen 10 t Die 18.03.25 Mon 31.03.25

265 Türblätter 2 t Die 01.04.25 Mit 02.04.25

267 Silikonfugen 5 t Die 01.04.25 Mon 07.04.25

268 Einbau Schliessanlage 1 t Die 01.04.25 Die 01.04.25

269 Endreinigung 11 t Die 08.04.25 Don 24.04.25

270 Haus A 108 t Fre 15.11.24 Fre 02.05.25

272 Liftmontage A 15 t Fre 15.11.24 Don 05.12.24

273 Grundputz 10 t Mon 02.12.24 Fre 13.12.24

271 Dampfsperre Bodenplatte EG 1 t Fre 13.12.24 Fre 13.12.24

274 Dämmung Boden 1 t Mon 16.12.24 Mon 16.12.24

275 Wärmeverteilung 3 t Die 17.12.24 Don 19.12.24

276 Unterlagsboden 1 t Fre 20.12.24 Fre 20.12.24

277 Austrocknung UB 20 t Mon 06.01.25 Fre 31.01.25

278 Vorwandelemente Schliessen 4 t Mon 06.01.25 Don 09.01.25

280 Haftgrund für Weissputzdecken 3 t Don 09.01.25 Mon 13.01.25

279 Ausflocken Vorwandelemente 2 t Fre 10.01.25 Mon 13.01.25

281 Weissputz Decken 10 t Mon 20.01.25 Fre 31.01.25

284 Anhydrit Schleifen 2 t Don 30.01.25 Fre 31.01.25

282 Keramikplatten Nasszellen Boden + Wände 15 t Mon 03.02.25 Fre 21.02.25

285 Weissputz Wände 12 t Mit 05.02.25 Don 20.02.25

289 Montage Keramikplatten Boden 15 t Fre 21.02.25 Don 13.03.25

283 Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse 6 t Fre 14.03.25 Fre 21.03.25

286 Montage Küchen 15 t Fre 14.03.25 Don 03.04.25

287 Schränke / Gardorobe / Vorhangbretter 9 t Fre 14.03.25 Mit 26.03.25

291 Montage Sockelleisten 4 t Mon 24.03.25 Don 27.03.25

288 Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen 10 t Fre 28.03.25 Don 10.04.25

292 Einbau Schliessanlage 1 t Die 01.04.25 Die 01.04.25

290 Türblätter 4 t Fre 11.04.25 Mit 16.04.25

294 Silikonfugen 5 t Fre 11.04.25 Don 17.04.25

293 Endreinigung 9 t Don 17.04.25 Fre 02.05.25

295 Treppenhaus 495 t Mon 13.03.23 Die 08.04.25

305 Haus B 39 t Mit 05.02.25 Mon 31.03.25

306 Dämmung Rückwand inkl. Einbettung 5 t Mit 05.02.25 Die 11.02.25

307 Weissputz Decken 7 t Mit 12.02.25 Don 20.02.25

308 Weissputz Wände 4 t Fre 21.02.25 Mit 26.02.25

309 Keramikplatten Boden 8 t Don 27.02.25 Mon 10.03.25

310 Montage Geländer 4 t Die 11.03.25 Fre 14.03.25

311 Malerarbeiten Decken + Wände 3 t Don 27.03.25 Mon 31.03.25

296 Haus A 495 t Mon 13.03.23 Die 08.04.25

297 Zementüberzug Technikraum + Keller 1 t Mon 13.03.23 Mon 13.03.23

298 Grundputz Treppenhaus Haus A 3 t Mon 16.12.24 Mit 18.12.24

299 Brandschutzdecke Korridor Haus A 5 t Mit 12.02.25 Die 18.02.25

300 Weissputz Decken 7 t Fre 21.02.25 Mon 03.03.25

301 Weissputz Wände 2 t Die 04.03.25 Mit 05.03.25

302 Keramikplatten Boden 8 t Die 11.03.25 Don 20.03.25

303 Malerarbeiten Decken + Wände 4 t Die 01.04.25 Fre 04.04.25

304 Handlauf 2 t Mon 07.04.25 Die 08.04.25

312 Umgebung 104 t Die 26.11.24 Mit 07.05.25

314 Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus B 15 t Die 26.11.24 Mon 16.12.24

316 Sandstrahlung Betonwände 1. Etappe 6 t Mon 02.12.24 Mon 09.12.24

315 Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus A 14 t Die 17.12.24 Fre 17.01.25

313 Einbau Poolanlagen 5 t Mon 20.01.25 Fre 24.01.25

317 Demontage Baukran 2 t Don 30.01.25 Fre 31.01.25

318 Sandsteinmauer 10 t Mon 17.02.25 Fre 28.02.25

320 Rohplanie 15 t Don 20.03.25 Mit 09.04.25

319 Schallschutzwände Glas 8 t Don 10.04.25 Mit 23.04.25

321 Grünflächen / Bepflanzung 17 t Don 10.04.25 Mit 07.05.25

322 Vorplätze 17 t Don 10.04.25 Mit 07.05.25

323 Übergabe 22 t Mon 14.04.25 Fre 16.05.25

324 Inbetriebnahmen 12 t Mon 14.04.25 Fre 02.05.25

325 Behördliche Abnahme für Bezugsbewilligung 1 t Fre 25.04.25 Fre 25.04.25

326 Abnahme Bauherrschaft 1 t Mon 05.05.25 Mon 05.05.25

327 Übergaben / Mängelbehebungen 9 t Mon 05.05.25 Don 15.05.25

328 Start Nutzung 0 W Fre 16.05.25 Fre 16.05.25

Gesamtprogramm

Ausführung

25.10 AG_Ausschalung Decke

29.10 DACH_Betonbrüstungen auf Dach

Stützmauern

07.11 OG_Stützmauer rechts, Schalung, Armierung + Betonierung  

07.11 Attika_Betonrückwand Schalung, Armierung + Betonierung 

AG_Schalung + Armierung Wände

AG_Betonierung Wände

AG_Ausschalung Wände

AG_Mauerarbeiten Wände

28.10 AG_Schalung + Armierung Decke

06.11 AG_Betonierung Decke

13.11 AG_Ausschalung Decke

Stützmauern

15.11 OG_Poolboden Schalung, Armierung + Betonierung

20.11 OG-AG_Stützmauer Pool

22.11 OG_Stützmauer Boden OG

UG-AG_23 Rohmontage Steigzonen

UG-AG_23 Kabeleinzug

21.11 UG_23 Erstellen Zentrale

09.01 UG_23 Hauseinführung

20.02 UG-AG_23 Endmontage

UG-AG_24 Rohmontage Steigzonen

UG-AG_24 Rohmontage Wohnungsverteiler

18.11 UG_24 Erdsondebohrungen

03.12 UG-AG_24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus B

17.12 UG-AG_24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus A

27.02 UG_24 Installation Technikzentrale inkl. WP

UG-AG_244 Rohmontage Steigzonen

01.04 UG-AG_244 Endmontage Lüftung

UG-AG_25 Rohmontage Nasszellen/Küchen

13.11 UG_25 Erstellung Zentrale

11.12 UG_25 Hauseinführung

03.02 UG-AG_25 Endmontage Apparate Haus B

24.02 UG-AG_25 Endmontage Apparate Haus A

Haus B

EG-AG_Abdichtung unter Fenster

06.11 DACH_Dampfsperre Dach

06.11 EG-AG_Montage Fenster

11.11 DACH_Dachrand Erstellung

14.11 DA_Montage Dämmung Dach

18.11 DA_Abdichtung Flachdach + Balkone

25.11 FA_Flüssigkunststoffabdichtung Fenster

25.11 FA_Einmessung Storen

26.11 FA_Produktion Storen

28.11 FA_Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA

19.12 FA_Produktion Leibungsbleche Fassade

20.02 FA_Montage Leibungen Fassade (Blech) 

27.02 FA_Montage Schieferplatten Fassade

03.03 FA_Montage Vertikalstoren

20.03 FA_Demontage Gerüst

24.03 FA_Glasgelände Terrassen

03.04 DA_Plattenarbeiten Balkone

15.04 FA_Montage Sonnenschutz

17.04 FA_Montage Garagentore

Haus A

07.11 _Abdichtung unter Fenster

13.11 _Abdichtung unter Pool

14.11 EG-AG_Montage Fenster

21.11 DACH_Dachrand Erstellung

25.11 DA_Abdichtung Flachdach + Balkone

25.11 FA_Montage Hauseingangstüre

25.11 FA_Einmessung Storen

26.11 FA_Produktion Storen

27.11 DACH_Flachdach Dampfbremse

02.12 DA_Montage Dämmung Dach

03.12 FA_Flüssigkunststoffabdichtung Fenster

09.12 FA_Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA

13.01 _Produktion Leibungsbleche Fassade

24.02 FA_Montage Leibungen Fassade (Blech) 

06.03 FA_Montage Schieferplatten Fassade

06.03 FA_Montage Vertikalstoren

24.03 FA_Glasgelände Terrassen

24.03 FA_Demontage Gerüst

03.04 DA_Plattenarbeiten Balkone

17.04 FA_Montage Sonnenschutz

Innenausbau

Haus B

13.11 UG-AG_Liftmontage B

18.11 UG-AG_Grundputz

02.12 UG-AG_Dämmung Boden

03.12 UG-AG_Wärmeverteilung

06.12 UG-AG_Unterlagsboden

09.12 UG-AG_Austrocknung UB

12.12 UG-AG_Vorwandelemente Schliessen

18.12 UG-AG_Ausflocken Vorwandelemente

18.12 UG-AG_Haftgrund für Weissputzdecken

06.01 UG-AG_Weissputz Decken

16.01 UG-AG_Anhydrit Schleifen

20.01 UG-AG_Weissputz Wände

20.01 EG-AG_Keramikplatten Nasszellen Boden + Wände

05.02 EG-AG_Montage Keramikplatten Boden

26.02 EG-OG4_Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse

26.02 EG-AG_Montage Küchen

26.02 EG-AG_Montage Schränke / Gardorobe 

06.03 EG-AG_Montage Sockelleisten

18.03 UG-AG_Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen

01.04 UG-AG_Türblätter

01.04 EG-AG_Silikonfugen

01.04 UG-AG_Einbau Schliessanlage

08.04 UG-AG_Endreinigung

Haus A

15.11 UG-AG_Liftmontage A

02.12 UG-AG_Grundputz

13.12 EG_Dampfsperre Bodenplatte EG

16.12 UG-AG_Dämmung Boden

17.12 UG-AG_Wärmeverteilung

20.12 UG-AG_Unterlagsboden

06.01 UG-AG_Austrocknung UB

06.01 UG-AG_Vorwandelemente Schliessen

09.01 UG-AG_Haftgrund für Weissputzdecken

10.01 UG-AG_Ausflocken Vorwandelemente

20.01 UG-AG_Weissputz Decken

30.01 UG-AG_Anhydrit Schleifen

03.02 EG-AG_Keramikplatten Nasszellen Boden + Wände

05.02 UG-AG_Weissputz Wände

21.02 EG-AG_Montage Keramikplatten Boden

14.03 EG-OG4_Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse

14.03 EG-AG_Montage Küchen

14.03 EG-AG_Schränke / Gardorobe / Vorhangbretter

24.03 EG-AG_Montage Sockelleisten

28.03 UG-AG_Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen

01.04 UG-AG_Einbau Schliessanlage

11.04 UG-AG_Türblätter

11.04 EG-AG_Silikonfugen

17.04 UG-AG_Endreinigung

Treppenhaus

Haus B

05.02 UG-AG_Dämmung Rückwand inkl. Einbettung

12.02 UG-AG_Weissputz Decken

21.02 UG-AG_Weissputz Wände

27.02 UG-AG_Keramikplatten Boden

11.03 UG-AG_Montage Geländer

27.03 UG-AG_Malerarbeiten Decken + Wände

Haus A 

16.12 UG_Grundputz Treppenhaus Haus A 

12.02 UG_Brandschutzdecke Korridor Haus A

21.02 UG-AG_Weissputz Decken

04.03 UG_Weissputz Wände

11.03 UG-AG_Keramikplatten Boden

01.04 UG-AG_Malerarbeiten Decken + Wände

07.04 UG-AG_Handlauf 

Umgebung

26.11 UG_Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus B

02.12 _Sandstrahlung Betonwände 1. Etappe

17.12 UG_Aushub, Schalung, Armierung, Beton Stützmauern Haus A

20.01 AG_Einbau Poolanlagen

30.01 _Demontage Baukran

17.02 _Sandsteinmauer

20.03 _Rohplanie

10.04 _Schallschutzwände Glas 

10.04 _Grünflächen / Bepflanzung

10.04 _Vorplätze

Übergabe

14.04 _Inbetriebnahmen

25.04 _Behördliche Abnahme für Bezugsbewilligung

05.05 _Abnahme Bauherrschaft

05.05 _Übergaben / Mängelbehebungen

16.05 Start Nutzung
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