
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Ressourcennamen Lage Text12

1 Gesamtprogramm 524 t Mon 13.03.23 Die 20.05.25

2 Bewilligsverfahren 182 t Mon 13.03.23 Die 05.12.23 1

17 Planung 100 t Mon 13.03.23 Fre 11.08.23 2

21 AVOR 240 t Mon 13.03.23 Fre 08.03.24 3

27 Ausführung 524 t Mon 13.03.23 Die 20.05.25 5

28 Grundstück 273 t Mon 13.03.23 Fre 26.04.24 5.0

62 Rohbau 133 t Mon 22.04.24 Mon 11.11.24 5.1

63 Haus A 133 t Mon 22.04.24 Mon 11.11.24 5.1

64 UG-EG 81 t Mon 22.04.24 Don 29.08.24 5.1

65 Kanalisation 6 t Mon 22.04.24 Mon 29.04.24 211 Baumeisterarbeiten UG

66 Perimeterdämmung XPS 2 t Die 30.04.24 Don 02.05.24 211 Baumeisterarbeiten UG

67 Schalung + Armierung Bodenplatte + Liftunterf. 3 t Fre 03.05.24 Die 07.05.24 211 Baumeisterarbeiten UG

68 Betonierung Bodenplatte 1 t Mit 08.05.24 Mit 08.05.24 211 Baumeisterarbeiten UG

69 Schalung + Armierung Aussenwände 10 t Don 16.05.24 Don 30.05.24 211 Baumeisterarbeiten UG

72 Schalung + Armierung Innenwände + Elektroraum 17 t Die 28.05.24 Mit 19.06.24 211 Baumeisterarbeiten UG

70 Betonierung Aussenwände 1 t Fre 31.05.24 Fre 31.05.24 211 Baumeisterarbeiten UG

71 Ausschalung Aussenwände 1 t Mon 03.06.24 Mon 03.06.24 211 Baumeisterarbeiten UG

73 Betonierung Innenwände + Sichtbeton 1 t Don 20.06.24 Don 20.06.24 211 Baumeisterarbeiten UG

74 Ausschalung Wände Innenwände + Sichtbetonwände 1 t Fre 21.06.24 Fre 21.06.24 211 Baumeisterarbeiten UG

75 Erstellung Kalksandsteinmauer 4 t Mon 24.06.24 Don 27.06.24 211 Baumeisterarbeiten UG-EG

76 Kanalisation unter Bodenplatte 4 t Mon 24.06.24 Don 27.06.24 211 Baumeisterarbeiten EG

77 Auffüllung Niveau bis WHG EG inkl. Sauberkeitsschicht 1 t Fre 28.06.24 Fre 28.06.24 201 Baugrubenaushub UG-EG

78 Perimeterdämmung XPS 1 t Mon 01.07.24 Mon 01.07.24 211 Baumeisterarbeiten EG

79 Schalung + Armierung Bodenplatte EG 2 t Die 02.07.24 Mit 03.07.24 211 Baumeisterarbeiten EG

80 Betonierung Bodenplatte 1 t Don 04.07.24 Don 04.07.24 211 Baumeisterarbeiten EG

81 Betonelementtreppe 1. Lauf 1 t Fre 05.07.24 Fre 05.07.24 211 Baumeisterarbeiten EG

82 Schalung + Armierung Wände 6 t Fre 05.07.24 Fre 12.07.24 211 Baumeisterarbeiten EG

83 Betonierung Wände 1 t Fre 12.07.24 Fre 12.07.24 211 Baumeisterarbeiten EG

84 Ausschalung Wände 1 t Mon 15.07.24 Mon 15.07.24 211 Baumeisterarbeiten EG

85 Backsteinmauer 5 t Mon 15.07.24 Fre 19.07.24 211 Baumeisterarbeiten UG-EG

86 Schalung + Armierung Decke Hauseingang + Elektror. 3 t Mon 05.08.24 Mit 07.08.24 211 Baumeisterarbeiten EG

87 Schalung + Armierung Zwischenpodest 3 t Mon 05.08.24 Mit 07.08.24 211 Baumeisterarbeiten EG

91 Schalung + Armierung Decke 8 t Mon 05.08.24 Mit 14.08.24 211 Baumeisterarbeiten EG

88 Betonierung Decke ü. Hauseingang + Zwischenpodest 1 t Don 08.08.24 Don 08.08.24 211 Baumeisterarbeiten EG

90 Betonelementtreppe 2. Lauf 1 t Fre 09.08.24 Fre 09.08.24 211 Baumeisterarbeiten EG

92 Betonierung Decke 1 t Don 15.08.24 Don 15.08.24 211 Baumeisterarbeiten EG

93 Hinterfüllung links Haus A 4 t Fre 16.08.24 Mit 21.08.24 201 Baugrubenaushub UG-EG

95 Betonelementtreppen 3. Lauf 1 t Fre 16.08.24 Fre 16.08.24 211 Baumeisterarbeiten EG

89 Ausschalung Decke ü. Hauseingang + Zweischenpodest 1 t Mon 26.08.24 Mon 26.08.24 211 Baumeisterarbeiten EG

94 Ausschalung Decke 2 t Mit 28.08.24 Don 29.08.24 211 Baumeisterarbeiten EG

96 OG 39 t Mon 19.08.24 Don 10.10.24 5.1

97 Schalung + Armierung Wände 8 t Mon 19.08.24 Mit 28.08.24 211 Baumeisterarbeiten OG

98 Betonierung Wände 1 t Don 29.08.24 Don 29.08.24 211 Baumeisterarbeiten OG

99 Backsteinmauer 5 t Fre 30.08.24 Don 05.09.24 211 Baumeisterarbeiten OG

100 Ausschalung Wände 1 t Mon 02.09.24 Mon 02.09.24 211 Baumeisterarbeiten OG

101 Schalung + Armierung Decke 7 t Fre 06.09.24 Mon 16.09.24 211 Baumeisterarbeiten OG

102 Betonierung Decke 1 t Die 17.09.24 Die 17.09.24 211 Baumeisterarbeiten OG

104 Betonelementtreppen 2 t Mit 18.09.24 Don 19.09.24 211 Baumeisterarbeiten OG-AG

103 Ausschalung Decke 2 t Mit 09.10.24 Don 10.10.24 211 Baumeisterarbeiten OG

105 AG 39 t Mit 18.09.24 Mon 11.11.24 5.1

106 Schalung + Armierung Wände 6 t Mit 18.09.24 Mit 25.09.24 211 Baumeisterarbeiten AG

107 Betonierung Wände 1 t Don 26.09.24 Don 26.09.24 211 Baumeisterarbeiten AG

109 Ausschalung Wände 1 t Mon 30.09.24 Mon 30.09.24 211 Baumeisterarbeiten AG

108 Mauerarbeiten Wände 5 t Die 01.10.24 Mon 07.10.24 211 Baumeisterarbeiten AG

110 Schalung + Armierung Decke 7 t Die 08.10.24 Mit 16.10.24 211 Baumeisterarbeiten AG

112 Sandstrahlung Betonwände 5 t Mit 16.10.24 Die 22.10.24

111 Betonierung Decke 1 t Don 17.10.24 Don 17.10.24 211 Baumeisterarbeiten AG

113 Ausschalung Decke 2 t Fre 08.11.24 Mon 11.11.24 211 Baumeisterarbeiten AG

114 Haus B 112 t Mon 22.04.24 Fre 11.10.24 5.1

115 UG 53 t Mon 22.04.24 Mon 08.07.24 5.1

116 Baustelleinstallation 2 t Mon 22.04.24 Die 23.04.24 211 Baumeisterarbeiten UG

117 Bodenplatte Ausschnitt für Fundamente + Schlammsammler2 t Mon 22.04.24 Die 23.04.24 211 Baumeisterarbeiten UG

122 Aushub Liftunterfahrt 1 t Mon 22.04.24 Mon 22.04.24 211 Baumeisterarbeiten UG

123 Anpassung Kanalisationsleitung 2 t Die 23.04.24 Mit 24.04.24 211 Baumeisterarbeiten UG

124 Schalung und Armierung Liftunterfahrt 4 t Don 25.04.24 Die 30.04.24 211 Baumeisterarbeiten UG

125 Schalung + Armierung Bodenplatte Garage + Velor. 4 t Don 02.05.24 Die 07.05.24 211 Baumeisterarbeiten UG

126 Betonierung Bodenplatte + Liftunterfahrt 1 t Mit 08.05.24 Mit 08.05.24 211 Baumeisterarbeiten

127 Schalung und Armierung Wände Doppelgarage + Velor. 6 t Fre 10.05.24 Fre 17.05.24 211 Baumeisterarbeiten UG

128 Betonierung Wände Doppelgarage 1 t Fre 17.05.24 Fre 17.05.24 211 Baumeisterarbeiten UG

118 Schalung und Armierung Decke ü. Garage 16 t Die 21.05.24 Die 11.06.24 211 Baumeisterarbeiten UG

131 Ausschalung Betonwände 1 t Die 21.05.24 Die 21.05.24 211 Baumeisterarbeiten UG

119 Einbau Stützen Garage 7 t Mon 27.05.24 Die 04.06.24 211 Baumeisterarbeiten

129 Schalung und Armierung Wände Garage 4 t Mon 27.05.24 Don 30.05.24 211 Baumeisterarbeiten

130 Betonierung Wände Garage 1 t Fre 31.05.24 Fre 31.05.24 211 Baumeisterarbeiten

120 Betonierung Decke ü. Garage 1 t Mit 12.06.24 Mit 12.06.24 211 Baumeisterarbeiten UG

132 Betonelementtreppen 2 t Don 13.06.24 Fre 14.06.24 211 Baumeisterarbeiten UG-EG

121 Ausschalung Decke ü. Garage 3 t Don 04.07.24 Mon 08.07.24 211 Baumeisterarbeiten UG

133 EG 38 t Mon 17.06.24 Mit 21.08.24 5.1

134 Schalung + Armierung Wände 4 t Mon 17.06.24 Don 20.06.24 211 Baumeisterarbeiten EG

135 Betonierung Wände 1 t Don 20.06.24 Don 20.06.24 211 Baumeisterarbeiten EG

137 Ausschalung Wände 1 t Fre 21.06.24 Fre 21.06.24 211 Baumeisterarbeiten EG

136 Backsteinmauer 4 t Mon 24.06.24 Don 27.06.24 211 Baumeisterarbeiten EG

138 Schalung + Armierung Decke 7 t Fre 28.06.24 Mon 08.07.24 211 Baumeisterarbeiten EG

139 Betonierung Decke 1 t Die 09.07.24 Die 09.07.24 211 Baumeisterarbeiten EG

141 Betonelementtreppen 2 t Mit 10.07.24 Don 11.07.24 211 Baumeisterarbeiten EG_OG

140 Ausschalung Decke 2 t Die 20.08.24 Mit 21.08.24 211 Baumeisterarbeiten EG

142 OG 42 t Mit 10.07.24 Don 19.09.24 5.1

143 Schalung + Armierung Wände 6 t Mit 10.07.24 Mit 17.07.24 211 Baumeisterarbeiten OG

144 Betonierung Wände 1 t Don 18.07.24 Don 18.07.24 211 Baumeisterarbeiten OG

146 Ausschalung Wände 1 t Mon 05.08.24 Mon 05.08.24 211 Baumeisterarbeiten OG

145 Backsteinmauer 4 t Die 06.08.24 Fre 09.08.24 211 Baumeisterarbeiten OG

147 Schalung + Armierung Decke 8 t Fre 09.08.24 Die 20.08.24 211 Baumeisterarbeiten OG

148 Betonierung Decke 1 t Mit 21.08.24 Mit 21.08.24 211 Baumeisterarbeiten OG

150 Betonelementreppe 2 t Don 22.08.24 Fre 23.08.24 211 Baumeisterarbeiten OG-AG

149 Ausschalung Decke 2 t Mit 18.09.24 Don 19.09.24 211 Baumeisterarbeiten OG

151 AG 37 t Don 22.08.24 Fre 11.10.24 5.1

152 Schalung + Armierung Wände 5 t Don 22.08.24 Mit 28.08.24 211 Baumeisterarbeiten AG

153 Betonierung Wände 1 t Don 29.08.24 Don 29.08.24 211 Baumeisterarbeiten AG

154 Backsteinmauer 5 t Fre 30.08.24 Don 05.09.24 211 Baumeisterarbeiten AG

155 Ausschalung Wände 1 t Die 03.09.24 Die 03.09.24 211 Baumeisterarbeiten AG

156 Schalung + Armierung Decke 7 t Fre 06.09.24 Mon 16.09.24 211 Baumeisterarbeiten AG

157 Betonierung Decke 1 t Die 17.09.24 Die 17.09.24 211 Baumeisterarbeiten AG

158 Ausschalung Decke 2 t Don 10.10.24 Fre 11.10.24 211 Baumeisterarbeiten AG

159 Haustechnik 223 t Mon 22.04.24 Mon 31.03.25 5.2

160 23 Elektroinstallationen 212 t Die 30.04.24 Mon 24.03.25 5.2.1

161 23 Potenzialausgleich in Bodenplatte 5 t Die 30.04.24 Die 07.05.24 23 Elektroanlagen UG

162 23 Einlegearbeiten 98 t Die 07.05.24 Mon 07.10.24 23 Elektroanlagen UG-AG

163 23 Rohmontage Steigzonen 30 t Die 17.09.24 Mon 28.10.24 23 Elektroanlagen UG-AG

164 23 Kabeleinzug 30 t Die 08.10.24 Mon 18.11.24 23 Elektroanlagen UG-AG

165 23 Erstellen Zentrale 25 t Die 19.11.24 Mon 06.01.25 23 Elektroanlagen UG

166 23 Hauseinführung 2 t Die 07.01.25 Mit 08.01.25 23 Elektroanlagen UG

167 23 Endmontage 25 t Die 18.02.25 Mon 24.03.25 23 Elektroanlagen UG-AG

168 24 Heizunginstallation 213 t Die 07.05.24 Mon 31.03.25 5.2.2

169 24 Einlegearbeiten 98 t Die 07.05.24 Mon 07.10.24 243 Wärmeverteilung UG-AG

170 24 Verlegen Erdsondeleitungen Hauseinführung 2 t Mon 08.07.24 Die 09.07.24 243 Wärmeverteilung UG-EG

171 24 Rohmontage Steigzonen 30 t Die 17.09.24 Mon 28.10.24 243 Wärmeverteilung UG-AG

172 24 Rohmontage Wohnungsverteiler 15 t Die 15.10.24 Mon 04.11.24 243 Wärmeverteilung UG-AG

173 24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus B 4 t Mit 06.11.24 Mon 11.11.24 243 Wärmeverteilung UG-AG

174 24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus A 4 t Fre 29.11.24 Mit 04.12.24 243 Wärmeverteilung UG-AG

175 24 Installation Technikzentrale inkl. WP 35 t Die 11.02.25 Mon 31.03.25 243 Wärmeverteilung UG

176 24 Erdsondebohrungen 5 t Don 20.02.25 Mit 26.02.25 243 Wärmeverteilung

177 244 Lüftunginstallation 208 t Die 07.05.24 Mon 24.03.25 5.2.3

178 244 Einlegearbeiten 98 t Die 07.05.24 Mon 07.10.24 244 Lüftungsanlagen UG-AG

179 244 Rohmontage Steigzonen 30 t Die 17.09.24 Mon 28.10.24 244 Lüftungsanlagen UG-AG

180 244 Endmontage Lüftung 10 t Die 11.03.25 Mon 24.03.25 244 Lüftungsanlagen UG-AG

181 25 Sanitärinstallation 220 t Mon 22.04.24 Mit 26.03.25 5.2.4

182 25 Pumpenschacht Technikraum 2 t Mon 22.04.24 Die 23.04.24 25 Sanitäranlagen

183 25 Einlegearbeiten 77 t Die 07.05.24 Fre 06.09.24 25 Sanitäranlagen UG-AG

184 25 Rohmontage Steigzonen 30 t Mon 19.08.24 Fre 27.09.24 25 Sanitäranlagen UG-AG

185 25 Rohmontage Nasszellen/Küchen 25 t Mon 30.09.24 Fre 01.11.24 25 Sanitäranlagen UG-AG

186 25 Erstellung Zentrale 20 t Mon 11.11.24 Fre 06.12.24 25 Sanitäranlagen UG

187 25 Hauseinführung 2 t Mon 09.12.24 Die 10.12.24 25 Sanitäranlagen UG

188 25 Endmontage Apparate Haus B 15 t Die 11.02.25 Mon 03.03.25 25 Sanitäranlagen UG-AG

189 25 Endmontage Apparate Haus A 15 t Don 06.03.25 Mit 26.03.25 25 Sanitäranlagen UG-AG

190 Gebäudehülle 156 t Fre 28.06.24 Fre 28.02.25 5.3

191 Vergabe Fenster 1 t Fre 28.06.24 Mon 01.07.24 221.1 Fenster in Holz-MetallEG-AG

192 Produktion Fenster 60 t Mon 01.07.24 Fre 04.10.24 221.1 Fenster in Holz-MetallEG-AG

193 Haus B 98 t Mit 02.10.24 Fre 28.02.25

194 Dachrand Erstellung 4 t Mit 02.10.24 Mon 07.10.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeDACH

195 Flachdach Dampfbremse 3 t Die 08.10.24 Don 10.10.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeDACH

196 Montage Fenster 10 t Die 08.10.24 Mon 21.10.24 221.1 Fenster in Holz-MetallEG-AG

198 Montage Dämmung Dach 4 t Fre 11.10.24 Mit 16.10.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeDA

197 Flüssigkunststoffabdichtung Fenster 5 t Don 17.10.24 Mit 23.10.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeFA

200 Abdichtung Flachdach + Balkone 6 t Don 17.10.24 Don 24.10.24 224 Bedachungsarbeiten DA

199 Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA 11 t Die 22.10.24 Die 05.11.24 215.2 Fassadenbau FA

202 Schallschutzdämmung Untersicht Terrassen 5 t Fre 25.10.24 Don 31.10.24 285 Innere OberflächenbehandlungenFA

201 Montage Leibungen Fassade (Blech) 8 t Fre 01.11.24 Die 12.11.24 215.2 Fassadenbau FA

205 Montage Schieferplatten Fassade 12 t Fre 08.11.24 Mon 25.11.24 215.2 Fassadenbau FA

206 Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten 3 t Die 26.11.24 Don 28.11.24 273 Schreinerarbeiten

207 Glasgelände Terrassen 8 t Die 26.11.24 Don 05.12.24 215.2 Fassadenbau FA

208 Plattenarbeiten Balkone 8 t Fre 06.12.24 Die 17.12.24 224 Bedachungsarbeiten DA

203 Einmessung Storen 1 t Don 12.12.24 Don 12.12.24 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

204 Produktion Storen 35 t Fre 13.12.24 Don 13.02.25 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

209 Montage Vertikalstoren 5 t Fre 14.02.25 Don 20.02.25 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

210 Montage Sonnenschutz 2 t Fre 21.02.25 Mon 24.02.25 228 Äussere Abschlüsse, SonnenschutzFA

212 Demontage Gerüst 2 t Die 25.02.25 Mit 26.02.25 211 Baumeisterarbeiten FA

211 Montage Garagentore 2 t Don 27.02.25 Fre 28.02.25 221.6 Aussentüren, Tore in MetallFA

213 Haus A 79 t Die 29.10.24 Fre 28.02.25

214 Dachrand Erstellung 4 t Die 29.10.24 Fre 01.11.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeDACH

215 Flachdach Dampfbremse 3 t Mon 04.11.24 Mit 06.11.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeDACH

216 Montage Fenster 10 t Mon 04.11.24 Fre 15.11.24 221.1 Fenster in Holz-MetallEG-AG

217 Montage Dämmung Dach 4 t Don 07.11.24 Die 12.11.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeDA

218 Abdichtung Flachdach + Balkone 6 t Mit 13.11.24 Mit 20.11.24 224 Bedachungsarbeiten DA

219 Flüssigkunststoffabdichtung Fenster 5 t Mit 13.11.24 Die 19.11.24 224.1 Plastische und elastische DichtungsbelägeFA

220 Montage Hauseingangstüre 2 t Mon 18.11.24 Die 19.11.24 221.6 Aussentüren, Tore in Metall

221 Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA 12 t Mon 18.11.24 Die 03.12.24 215.2 Fassadenbau FA

222 Schallschutzdämmung Untersicht Terrassen 5 t Mit 20.11.24 Die 26.11.24 285 Innere OberflächenbehandlungenFA

223 Montage Leibungen Fassade (Blech) 8 t Mon 02.12.24 Mit 11.12.24 215.2 Fassadenbau FA

224 Montage Schieferplatten Fassade 12 t Don 12.12.24 Fre 10.01.25 215.2 Fassadenbau FA

225 Einmessung Storen 1 t Don 12.12.24 Don 12.12.24 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

226 Produktion Storen 35 t Fre 13.12.24 Don 13.02.25 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

227 Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten 3 t Mon 13.01.25 Mit 15.01.25 273 Schreinerarbeiten

228 Glasgelände Terrassen 8 t Mon 13.01.25 Mit 22.01.25 215.2 Fassadenbau FA

229 Plattenarbeiten Balkone 8 t Don 23.01.25 Mon 03.02.25 224 Bedachungsarbeiten DA

230 Montage Vertikalstoren 5 t Don 20.02.25 Mit 26.02.25 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

231 Montage Sonnenschutz 2 t Die 25.02.25 Mit 26.02.25 228 Äussere Abschlüsse, SonnenschutzFA

232 Demontage Gerüst 2 t Don 27.02.25 Fre 28.02.25 211 Baumeisterarbeiten FA

233 Innenausbau 124 t Die 22.10.24 Die 29.04.25 5.4

234 Haus B 113 t Die 22.10.24 Don 10.04.25 5.4.1

236 Grundputz 10 t Die 22.10.24 Mon 04.11.24 271 Gipserarbeiten

235 Liftmontage B 20 t Mon 28.10.24 Fre 22.11.24 261 Aufzüge

237 Dämmung Boden 2 t Mon 04.11.24 Die 05.11.24 281.0 Unterlagsböden UG-AG

238 Wärmeverteilung 3 t Mit 06.11.24 Fre 08.11.24 243 Wärmeverteilung UG-AG

239 Unterlagsboden 1 t Mon 11.11.24 Mon 11.11.24 281.0 Unterlagsböden UG-AG

240 Austrocknung UB 30 t Die 12.11.24 Mon 06.01.25 281.0 Unterlagsböden UG-AG

241 Vorwandelemente Schliessen 4 t Fre 15.11.24 Mit 20.11.24 271 Gipserarbeiten UG-AG

242 Ausflocken Vorwandelemente 2 t Don 21.11.24 Fre 22.11.24 225.2 Spezielle DämmungenUG-AG

243 Haftgrund für Weissputzdecken 3 t Don 21.11.24 Mon 25.11.24 271 Gipserarbeiten UG-AG

245 Weissputz Decken 10 t Die 26.11.24 Mon 09.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG

244 Weissputz Wände 12 t Fre 06.12.24 Mon 06.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG

246 Anhydrit Schleifen 2 t Fre 20.12.24 Mon 06.01.25 281.0 Unterlagsböden UG-AG

255 Montage Keramikplatten Boden 15 t Die 07.01.25 Mon 27.01.25 281.7 Bodenbeläge in HolzEG-AG

256 Weissputz Treppenhaus 5 t Die 07.01.25 Mon 13.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG

248 Montage Küchen 15 t Die 28.01.25 Mon 17.02.25 258 Kücheneinrichtungen EG-AG

249 Montage Schränke / Gardorobe 10 t Die 28.01.25 Mon 10.02.25 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.EG-AG

250 Keramikplatten Wände Nasszellen 10 t Die 28.01.25 Mon 10.02.25 281.6 Bodenbeläge PlattenarbeitenEG-AG

247 Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse 6 t Die 11.02.25 Die 18.02.25 273.0 Innentüren und -fenster in HolzEG-OG4

251 Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang 10 t Mit 19.02.25 Die 04.03.25 281.6 Bodenbeläge PlattenarbeitenEG-AG

258 Montage Sockelleisten 4 t Mit 19.02.25 Mon 24.02.25 281.7 Bodenbeläge in HolzEG-AG

252 Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen 10 t Die 25.02.25 Mon 10.03.25 285 Innere OberflächenbehandlungenUG-AG

253 Metallbauarbeiten Treppenhaus 5 t Mit 05.03.25 Die 11.03.25 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosser)EG-AG

257 Türblätter 2 t Die 11.03.25 Mit 12.03.25 273.0 Innentüren und -fenster in HolzUG-AG

259 Silikonfugen 5 t Die 11.03.25 Mon 17.03.25 225.1 Fugendichtungen EG-AG

260 Einbau Schliessanlage 1 t Die 11.03.25 Die 11.03.25 275 Schliessanlagen UG-AG

254 Malerarbeiten Wände/Decken Treppenhaus 3 t Mit 12.03.25 Fre 14.03.25 285 Innere OberflächenbehandlungenUG-AG

261 Endreinigung 13 t Die 25.03.25 Don 10.04.25 287 Baureinigung UG-AG

262 Haus A 112 t Don 07.11.24 Die 29.04.25 5.4.2

263 Liftmontage A 20 t Don 07.11.24 Mit 04.12.24 261 Aufzüge UG-AG

264 Grundputz 10 t Don 14.11.24 Mit 27.11.24 271 Gipserarbeiten UG-AG

265 Dämmung Boden 2 t Mit 27.11.24 Don 28.11.24 281.0 Unterlagsböden UG-AG

266 Wärmeverteilung 3 t Fre 29.11.24 Die 03.12.24 243 Wärmeverteilung UG-AG

267 Unterlagsboden 1 t Mit 04.12.24 Mit 04.12.24 281.0 Unterlagsböden UG-AG

268 Austrocknung UB 30 t Don 05.12.24 Mit 29.01.25 281.0 Unterlagsböden UG-AG

269 Vorwandelemente Schliessen 4 t Die 10.12.24 Fre 13.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG

271 Haftgrund für Weissputzdecken 3 t Fre 13.12.24 Die 17.12.24 271 Gipserarbeiten UG-AG

270 Ausflocken Vorwandelemente 2 t Mon 16.12.24 Die 17.12.24 225.2 Spezielle DämmungenUG-AG

272 Weissputz Decken 11 t Mit 18.12.24 Mit 15.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG

278 Weissputz Wände 11 t Don 16.01.25 Don 30.01.25 271 Gipserarbeiten UG-AG

277 Anhydrit Schleifen 2 t Die 28.01.25 Mit 29.01.25 281.0 Unterlagsböden UG-AG

282 Montage Keramikplatten Boden 15 t Don 30.01.25 Mit 19.02.25 281.7 Bodenbeläge in HolzEG-AG

273 Keramikplatten Wände Nasszellen 10 t Don 20.02.25 Mit 05.03.25 281.6 Bodenbeläge PlattenarbeitenEG-AG

279 Montage Küchen 15 t Don 20.02.25 Mit 12.03.25 258 Kücheneinrichtungen EG-AG

280 Schränke / Gardorobe / Vorhangbretter 9 t Don 20.02.25 Die 04.03.25 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.EG-AG

276 Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse 6 t Don 06.03.25 Don 13.03.25 273.0 Innentüren und -fenster in HolzEG-OG4

274 Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang 10 t Fre 14.03.25 Don 27.03.25 281.6 Bodenbeläge PlattenarbeitenEG-AG

284 Montage Sockelleisten 4 t Fre 14.03.25 Mit 19.03.25 281.7 Bodenbeläge in HolzEG-AG

281 Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen 10 t Don 20.03.25 Mit 02.04.25 285 Innere OberflächenbehandlungenUG-AG

285 Einbau Schliessanlage 1 t Don 20.03.25 Don 20.03.25 275 Schliessanlagen UG-AG

275 Metallbauarbeiten Treppenhaus 4 t Fre 28.03.25 Mit 02.04.25 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosser)EG-AG

283 Türblätter 4 t Don 03.04.25 Die 08.04.25 273.0 Innentüren und -fenster in HolzUG-AG

287 Silikonfugen 5 t Don 03.04.25 Mit 09.04.25 225.1 Fugendichtungen EG-AG

286 Endreinigung 12 t Don 10.04.25 Die 29.04.25 287 Baureinigung UG-AG

288 Umgebung 123 t Mon 07.10.24 Mit 09.04.25 5.5

289 Einbau Poolanlagen 5 t Mon 07.10.24 Fre 11.10.24

290 Schalung + Armierung Stützmauern Umgebung 14 t Fre 18.10.24 Mit 06.11.24

291 Betonierung Stützmauern 1 t Don 07.11.24 Don 07.11.24

292 Rohplanie 15 t Don 20.02.25 Mit 12.03.25 421 Gärtnerarbeiten

293 Sandstein Stützmauer + Grünflächen 15 t Don 06.03.25 Mit 26.03.25 421 Gärtnerarbeiten

294 Vorplätze 15 t Don 20.03.25 Mit 09.04.25 421 Gärtnerarbeiten

295 Übergabe 33 t Die 01.04.25 Die 20.05.25 5.6

296 Inbetriebnahmen + Behördliche Abnahmen 15 t Die 01.04.25 Mit 23.04.25

297 Abnahme Bauherrschaft 1 t Mit 30.04.25 Mit 30.04.25

298 Übergaben / Mängelbehebungen 12 t Fre 02.05.25 Mon 19.05.25

299 Start Nutzung 0 W Die 20.05.25 Die 20.05.25

Gesamtprogramm

Ausführung

Grundstück

UG_Schalung + Armierung Aussenwände

UG_Schalung + Armierung Innenwände + Elektroraum

UG_Betonierung Aussenwände

UG_Ausschalung Aussenwände

20.06 UG_Betonierung Innenwände + Sichtbeton

21.06 UG_Ausschalung Wände Innenwände + Sichtbetonwände

24.06 UG-EG_Erstellung Kalksandsteinmauer

24.06 EG_Kanalisation unter Bodenplatte

28.06 UG-EG_Auffüllung Niveau bis WHG EG inkl. Sauberkeitsschicht

01.07 EG_Perimeterdämmung XPS

02.07 EG_Schalung + Armierung Bodenplatte EG

04.07 EG_Betonierung Bodenplatte

05.07 EG_Betonelementtreppe 1. Lauf

05.07 EG_Schalung + Armierung Wände 

12.07 EG_Betonierung Wände

15.07 EG_Ausschalung Wände 

15.07 UG-EG_Backsteinmauer 

05.08 EG_Schalung + Armierung Decke Hauseingang + Elektror. 

05.08 EG_Schalung + Armierung Zwischenpodest

05.08 EG_Schalung + Armierung Decke

08.08 EG_Betonierung Decke ü. Hauseingang + Zwischenpodest

09.08 EG_Betonelementtreppe 2. Lauf

15.08 EG_Betonierung Decke

16.08 UG-EG_Hinterfüllung links Haus A

16.08 EG_Betonelementtreppen 3. Lauf

26.08 EG_Ausschalung Decke ü. Hauseingang + Zweischenpodest

28.08 EG_Ausschalung Decke

OG
19.08 OG_Schalung + Armierung Wände

29.08 OG_Betonierung Wände

30.08 OG_Backsteinmauer

02.09 OG_Ausschalung Wände

06.09 OG_Schalung + Armierung Decke

17.09 OG_Betonierung Decke

18.09 OG-AG_Betonelementtreppen

09.10 OG_Ausschalung Decke

AG

18.09 AG_Schalung + Armierung Wände

26.09 AG_Betonierung Wände

30.09 AG_Ausschalung Wände

01.10 AG_Mauerarbeiten Wände

08.10 AG_Schalung + Armierung Decke

16.10 _Sandstrahlung Betonwände

17.10 AG_Betonierung Decke

08.11 AG_Ausschalung Decke

UG_Schalung und Armierung Decke ü. Garage

_Einbau Stützen Garage

_Schalung und Armierung Wände Garage

_Betonierung Wände Garage

12.06 UG_Betonierung Decke ü. Garage

13.06 UG-EG_Betonelementtreppen

04.07 UG_Ausschalung Decke ü. Garage

EG
17.06 EG_Schalung + Armierung Wände

20.06 EG_Betonierung Wände

21.06 EG_Ausschalung Wände

24.06 EG_Backsteinmauer

28.06 EG_Schalung + Armierung Decke

09.07 EG_Betonierung Decke

10.07 EG_OG_Betonelementtreppen

20.08 EG_Ausschalung Decke

OG
10.07 OG_Schalung + Armierung Wände

18.07 OG_Betonierung Wände

05.08 OG_Ausschalung Wände

06.08 OG_Backsteinmauer

09.08 OG_Schalung + Armierung Decke

21.08 OG_Betonierung Decke

22.08 OG-AG_Betonelementreppe

18.09 OG_Ausschalung Decke

AG
22.08 AG_Schalung + Armierung Wände

29.08 AG_Betonierung Wände

30.08 AG_Backsteinmauer

03.09 AG_Ausschalung Wände

06.09 AG_Schalung + Armierung Decke

17.09 AG_Betonierung Decke

10.10 AG_Ausschalung Decke

UG-AG_23 Einlegearbeiten

17.09 UG-AG_23 Rohmontage Steigzonen

08.10 UG-AG_23 Kabeleinzug

19.11 UG_23 Erstellen Zentrale

07.01 UG_23 Hauseinführung

18.02 UG-AG_23 Endmontage

UG-AG_24 Einlegearbeiten

08.07 UG-EG_24 Verlegen Erdsondeleitungen Hauseinführung

17.09 UG-AG_24 Rohmontage Steigzonen

15.10 UG-AG_24 Rohmontage Wohnungsverteiler

06.11 UG-AG_24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus B

29.11 UG-AG_24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus A

11.02 UG_24 Installation Technikzentrale inkl. WP

20.02 _24 Erdsondebohrungen

UG-AG_244 Einlegearbeiten

17.09 UG-AG_244 Rohmontage Steigzonen

11.03 UG-AG_244 Endmontage Lüftung

UG-AG_25 Einlegearbeiten

19.08 UG-AG_25 Rohmontage Steigzonen

30.09 UG-AG_25 Rohmontage Nasszellen/Küchen

11.11 UG_25 Erstellung Zentrale

09.12 UG_25 Hauseinführung

11.02 UG-AG_25 Endmontage Apparate Haus B

06.03 UG-AG_25 Endmontage Apparate Haus A

Gebäudehülle
28.06 EG-AG_Vergabe Fenster

01.07 EG-AG_Produktion Fenster

Haus B

02.10 DACH_Dachrand Erstellung

08.10 DACH_Flachdach Dampfbremse

08.10 EG-AG_Montage Fenster

11.10 DA_Montage Dämmung Dach

17.10 FA_Flüssigkunststoffabdichtung Fenster

17.10 DA_Abdichtung Flachdach + Balkone

22.10 FA_Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA

25.10 FA_Schallschutzdämmung Untersicht Terrassen

01.11 FA_Montage Leibungen Fassade (Blech) 

08.11 FA_Montage Schieferplatten Fassade

26.11 _Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten

26.11 FA_Glasgelände Terrassen

06.12 DA_Plattenarbeiten Balkone

12.12 _Einmessung Storen

13.12 _Produktion Storen

14.02 _Montage Vertikalstoren

21.02 FA_Montage Sonnenschutz

25.02 FA_Demontage Gerüst

27.02 FA_Montage Garagentore

Haus A
29.10 DACH_Dachrand Erstellung

04.11 DACH_Flachdach Dampfbremse

04.11 EG-AG_Montage Fenster

07.11 DA_Montage Dämmung Dach

13.11 DA_Abdichtung Flachdach + Balkone

13.11 FA_Flüssigkunststoffabdichtung Fenster

18.11 _Montage Hauseingangstüre

18.11 FA_Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA

20.11 FA_Schallschutzdämmung Untersicht Terrassen

02.12 FA_Montage Leibungen Fassade (Blech) 

12.12 FA_Montage Schieferplatten Fassade

12.12 _Einmessung Storen

13.12 _Produktion Storen

13.01 _Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten

13.01 FA_Glasgelände Terrassen

23.01 DA_Plattenarbeiten Balkone

20.02 _Montage Vertikalstoren

25.02 FA_Montage Sonnenschutz

27.02 FA_Demontage Gerüst

Innenausbau

Haus B
22.10 _Grundputz

28.10 _Liftmontage B

04.11 UG-AG_Dämmung Boden

06.11 UG-AG_Wärmeverteilung

11.11 UG-AG_Unterlagsboden

12.11 UG-AG_Austrocknung UB

15.11 UG-AG_Vorwandelemente Schliessen

21.11 UG-AG_Ausflocken Vorwandelemente

21.11 UG-AG_Haftgrund für Weissputzdecken

26.11 UG-AG_Weissputz Decken

06.12 UG-AG_Weissputz Wände

20.12 UG-AG_Anhydrit Schleifen

07.01 EG-AG_Montage Keramikplatten Boden

07.01 UG-AG_Weissputz Treppenhaus 

28.01 EG-AG_Montage Küchen

28.01 EG-AG_Montage Schränke / Gardorobe 

28.01 EG-AG_Keramikplatten Wände Nasszellen

11.02 EG-OG4_Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse

19.02 EG-AG_Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang

19.02 EG-AG_Montage Sockelleisten

25.02 UG-AG_Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen

05.03 EG-AG_Metallbauarbeiten Treppenhaus

11.03 UG-AG_Türblätter

11.03 EG-AG_Silikonfugen

11.03 UG-AG_Einbau Schliessanlage

12.03 UG-AG_Malerarbeiten Wände/Decken Treppenhaus

25.03 UG-AG_Endreinigung

Haus A

07.11 UG-AG_Liftmontage A

14.11 UG-AG_Grundputz

27.11 UG-AG_Dämmung Boden

29.11 UG-AG_Wärmeverteilung

04.12 UG-AG_Unterlagsboden

05.12 UG-AG_Austrocknung UB

10.12 UG-AG_Vorwandelemente Schliessen

13.12 UG-AG_Haftgrund für Weissputzdecken

16.12 UG-AG_Ausflocken Vorwandelemente

18.12 UG-AG_Weissputz Decken

16.01 UG-AG_Weissputz Wände

28.01 UG-AG_Anhydrit Schleifen

30.01 EG-AG_Montage Keramikplatten Boden

20.02 EG-AG_Keramikplatten Wände Nasszellen

20.02 EG-AG_Montage Küchen

20.02 EG-AG_Schränke / Gardorobe / Vorhangbretter

06.03 EG-OG4_Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse

14.03 EG-AG_Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang

14.03 EG-AG_Montage Sockelleisten

20.03 UG-AG_Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen

20.03 UG-AG_Einbau Schliessanlage

28.03 EG-AG_Metallbauarbeiten Treppenhaus

03.04 UG-AG_Türblätter

03.04 EG-AG_Silikonfugen

10.04 UG-AG_Endreinigung

Umgebung
07.10 _Einbau Poolanlagen

18.10 _Schalung + Armierung Stützmauern Umgebung

07.11 _Betonierung Stützmauern

20.02 _Rohplanie

06.03 _Sandstein Stützmauer + Grünflächen

20.03 _Vorplätze

Übergabe

01.04 _Inbetriebnahmen + Behördliche Abnahmen

30.04 _Abnahme Bauherrschaft

02.05 _Übergaben / Mängelbehebungen

20.05 Start Nutzung
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