
Nr. Level Vorgangsname Dauer Anfang Ende Ressourcennamen

1 Masterprogramm 599 t Mon 03.04.23 Don 16.10.25
3 2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HA_V01 115 t Mon 13.01.25 Mon 30.06.25

1 Haus A Inneausbau 101 t Mit 29.01.25 Don 26.06.25
39 Haus A Grundputz 19 t Don 30.01.25 Die 25.02.25
40 Haus A Vorarbeiten alle Geschosse 4 t Don 30.01.25 Die 04.02.25 271 Gipserarbeiten

41 Haus A Grundputz Attika 3 t Mit 05.02.25 Fre 07.02.25 271 Gipserarbeiten

42 Haus A Grundputz OG 5 t Mon 10.02.25 Fre 14.02.25 271 Gipserarbeiten

43 Haus A Grundputz EG 4 t Mon 17.02.25 Don 20.02.25 271 Gipserarbeiten

44 Haus A Grundputz UG 3 t Fre 21.02.25 Die 25.02.25 271 Gipserarbeiten

77 Haus A Treppenhaus 89 t Mit 05.02.25 Die 17.06.25
78 Haus A Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG 4 t Don 10.04.25 Die 15.04.25 271 Gipserarbeiten

16 Haus A GIS Wände Nasszellen 38 t Mon 17.02.25 Mit 09.04.25
17 Haus A Beplankung GIS-Elemente 31 t Mit 26.02.25 Mit 09.04.25
18 Haus A Beplankung unterste Platte für UB alle Geschosse 1 t Mit 26.02.25 Mit 26.02.25 271 Gipserarbeiten

20 Haus A Beplankung GIS-Elemente Attika 2 t Mit 26.03.25 Don 27.03.25 271 Gipserarbeiten

21 Haus A Beplankung GIS-Elemente OG 2 t Fre 28.03.25 Mon 31.03.25 271 Gipserarbeiten

22 Haus A Beplankung GIS-Elemente EG 2 t Die 01.04.25 Mit 02.04.25 271 Gipserarbeiten

23 Haus A Beplankung GIS-Elemente UG 2 t Don 03.04.25 Fre 04.04.25 271 Gipserarbeiten

24 Haus A Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse 3 t Mon 07.04.25 Mit 09.04.25 271 Gipserarbeiten

2 Haus A Vorsatzschalen Küchen 7 t Fre 21.02.25 Mon 03.03.25
8 Haus A Vorwandkonstruktion Küchen 4 t Fre 21.02.25 Mit 26.02.25
9 Haus A Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika 1 t Fre 21.02.25 Fre 21.02.25 271 Gipserarbeiten

10 Haus A Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG 1 t Mon 24.02.25 Mon 24.02.25 271 Gipserarbeiten

11 Haus A Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG 1 t Die 25.02.25 Die 25.02.25 271 Gipserarbeiten

12 Haus A Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG 1 t Mit 26.02.25 Mit 26.02.25 271 Gipserarbeiten

3 Haus A Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen 4 t Mit 26.02.25 Mon 03.03.25
4 Haus A Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika 1 t Mit 26.02.25 Mit 26.02.25 271 Gipserarbeiten

5 Haus A Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen OG 1 t Don 27.02.25 Don 27.02.25 271 Gipserarbeiten

6 Haus A Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen EG 1 t Fre 28.02.25 Fre 28.02.25 271 Gipserarbeiten

7 Haus A Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen UG 1 t Mon 03.03.25 Mon 03.03.25 271 Gipserarbeiten

45 Haus A Weissputz Decken 10 t Fre 21.03.25 Don 03.04.25
46 Haus A Weissputz Decken Attika 2 t Fre 21.03.25 Mon 24.03.25 271 Gipserarbeiten

47 Haus A Weissputz Decken OG 3 t Die 25.03.25 Don 27.03.25 271 Gipserarbeiten

48 Haus A Weissputz Decken EG 3 t Fre 28.03.25 Die 01.04.25 271 Gipserarbeiten

49 Haus A Weissputz Decken UG 2 t Mit 02.04.25 Don 03.04.25 271 Gipserarbeiten

50 Haus A Abrieb Wände 15 t Fre 04.04.25 Mon 28.04.25
51 Haus A Abrieb Wände Attika 4 t Fre 04.04.25 Mit 09.04.25 271 Gipserarbeiten

52 Haus A Abrieb Wände OG 4 t Don 10.04.25 Die 15.04.25 271 Gipserarbeiten

53 Haus A Abrieb Wände EG 4 t Mit 16.04.25 Mit 23.04.25 271 Gipserarbeiten

54 Haus A Abrieb Wände UG 3 t Don 24.04.25 Mon 28.04.25 271 Gipserarbeiten

72 Haus A Weissputz Wände Nasszellen 21 t Mit 07.05.25 Fre 06.06.25

73 Haus A Weissputz Wände Nasszellen Attika 2 t Mit 07.05.25 Don 08.05.25 271 Gipserarbeiten

74 Haus A Weissputz Wände Nasszellen OG 2 t Fre 16.05.25 Mon 19.05.25 271 Gipserarbeiten

75 Haus A Weissputz Wände Nasszellen EG 2 t Die 27.05.25 Mit 28.05.25 271 Gipserarbeiten

76 Haus A Weissputz Wände Nasszellen UG 2 t Don 05.06.25 Fre 06.06.25 271 Gipserarbeiten

5 2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HC_V01 115 t Don 30.01.25 Don 17.07.25

1 Haus C Inneausbau 101 t Mon 17.02.25 Die 15.07.25
40 Haus C Grundputz 19 t Die 18.02.25 Fre 14.03.25
41 Haus C Vorarbeiten alle Geschosse 4 t Die 18.02.25 Fre 21.02.25 271 Gipserarbeiten

42 Haus C Grundputz Attika 3 t Mon 24.02.25 Mit 26.02.25 271 Gipserarbeiten

43 Haus C Grundputz OG 5 t Don 27.02.25 Mit 05.03.25 271 Gipserarbeiten

44 Haus C Grundputz EG 4 t Don 06.03.25 Die 11.03.25 271 Gipserarbeiten

45 Haus C Grundputz UG 3 t Mit 12.03.25 Fre 14.03.25 271 Gipserarbeiten

78 Haus C Treppenhaus 89 t Mon 24.02.25 Fre 04.07.25
79 Haus C Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG 4 t Mon 05.05.25 Don 08.05.25 271 Gipserarbeiten

16 Haus C GIS Wände Nasszellen 38 t Don 06.03.25 Mit 30.04.25
17 Haus C Beplankung GIS-Elemente 31 t Mon 17.03.25 Mit 30.04.25
18 Haus C Beplankung unterste Platte für UB alle Geschosse 1 t Mon 17.03.25 Mon 17.03.25 271 Gipserarbeiten

20 Haus C Beplankung GIS-Elemente Attika 2 t Mon 14.04.25 Die 15.04.25 271 Gipserarbeiten

21 Haus C Beplankung GIS-Elemente OG 2 t Mit 16.04.25 Don 17.04.25 271 Gipserarbeiten

22 Haus C Beplankung GIS-Elemente EG 2 t Die 22.04.25 Mit 23.04.25 271 Gipserarbeiten

23 Haus C Beplankung GIS-Elemente UG 2 t Don 24.04.25 Fre 25.04.25 271 Gipserarbeiten

24 Haus C Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse 3 t Mon 28.04.25 Mit 30.04.25 271 Gipserarbeiten

2 Haus C Vorsatzschalen Küchen 7 t Mit 12.03.25 Don 20.03.25
8 Haus C Vorwandkonstruktion Küchen 4 t Mit 12.03.25 Mon 17.03.25

9 Haus C Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika 1 t Mit 12.03.25 Mit 12.03.25 271 Gipserarbeiten

10 Haus C Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG 1 t Don 13.03.25 Don 13.03.25 271 Gipserarbeiten

11 Haus C Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG 1 t Fre 14.03.25 Fre 14.03.25 271 Gipserarbeiten

12 Haus C Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG 1 t Mon 17.03.25 Mon 17.03.25 271 Gipserarbeiten

3 Haus C Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen 4 t Mon 17.03.25 Don 20.03.25
4 Haus C Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika 1 t Mon 17.03.25 Mon 17.03.25 271 Gipserarbeiten

5 Haus C Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen OG 1 t Die 18.03.25 Die 18.03.25 271 Gipserarbeiten

6 Haus C Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen EG 1 t Mit 19.03.25 Mit 19.03.25 271 Gipserarbeiten

7 Haus C Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen UG 1 t Don 20.03.25 Don 20.03.25 271 Gipserarbeiten

46 Haus C Weissputz Decken 10 t Mit 09.04.25 Don 24.04.25
47 Haus C Weissputz Decken Attika 2 t Mit 09.04.25 Don 10.04.25 271 Gipserarbeiten

48 Haus C Weissputz Decken OG 3 t Fre 11.04.25 Die 15.04.25 271 Gipserarbeiten

49 Haus C Weissputz Decken EG 3 t Mit 16.04.25 Die 22.04.25 271 Gipserarbeiten

50 Haus C Weissputz Decken UG 2 t Mit 23.04.25 Don 24.04.25 271 Gipserarbeiten

51 Haus C Abrieb Wände 15 t Fre 25.04.25 Mon 19.05.25
52 Haus C Abrieb Wände Attika 4 t Fre 25.04.25 Mit 30.04.25 271 Gipserarbeiten

53 Haus C Abrieb Wände OG 4 t Mon 05.05.25 Don 08.05.25 271 Gipserarbeiten

54 Haus C Abrieb Wände EG 4 t Fre 09.05.25 Mit 14.05.25 271 Gipserarbeiten

55 Haus C Abrieb Wände UG 3 t Don 15.05.25 Mon 19.05.25 271 Gipserarbeiten

73 Haus C Weissputz Wände Nasszellen 21 t Mon 26.05.25 Mit 25.06.25
74 Haus C Weissputz Wände Nasszellen Attika 2 t Mon 26.05.25 Die 27.05.25 271 Gipserarbeiten

75 Haus C Weissputz Wände Nasszellen OG 2 t Fre 06.06.25 Mon 09.06.25 271 Gipserarbeiten

76 Haus C Weissputz Wände Nasszellen EG 2 t Die 17.06.25 Mit 18.06.25 271 Gipserarbeiten

77 Haus C Weissputz Wände Nasszellen UG 2 t Die 24.06.25 Mit 25.06.25 271 Gipserarbeiten

4 2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HB_V01 115 t Don 13.02.25 Fre 15.08.25

1 Haus B Inneausbau 101 t Mon 03.03.25 Mit 13.08.25
39 Haus B Grundputz 19 t Die 04.03.25 Fre 28.03.25
40 Haus B Vorarbeiten alle Geschosse 4 t Die 04.03.25 Fre 07.03.25 271 Gipserarbeiten

41 Haus B Grundputz Attika 3 t Mon 10.03.25 Mit 12.03.25 271 Gipserarbeiten

42 Haus B Grundputz OG 5 t Don 13.03.25 Mit 19.03.25 271 Gipserarbeiten

43 Haus B Grundputz EG 4 t Don 20.03.25 Die 25.03.25 271 Gipserarbeiten

44 Haus B Grundputz UG 3 t Mit 26.03.25 Fre 28.03.25 271 Gipserarbeiten

77 Haus B Treppenhaus 89 t Mon 10.03.25 Fre 18.07.25
78 Haus B Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG 4 t Mon 19.05.25 Don 22.05.25 271 Gipserarbeiten

16 Haus B GIS Wände Nasszellen 38 t Don 20.03.25 Fre 16.05.25
17 Haus B Beplankung GIS-Elemente 31 t Mon 31.03.25 Fre 16.05.25

18 Haus B Beplankung unterste Platte für UB alle Geschosse 1 t Mon 31.03.25 Mon 31.03.25 271 Gipserarbeiten

20 Haus B Beplankung GIS-Elemente Attika 2 t Mit 30.04.25 Mon 05.05.25 271 Gipserarbeiten

21 Haus B Beplankung GIS-Elemente OG 2 t Die 06.05.25 Mit 07.05.25 271 Gipserarbeiten

22 Haus B Beplankung GIS-Elemente EG 2 t Don 08.05.25 Fre 09.05.25 271 Gipserarbeiten

23 Haus B Beplankung GIS-Elemente UG 2 t Mon 12.05.25 Die 13.05.25 271 Gipserarbeiten

24 Haus B Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse 3 t Mit 14.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten

2 Haus B Vorsatzschalen Küchen 7 t Mit 26.03.25 Don 03.04.25
8 Haus B Vorwandkonstruktion Küchen 4 t Mit 26.03.25 Mon 31.03.25
9 Haus B Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika 1 t Mit 26.03.25 Mit 26.03.25 271 Gipserarbeiten

10 Haus B Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG 1 t Don 27.03.25 Don 27.03.25 271 Gipserarbeiten

11 Haus B Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG 1 t Fre 28.03.25 Fre 28.03.25 271 Gipserarbeiten

12 Haus B Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG 1 t Mon 31.03.25 Mon 31.03.25 271 Gipserarbeiten

3 Haus B Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen 4 t Mon 31.03.25 Don 03.04.25
4 Haus B Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika 1 t Mon 31.03.25 Mon 31.03.25 271 Gipserarbeiten

5 Haus B Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen OG 1 t Die 01.04.25 Die 01.04.25 271 Gipserarbeiten

6 Haus B Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen EG 1 t Mit 02.04.25 Mit 02.04.25 271 Gipserarbeiten

7 Haus B Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen UG 1 t Don 03.04.25 Don 03.04.25 271 Gipserarbeiten

45 Haus B Weissputz Decken 10 t Fre 25.04.25 Mon 12.05.25
46 Haus B Weissputz Decken Attika 2 t Fre 25.04.25 Mon 28.04.25 271 Gipserarbeiten

47 Haus B Weissputz Decken OG 3 t Die 29.04.25 Mon 05.05.25 271 Gipserarbeiten

48 Haus B Weissputz Decken EG 3 t Die 06.05.25 Don 08.05.25 271 Gipserarbeiten

49 Haus B Weissputz Decken UG 2 t Fre 09.05.25 Mon 12.05.25 271 Gipserarbeiten

50 Haus B Abrieb Wände 15 t Die 13.05.25 Mit 04.06.25
51 Haus B Abrieb Wände Attika 4 t Die 13.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten

52 Haus B Abrieb Wände OG 4 t Mon 19.05.25 Don 22.05.25 271 Gipserarbeiten

53 Haus B Abrieb Wände EG 4 t Fre 23.05.25 Mit 28.05.25 271 Gipserarbeiten

54 Haus B Abrieb Wände UG 3 t Mon 02.06.25 Mit 04.06.25 271 Gipserarbeiten

72 Haus B Weissputz Wände Nasszellen 21 t Mit 11.06.25 Mit 09.07.25
73 Haus B Weissputz Wände Nasszellen Attika 2 t Mit 11.06.25 Don 12.06.25 271 Gipserarbeiten

74 Haus B Weissputz Wände Nasszellen OG 2 t Fre 20.06.25 Mon 23.06.25 271 Gipserarbeiten

75 Haus B Weissputz Wände Nasszellen EG 2 t Die 01.07.25 Mit 02.07.25 271 Gipserarbeiten

76 Haus B Weissputz Wände Nasszellen UG 2 t Die 08.07.25 Mit 09.07.25 271 Gipserarbeiten

6 2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HD_V01 115 t Mit 26.02.25 Don 28.08.25

1 Haus D Inneausbau 101 t Fre 14.03.25 Die 26.08.25
39 Haus D Grundputz 19 t Mon 17.03.25 Don 10.04.25
40 Haus D Vorarbeiten alle Geschosse 4 t Mon 17.03.25 Don 20.03.25 271 Gipserarbeiten

41 Haus D Grundputz Attika 3 t Fre 21.03.25 Die 25.03.25 271 Gipserarbeiten

42 Haus D Grundputz OG 5 t Mit 26.03.25 Die 01.04.25 271 Gipserarbeiten

43 Haus D Grundputz EG 4 t Mit 02.04.25 Mon 07.04.25 271 Gipserarbeiten

44 Haus D Grundputz UG 3 t Die 08.04.25 Don 10.04.25 271 Gipserarbeiten

77 Haus D Treppenhaus 89 t Fre 21.03.25 Fre 15.08.25
78 Haus D Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG 4 t Die 03.06.25 Fre 06.06.25 271 Gipserarbeiten

16 Haus D GIS Wände Nasszellen 38 t Mit 02.04.25 Mon 02.06.25
17 Haus D Beplankung GIS-Elemente 31 t Fre 11.04.25 Mon 02.06.25
18 Haus D Beplankung unterste Platte für UB alle Geschosse 1 t Fre 11.04.25 Fre 11.04.25 271 Gipserarbeiten

20 Haus D Beplankung GIS-Elemente Attika 2 t Don 15.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten

21 Haus D Beplankung GIS-Elemente OG 2 t Mon 19.05.25 Die 20.05.25 271 Gipserarbeiten

22 Haus D Beplankung GIS-Elemente EG 2 t Mit 21.05.25 Don 22.05.25 271 Gipserarbeiten

23 Haus D Beplankung GIS-Elemente UG 2 t Fre 23.05.25 Mon 26.05.25 271 Gipserarbeiten

24 Haus D Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse 3 t Die 27.05.25 Mon 02.06.25 271 Gipserarbeiten

2 Haus D Vorsatzschalen Küchen 7 t Die 08.04.25 Mit 16.04.25
8 Haus D Vorwandkonstruktion Küchen 4 t Die 08.04.25 Fre 11.04.25
9 Haus D Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika 1 t Die 08.04.25 Die 08.04.25 271 Gipserarbeiten

10 Haus D Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG 1 t Mit 09.04.25 Mit 09.04.25 271 Gipserarbeiten

11 Haus D Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG 1 t Don 10.04.25 Don 10.04.25 271 Gipserarbeiten

12 Haus D Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG 1 t Fre 11.04.25 Fre 11.04.25 271 Gipserarbeiten

3 Haus D Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen 4 t Fre 11.04.25 Mit 16.04.25
4 Haus D Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika 1 t Fre 11.04.25 Fre 11.04.25 271 Gipserarbeiten

5 Haus D Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen OG 1 t Mon 14.04.25 Mon 14.04.25 271 Gipserarbeiten

6 Haus D Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen EG 1 t Die 15.04.25 Die 15.04.25 271 Gipserarbeiten

7 Haus D Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen UG 1 t Mit 16.04.25 Mit 16.04.25 271 Gipserarbeiten

45 Haus D Weissputz Decken 10 t Mon 12.05.25 Fre 23.05.25
46 Haus D Weissputz Decken Attika 2 t Mon 12.05.25 Die 13.05.25 271 Gipserarbeiten

47 Haus D Weissputz Decken OG 3 t Mit 14.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten

48 Haus D Weissputz Decken EG 3 t Mon 19.05.25 Mit 21.05.25 271 Gipserarbeiten

49 Haus D Weissputz Decken UG 2 t Don 22.05.25 Fre 23.05.25 271 Gipserarbeiten

50 Haus D Abrieb Wände 15 t Mon 26.05.25 Die 17.06.25
51 Haus D Abrieb Wände Attika 4 t Mon 26.05.25 Mon 02.06.25 271 Gipserarbeiten

52 Haus D Abrieb Wände OG 4 t Die 03.06.25 Fre 06.06.25 271 Gipserarbeiten

53 Haus D Abrieb Wände EG 4 t Mon 09.06.25 Don 12.06.25 271 Gipserarbeiten

54 Haus D Abrieb Wände UG 3 t Fre 13.06.25 Die 17.06.25 271 Gipserarbeiten

72 Haus D Weissputz Wände Nasszellen 21 t Die 24.06.25 Die 22.07.25

73 Haus D Weissputz Wände Nasszellen Attika 2 t Die 24.06.25 Mit 25.06.25 271 Gipserarbeiten

74 Haus D Weissputz Wände Nasszellen OG 2 t Don 03.07.25 Fre 04.07.25 271 Gipserarbeiten

75 Haus D Weissputz Wände Nasszellen EG 2 t Mon 14.07.25 Die 15.07.25 271 Gipserarbeiten

76 Haus D Weissputz Wände Nasszellen UG 2 t Mon 21.07.25 Die 22.07.25 271 Gipserarbeiten

7 2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HE_V01 115 t Die 11.03.25 Mit 10.09.25

1 Haus E Inneausbau 101 t Don 27.03.25 Mon 08.09.25
39 Haus E Grundputz 19 t Fre 28.03.25 Fre 25.04.25
40 Haus E Vorarbeiten alle Geschosse 4 t Fre 28.03.25 Mit 02.04.25 271 Gipserarbeiten

41 Haus E Grundputz Attika 3 t Don 03.04.25 Mon 07.04.25 271 Gipserarbeiten

42 Haus E Grundputz OG 5 t Die 08.04.25 Mon 14.04.25 271 Gipserarbeiten

43 Haus E Grundputz EG 4 t Die 15.04.25 Die 22.04.25 271 Gipserarbeiten

44 Haus E Grundputz UG 3 t Mit 23.04.25 Fre 25.04.25 271 Gipserarbeiten

77 Haus E Treppenhaus 89 t Don 03.04.25 Don 28.08.25
78 Haus E Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG 4 t Mon 16.06.25 Don 19.06.25 271 Gipserarbeiten

16 Haus E GIS Wände Nasszellen 38 t Die 15.04.25 Fre 13.06.25
17 Haus E Beplankung GIS-Elemente 31 t Mon 28.04.25 Fre 13.06.25
18 Haus E Beplankung unterste Platte für UB alle Geschosse 1 t Mon 28.04.25 Mon 28.04.25 271 Gipserarbeiten

20 Haus E Beplankung GIS-Elemente Attika 2 t Mit 28.05.25 Mon 02.06.25 271 Gipserarbeiten

21 Haus E Beplankung GIS-Elemente OG 2 t Die 03.06.25 Mit 04.06.25 271 Gipserarbeiten

22 Haus E Beplankung GIS-Elemente EG 2 t Don 05.06.25 Fre 06.06.25 271 Gipserarbeiten

23 Haus E Beplankung GIS-Elemente UG 2 t Mon 09.06.25 Die 10.06.25 271 Gipserarbeiten

24 Haus E Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse 3 t Mit 11.06.25 Fre 13.06.25 271 Gipserarbeiten

2 Haus E Vorsatzschalen Küchen 7 t Mit 23.04.25 Mon 05.05.25
8 Haus E Vorwandkonstruktion Küchen 4 t Mit 23.04.25 Mon 28.04.25

9 Haus E Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika 1 t Mit 23.04.25 Mit 23.04.25 271 Gipserarbeiten

10 Haus E Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG 1 t Don 24.04.25 Don 24.04.25 271 Gipserarbeiten

11 Haus E Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG 1 t Fre 25.04.25 Fre 25.04.25 271 Gipserarbeiten

12 Haus E Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG 1 t Mon 28.04.25 Mon 28.04.25 271 Gipserarbeiten

3 Haus E Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen 4 t Mon 28.04.25 Mon 05.05.25
4 Haus E Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika 1 t Mon 28.04.25 Mon 28.04.25 271 Gipserarbeiten

5 Haus E Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen OG 1 t Die 29.04.25 Die 29.04.25 271 Gipserarbeiten

6 Haus E Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen EG 1 t Mit 30.04.25 Mit 30.04.25 271 Gipserarbeiten

7 Haus E Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen UG 1 t Mon 05.05.25 Mon 05.05.25 271 Gipserarbeiten

45 Haus E Weissputz Decken 10 t Fre 23.05.25 Mon 09.06.25
46 Haus E Weissputz Decken Attika 2 t Fre 23.05.25 Mon 26.05.25 271 Gipserarbeiten

47 Haus E Weissputz Decken OG 3 t Die 27.05.25 Mon 02.06.25 271 Gipserarbeiten

48 Haus E Weissputz Decken EG 3 t Die 03.06.25 Don 05.06.25 271 Gipserarbeiten

49 Haus E Weissputz Decken UG 2 t Fre 06.06.25 Mon 09.06.25 271 Gipserarbeiten

50 Haus E Abrieb Wände 15 t Die 10.06.25 Mon 30.06.25
51 Haus E Abrieb Wände Attika 4 t Die 10.06.25 Fre 13.06.25 271 Gipserarbeiten

52 Haus E Abrieb Wände OG 4 t Mon 16.06.25 Don 19.06.25 271 Gipserarbeiten

53 Haus E Abrieb Wände EG 4 t Fre 20.06.25 Mit 25.06.25 271 Gipserarbeiten

54 Haus E Abrieb Wände UG 3 t Don 26.06.25 Mon 30.06.25 271 Gipserarbeiten

72 Haus E Weissputz Wände Nasszellen 21 t Mon 07.07.25 Die 19.08.25
73 Haus E Weissputz Wände Nasszellen Attika 2 t Mon 07.07.25 Die 08.07.25 271 Gipserarbeiten

74 Haus E Weissputz Wände Nasszellen OG 2 t Mit 16.07.25 Don 17.07.25 271 Gipserarbeiten

75 Haus E Weissputz Wände Nasszellen EG 2 t Fre 25.07.25 Die 12.08.25 271 Gipserarbeiten

76 Haus E Weissputz Wände Nasszellen UG 2 t Mon 18.08.25 Die 19.08.25 271 Gipserarbeiten

8 2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HF_V01 115 t Don 27.03.25 Fre 26.09.25

1 Haus F Inneausbau 101 t Mon 14.04.25 Mit 24.09.25
40 Haus F Grundputz 19 t Die 15.04.25 Don 15.05.25
41 Haus F Vorarbeiten alle Geschosse 4 t Die 15.04.25 Die 22.04.25 271 Gipserarbeiten

42 Haus F Grundputz Attika 3 t Mit 23.04.25 Fre 25.04.25 271 Gipserarbeiten

43 Haus F Grundputz OG 5 t Mon 28.04.25 Die 06.05.25 271 Gipserarbeiten

44 Haus F Grundputz EG 4 t Mit 07.05.25 Mon 12.05.25 271 Gipserarbeiten

45 Haus F Grundputz UG 3 t Die 13.05.25 Don 15.05.25 271 Gipserarbeiten

78 Haus F Treppenhaus 89 t Mit 23.04.25 Mon 15.09.25
79 Haus F Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG 4 t Mit 02.07.25 Mon 07.07.25 271 Gipserarbeiten

16 Haus F GIS Wände Nasszellen 38 t Mit 07.05.25 Die 01.07.25
17 Haus F Beplankung GIS-Elemente 31 t Fre 16.05.25 Die 01.07.25

18 Haus F Beplankung unterste Platte für UB alle Geschosse 1 t Fre 16.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten

20 Haus F Beplankung GIS-Elemente Attika 2 t Die 17.06.25 Mit 18.06.25 271 Gipserarbeiten

21 Haus F Beplankung GIS-Elemente OG 2 t Don 19.06.25 Fre 20.06.25 271 Gipserarbeiten

22 Haus F Beplankung GIS-Elemente EG 2 t Mon 23.06.25 Die 24.06.25 271 Gipserarbeiten

23 Haus F Beplankung GIS-Elemente UG 2 t Mit 25.06.25 Don 26.06.25 271 Gipserarbeiten

24 Haus F Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse 3 t Fre 27.06.25 Die 01.07.25 271 Gipserarbeiten

2 Haus F Vorsatzschalen Küchen 7 t Die 13.05.25 Mit 21.05.25
8 Haus F Vorwandkonstruktion Küchen 4 t Die 13.05.25 Fre 16.05.25
9 Haus F Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika 1 t Die 13.05.25 Die 13.05.25 271 Gipserarbeiten

10 Haus F Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG 1 t Mit 14.05.25 Mit 14.05.25 271 Gipserarbeiten

11 Haus F Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG 1 t Don 15.05.25 Don 15.05.25 271 Gipserarbeiten

12 Haus F Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG 1 t Fre 16.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten

3 Haus F Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen 4 t Fre 16.05.25 Mit 21.05.25
4 Haus F Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika 1 t Fre 16.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten

5 Haus F Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen OG 1 t Mon 19.05.25 Mon 19.05.25 271 Gipserarbeiten

6 Haus F Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen EG 1 t Die 20.05.25 Die 20.05.25 271 Gipserarbeiten

7 Haus F Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen UG 1 t Mit 21.05.25 Mit 21.05.25 271 Gipserarbeiten

46 Haus F Weissputz Decken 10 t Don 12.06.25 Mit 25.06.25
47 Haus F Weissputz Decken Attika 2 t Don 12.06.25 Fre 13.06.25 271 Gipserarbeiten

48 Haus F Weissputz Decken OG 3 t Mon 16.06.25 Mit 18.06.25 271 Gipserarbeiten

49 Haus F Weissputz Decken EG 3 t Don 19.06.25 Mon 23.06.25 271 Gipserarbeiten

50 Haus F Weissputz Decken UG 2 t Die 24.06.25 Mit 25.06.25 271 Gipserarbeiten

51 Haus F Abrieb Wände 15 t Don 26.06.25 Mit 16.07.25

52 Haus F Abrieb Wände Attika 4 t Don 26.06.25 Die 01.07.25 271 Gipserarbeiten

53 Haus F Abrieb Wände OG 4 t Mit 02.07.25 Mon 07.07.25 271 Gipserarbeiten

54 Haus F Abrieb Wände EG 4 t Die 08.07.25 Fre 11.07.25 271 Gipserarbeiten

55 Haus F Abrieb Wände UG 3 t Mon 14.07.25 Mit 16.07.25 271 Gipserarbeiten

73 Haus F Weissputz Wände Nasszellen 21 t Mit 23.07.25 Don 04.09.25
74 Haus F Weissputz Wände Nasszellen Attika 2 t Mit 23.07.25 Don 24.07.25 271 Gipserarbeiten

75 Haus F Weissputz Wände Nasszellen OG 2 t Mon 18.08.25 Die 19.08.25 271 Gipserarbeiten

76 Haus F Weissputz Wände Nasszellen EG 2 t Mit 27.08.25 Don 28.08.25 271 Gipserarbeiten

77 Haus F Weissputz Wände Nasszellen UG 2 t Mit 03.09.25 Don 04.09.25 271 Gipserarbeiten

16.10_Masterprogramm

13.01 30.06_2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HA_V01

29.01 26.06Haus A_Inneausbau

30.01 25.02Haus A_Grundputz

30.01 04.02_Haus A_Vorarbeiten alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

05.02 07.02_Haus A_Grundputz Attika_271 Gipserarbeiten

10.02 14.02_Haus A_Grundputz OG_271 Gipserarbeiten

17.02 20.02_Haus A_Grundputz EG_271 Gipserarbeiten

21.02 25.02_Haus A_Grundputz UG_271 Gipserarbeiten

05.02 17.06Haus A_Treppenhaus

10.04 15.04_Haus A_Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG_271 Gipserarbeiten

17.02 09.04Haus A_GIS Wände Nasszellen

26.02 09.04Haus A_Beplankung GIS-Elemente

26.02 26.02_Haus A_Beplankung unterste Platte für UB alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

26.03 27.03_Haus A_Beplankung GIS-Elemente Attika_271 Gipserarbeiten

28.03 31.03_Haus A_Beplankung GIS-Elemente OG_271 Gipserarbeiten

01.04 02.04_Haus A_Beplankung GIS-Elemente EG_271 Gipserarbeiten

03.04 04.04_Haus A_Beplankung GIS-Elemente UG_271 Gipserarbeiten

07.04 09.04_Haus A_Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

21.02 03.03Haus A_Vorsatzschalen Küchen

21.02 26.02Haus A_Vorwandkonstruktion Küchen 

21.02 21.02_Haus A_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika_271 Gipserarbeiten

24.02 24.02_Haus A_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG_271 Gipserarbeiten

25.02 25.02_Haus A_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG_271 Gipserarbeiten

26.02 26.02_Haus A_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG_271 Gipserarbeiten

26.02 03.03Haus A_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen 

26.02 26.02_Haus A_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika_271 Gipserarbeiten

27.02 27.02_Haus A_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen OG_271 Gipserarbeiten

28.02 28.02_Haus A_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen EG_271 Gipserarbeiten

03.03 03.03_Haus A_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen UG_271 Gipserarbeiten

21.03 03.04Haus A_Weissputz Decken

21.03 24.03_Haus A_Weissputz Decken Attika_271 Gipserarbeiten

25.03 27.03_Haus A_Weissputz Decken OG_271 Gipserarbeiten

28.03 01.04_Haus A_Weissputz Decken EG_271 Gipserarbeiten

02.04 03.04_Haus A_Weissputz Decken UG_271 Gipserarbeiten

04.04 28.04Haus A_Abrieb Wände

04.04 09.04_Haus A_Abrieb Wände Attika_271 Gipserarbeiten

10.04 15.04_Haus A_Abrieb Wände OG_271 Gipserarbeiten

16.04 23.04_Haus A_Abrieb Wände EG_271 Gipserarbeiten

24.04 28.04_Haus A_Abrieb Wände UG_271 Gipserarbeiten

07.05 06.06Haus A_Weissputz Wände Nasszellen 

07.05 08.05_Haus A_Weissputz Wände Nasszellen Attika_271 Gipserarbeiten

16.05 19.05_Haus A_Weissputz Wände Nasszellen OG_271 Gipserarbeiten

27.05 28.05_Haus A_Weissputz Wände Nasszellen EG_271 Gipserarbeiten

05.06 06.06_Haus A_Weissputz Wände Nasszellen UG_271 Gipserarbeiten

30.01 17.07_2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HC_V01

17.02 15.07Haus C_Inneausbau

18.02 14.03Haus C_Grundputz

18.02 21.02_Haus C_Vorarbeiten alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

24.02 26.02_Haus C_Grundputz Attika_271 Gipserarbeiten

27.02 05.03_Haus C_Grundputz OG_271 Gipserarbeiten

06.03 11.03_Haus C_Grundputz EG_271 Gipserarbeiten

12.03 14.03_Haus C_Grundputz UG_271 Gipserarbeiten

24.02 04.07Haus C_Treppenhaus

05.05 08.05_Haus C_Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG_271 Gipserarbeiten

06.03 30.04Haus C_GIS Wände Nasszellen

17.03 30.04Haus C_Beplankung GIS-Elemente

17.03 17.03_Haus C_Beplankung unterste Platte für UB alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

14.04 15.04_Haus C_Beplankung GIS-Elemente Attika_271 Gipserarbeiten

16.04 17.04_Haus C_Beplankung GIS-Elemente OG_271 Gipserarbeiten

22.04 23.04_Haus C_Beplankung GIS-Elemente EG_271 Gipserarbeiten

24.04 25.04_Haus C_Beplankung GIS-Elemente UG_271 Gipserarbeiten

28.04 30.04_Haus C_Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

12.03 20.03Haus C_Vorsatzschalen Küchen

12.03 17.03Haus C_Vorwandkonstruktion Küchen 

12.03 12.03_Haus C_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika_271 Gipserarbeiten

13.03 13.03_Haus C_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG_271 Gipserarbeiten

14.03 14.03_Haus C_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG_271 Gipserarbeiten

17.03 17.03_Haus C_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG_271 Gipserarbeiten

17.03 20.03Haus C_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen 

17.03 17.03_Haus C_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika_271 Gipserarbeiten

18.03 18.03_Haus C_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen OG_271 Gipserarbeiten

19.03 19.03_Haus C_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen EG_271 Gipserarbeiten

20.03 20.03_Haus C_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen UG_271 Gipserarbeiten

09.04 24.04Haus C_Weissputz Decken

09.04 10.04_Haus C_Weissputz Decken Attika_271 Gipserarbeiten

11.04 15.04_Haus C_Weissputz Decken OG_271 Gipserarbeiten

16.04 22.04_Haus C_Weissputz Decken EG_271 Gipserarbeiten

23.04 24.04_Haus C_Weissputz Decken UG_271 Gipserarbeiten

25.04 19.05Haus C_Abrieb Wände

25.04 30.04_Haus C_Abrieb Wände Attika_271 Gipserarbeiten

05.05 08.05_Haus C_Abrieb Wände OG_271 Gipserarbeiten

09.05 14.05_Haus C_Abrieb Wände EG_271 Gipserarbeiten

15.05 19.05_Haus C_Abrieb Wände UG_271 Gipserarbeiten

26.05 25.06Haus C_Weissputz Wände Nasszellen 

26.05 27.05_Haus C_Weissputz Wände Nasszellen Attika_271 Gipserarbeiten

06.06 09.06_Haus C_Weissputz Wände Nasszellen OG_271 Gipserarbeiten

17.06 18.06_Haus C_Weissputz Wände Nasszellen EG_271 Gipserarbeiten

24.06 25.06_Haus C_Weissputz Wände Nasszellen UG_271 Gipserarbeiten

13.02 15.08_2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HB_V01

03.03 13.08Haus B_Inneausbau

04.03 28.03Haus B_Grundputz

04.03 07.03_Haus B_Vorarbeiten alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

10.03 12.03_Haus B_Grundputz Attika_271 Gipserarbeiten

13.03 19.03_Haus B_Grundputz OG_271 Gipserarbeiten

20.03 25.03_Haus B_Grundputz EG_271 Gipserarbeiten

26.03 28.03_Haus B_Grundputz UG_271 Gipserarbeiten

10.03 18.07Haus B_Treppenhaus

19.05 22.05_Haus B_Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG_271 Gipserarbeiten

20.03 16.05Haus B_GIS Wände Nasszellen

31.03 16.05Haus B_Beplankung GIS-Elemente

31.03 31.03_Haus B_Beplankung unterste Platte für UB alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

30.04 05.05_Haus B_Beplankung GIS-Elemente Attika_271 Gipserarbeiten

06.05 07.05_Haus B_Beplankung GIS-Elemente OG_271 Gipserarbeiten

08.05 09.05_Haus B_Beplankung GIS-Elemente EG_271 Gipserarbeiten

12.05 13.05_Haus B_Beplankung GIS-Elemente UG_271 Gipserarbeiten

14.05 16.05_Haus B_Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

26.03 03.04Haus B_Vorsatzschalen Küchen

26.03 31.03Haus B_Vorwandkonstruktion Küchen 

26.03 26.03_Haus B_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika_271 Gipserarbeiten

27.03 27.03_Haus B_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG_271 Gipserarbeiten

28.03 28.03_Haus B_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG_271 Gipserarbeiten

31.03 31.03_Haus B_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG_271 Gipserarbeiten

31.03 03.04Haus B_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen 

31.03 31.03_Haus B_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika_271 Gipserarbeiten

01.04 01.04_Haus B_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen OG_271 Gipserarbeiten

02.04 02.04_Haus B_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen EG_271 Gipserarbeiten

03.04 03.04_Haus B_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen UG_271 Gipserarbeiten

25.04 12.05Haus B_Weissputz Decken

25.04 28.04_Haus B_Weissputz Decken Attika_271 Gipserarbeiten

29.04 05.05_Haus B_Weissputz Decken OG_271 Gipserarbeiten

06.05 08.05_Haus B_Weissputz Decken EG_271 Gipserarbeiten

09.05 12.05_Haus B_Weissputz Decken UG_271 Gipserarbeiten

13.05 04.06Haus B_Abrieb Wände

13.05 16.05_Haus B_Abrieb Wände Attika_271 Gipserarbeiten

19.05 22.05_Haus B_Abrieb Wände OG_271 Gipserarbeiten

23.05 28.05_Haus B_Abrieb Wände EG_271 Gipserarbeiten

02.06 04.06_Haus B_Abrieb Wände UG_271 Gipserarbeiten

11.06 09.07Haus B_Weissputz Wände Nasszellen 

11.06 12.06_Haus B_Weissputz Wände Nasszellen Attika_271 Gipserarbeiten

20.06 23.06_Haus B_Weissputz Wände Nasszellen OG_271 Gipserarbeiten

01.07 02.07_Haus B_Weissputz Wände Nasszellen EG_271 Gipserarbeiten

08.07 09.07_Haus B_Weissputz Wände Nasszellen UG_271 Gipserarbeiten

26.02 28.08_2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HD_V01

14.03 26.08Haus D_Inneausbau

17.03 10.04Haus D_Grundputz

17.03 20.03_Haus D_Vorarbeiten alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

21.03 25.03_Haus D_Grundputz Attika_271 Gipserarbeiten

26.03 01.04_Haus D_Grundputz OG_271 Gipserarbeiten

02.04 07.04_Haus D_Grundputz EG_271 Gipserarbeiten

08.04 10.04_Haus D_Grundputz UG_271 Gipserarbeiten

21.03 15.08Haus D_Treppenhaus

03.06 06.06_Haus D_Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG_271 Gipserarbeiten

02.04 02.06Haus D_GIS Wände Nasszellen

11.04 02.06Haus D_Beplankung GIS-Elemente

11.04 11.04_Haus D_Beplankung unterste Platte für UB alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

15.05 16.05_Haus D_Beplankung GIS-Elemente Attika_271 Gipserarbeiten

19.05 20.05_Haus D_Beplankung GIS-Elemente OG_271 Gipserarbeiten

21.05 22.05_Haus D_Beplankung GIS-Elemente EG_271 Gipserarbeiten

23.05 26.05_Haus D_Beplankung GIS-Elemente UG_271 Gipserarbeiten

27.05 02.06_Haus D_Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

08.04 16.04Haus D_Vorsatzschalen Küchen

08.04 11.04Haus D_Vorwandkonstruktion Küchen 

08.04 08.04_Haus D_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika_271 Gipserarbeiten

09.04 09.04_Haus D_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG_271 Gipserarbeiten

10.04 10.04_Haus D_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG_271 Gipserarbeiten

11.04 11.04_Haus D_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG_271 Gipserarbeiten

11.04 16.04Haus D_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen 

11.04 11.04_Haus D_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika_271 Gipserarbeiten

14.04 14.04_Haus D_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen OG_271 Gipserarbeiten

15.04 15.04_Haus D_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen EG_271 Gipserarbeiten

16.04 16.04_Haus D_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen UG_271 Gipserarbeiten

12.05 23.05Haus D_Weissputz Decken

12.05 13.05_Haus D_Weissputz Decken Attika_271 Gipserarbeiten

14.05 16.05_Haus D_Weissputz Decken OG_271 Gipserarbeiten

19.05 21.05_Haus D_Weissputz Decken EG_271 Gipserarbeiten

22.05 23.05_Haus D_Weissputz Decken UG_271 Gipserarbeiten

26.05 17.06Haus D_Abrieb Wände

26.05 02.06_Haus D_Abrieb Wände Attika_271 Gipserarbeiten

03.06 06.06_Haus D_Abrieb Wände OG_271 Gipserarbeiten

09.06 12.06_Haus D_Abrieb Wände EG_271 Gipserarbeiten

13.06 17.06_Haus D_Abrieb Wände UG_271 Gipserarbeiten

24.06 22.07Haus D_Weissputz Wände Nasszellen 

24.06 25.06_Haus D_Weissputz Wände Nasszellen Attika_271 Gipserarbeiten

03.07 04.07_Haus D_Weissputz Wände Nasszellen OG_271 Gipserarbeiten

14.07 15.07_Haus D_Weissputz Wände Nasszellen EG_271 Gipserarbeiten

21.07 22.07_Haus D_Weissputz Wände Nasszellen UG_271 Gipserarbeiten

11.03 10.09_2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HE_V01

27.03 08.09Haus E_Inneausbau

28.03 25.04Haus E_Grundputz

28.03 02.04_Haus E_Vorarbeiten alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

03.04 07.04_Haus E_Grundputz Attika_271 Gipserarbeiten

08.04 14.04_Haus E_Grundputz OG_271 Gipserarbeiten

15.04 22.04_Haus E_Grundputz EG_271 Gipserarbeiten

23.04 25.04_Haus E_Grundputz UG_271 Gipserarbeiten

03.04 28.08Haus E_Treppenhaus

16.06 19.06_Haus E_Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG_271 Gipserarbeiten

15.04 13.06Haus E_GIS Wände Nasszellen

28.04 13.06Haus E_Beplankung GIS-Elemente

28.04 28.04_Haus E_Beplankung unterste Platte für UB alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

28.05 02.06_Haus E_Beplankung GIS-Elemente Attika_271 Gipserarbeiten

03.06 04.06_Haus E_Beplankung GIS-Elemente OG_271 Gipserarbeiten

05.06 06.06_Haus E_Beplankung GIS-Elemente EG_271 Gipserarbeiten

09.06 10.06_Haus E_Beplankung GIS-Elemente UG_271 Gipserarbeiten

11.06 13.06_Haus E_Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

23.04 05.05Haus E_Vorsatzschalen Küchen

23.04 28.04Haus E_Vorwandkonstruktion Küchen 

23.04 23.04_Haus E_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika_271 Gipserarbeiten

24.04 24.04_Haus E_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG_271 Gipserarbeiten

25.04 25.04_Haus E_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG_271 Gipserarbeiten

28.04 28.04_Haus E_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG_271 Gipserarbeiten

28.04 05.05Haus E_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen 

28.04 28.04_Haus E_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika_271 Gipserarbeiten

29.04 29.04_Haus E_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen OG_271 Gipserarbeiten

30.04 30.04_Haus E_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen EG_271 Gipserarbeiten

05.05 05.05_Haus E_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen UG_271 Gipserarbeiten

23.05 09.06Haus E_Weissputz Decken

23.05 26.05_Haus E_Weissputz Decken Attika_271 Gipserarbeiten

27.05 02.06_Haus E_Weissputz Decken OG_271 Gipserarbeiten

03.06 05.06_Haus E_Weissputz Decken EG_271 Gipserarbeiten

06.06 09.06_Haus E_Weissputz Decken UG_271 Gipserarbeiten

10.06 30.06Haus E_Abrieb Wände

10.06 13.06_Haus E_Abrieb Wände Attika_271 Gipserarbeiten

16.06 19.06_Haus E_Abrieb Wände OG_271 Gipserarbeiten

20.06 25.06_Haus E_Abrieb Wände EG_271 Gipserarbeiten

26.06 30.06_Haus E_Abrieb Wände UG_271 Gipserarbeiten

07.07 19.08Haus E_Weissputz Wände Nasszellen 

07.07 08.07_Haus E_Weissputz Wände Nasszellen Attika_271 Gipserarbeiten

16.07 17.07_Haus E_Weissputz Wände Nasszellen OG_271 Gipserarbeiten

25.07 12.08_Haus E_Weissputz Wände Nasszellen EG_271 Gipserarbeiten

18.08 19.08_Haus E_Weissputz Wände Nasszellen UG_271 Gipserarbeiten

27.03 26.09_2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HF_V01

14.04 24.09Haus F_Inneausbau

15.04 15.05Haus F_Grundputz

15.04 22.04_Haus F_Vorarbeiten alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

23.04 25.04_Haus F_Grundputz Attika_271 Gipserarbeiten

28.04 06.05_Haus F_Grundputz OG_271 Gipserarbeiten

07.05 12.05_Haus F_Grundputz EG_271 Gipserarbeiten

13.05 15.05_Haus F_Grundputz UG_271 Gipserarbeiten

23.04 15.09Haus F_Treppenhaus

02.07 07.07_Haus F_Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG_271 Gipserarbeiten

07.05 01.07Haus F_GIS Wände Nasszellen

16.05 01.07Haus F_Beplankung GIS-Elemente

16.05 16.05_Haus F_Beplankung unterste Platte für UB alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

17.06 18.06_Haus F_Beplankung GIS-Elemente Attika_271 Gipserarbeiten

19.06 20.06_Haus F_Beplankung GIS-Elemente OG_271 Gipserarbeiten

23.06 24.06_Haus F_Beplankung GIS-Elemente EG_271 Gipserarbeiten

25.06 26.06_Haus F_Beplankung GIS-Elemente UG_271 Gipserarbeiten

27.06 01.07_Haus F_Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse_271 Gipserarbeiten

13.05 21.05Haus F_Vorsatzschalen Küchen

13.05 16.05Haus F_Vorwandkonstruktion Küchen 

13.05 13.05_Haus F_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika_271 Gipserarbeiten

14.05 14.05_Haus F_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG_271 Gipserarbeiten

15.05 15.05_Haus F_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG_271 Gipserarbeiten

16.05 16.05_Haus F_Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG_271 Gipserarbeiten

16.05 21.05Haus F_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen 

16.05 16.05_Haus F_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika_271 Gipserarbeiten

19.05 19.05_Haus F_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen OG_271 Gipserarbeiten

20.05 20.05_Haus F_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen EG_271 Gipserarbeiten

21.05 21.05_Haus F_Beplankung Vorwandkonstruktion Küchen UG_271 Gipserarbeiten

12.06 25.06Haus F_Weissputz Decken

12.06 13.06_Haus F_Weissputz Decken Attika_271 Gipserarbeiten

16.06 18.06_Haus F_Weissputz Decken OG_271 Gipserarbeiten

19.06 23.06_Haus F_Weissputz Decken EG_271 Gipserarbeiten

24.06 25.06_Haus F_Weissputz Decken UG_271 Gipserarbeiten

26.06 16.07Haus F_Abrieb Wände

26.06 01.07_Haus F_Abrieb Wände Attika_271 Gipserarbeiten

02.07 07.07_Haus F_Abrieb Wände OG_271 Gipserarbeiten

08.07 11.07_Haus F_Abrieb Wände EG_271 Gipserarbeiten

14.07 16.07_Haus F_Abrieb Wände UG_271 Gipserarbeiten

23.07 04.09Haus F_Weissputz Wände Nasszellen 

23.07 24.07_Haus F_Weissputz Wände Nasszellen Attika_271 Gipserarbeiten

18.08 19.08_Haus F_Weissputz Wände Nasszellen OG_271 Gipserarbeiten

27.08 28.08_Haus F_Weissputz Wände Nasszellen EG_271 Gipserarbeiten

03.09 04.09_Haus F_Weissputz Wände Nasszellen UG_271 Gipserarbeiten
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06 Jan '25 13 Jan '25 20 Jan '25 27 Jan '25 03 Feb '25 10 Feb '25 17 Feb '25 24 Feb '25 03 Mrz '25 10 Mrz '25 17 Mrz '25 24 Mrz '25 31 Mrz '25 07 Apr '25 14 Apr '25 21 Apr '25 28 Apr '25 05 Mai '25 12 Mai '25 19 Mai '25 26 Mai '25 02 Jun '25 09 Jun '25 16 Jun '25 23 Jun '25 30 Jun '25 07 Jul '25 14 Jul '25 21 Jul '25 28 Jul '25 04 Aug '25 11 Aug '25 18 Aug '25 25 Aug '25 01 Sep '25 08 Sep '25 15 Sep '25 22 Sep '25 29 Sep '25 06 Okt '25 13 Okt '25 20 Okt '25 27 Okt '25

Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 September 2025 Oktober 2025

Vorgang Geplante Termine Meilenstein Sammelvorgang In Arbeit Stichtag Gesamte Pufferzeit Freie Pufferzeit Negative Pufferzeit

2220 MPKR
Neubau 6 MFH, Untere Schwanderstrasse, 8805 Richterswil

Stand 04.11.2024 Terminprogramm:
BKP 271 Gipserarbeiten
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