2220 MPKR Stand 04.11.2024 Terminprogramm:
Neubau 6 MFH, Untere Schwanderstrasse, 8805 Richterswil BKP 271 Gipserarbeiten
Version: 04
Nr. |Level Vorgangsname Dauer |Anfang Ende Ressourcennamen
Januar 2025 \ Februar 2025 \ Mérz 2025 April 2025 \ Mai 2025 \ Juni 2025 Juli 2025 \ August 2025 September 2025 \ Oktober 2025
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asterprogra 03.04 Do 6.10 Asterprogramm
3 2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HA_V01 _2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HA_V01 ‘ 30.06
: e oL LW 250188 Don 26845 20,01 _Haus Alnneausbau | 26.06
. om0 DonshmisDiezsoezs. 30,01 Haus A_Grundputz 2502
40 |Haus A Vorarbeiten alle Geschosse Don 30.01.25 Die 04.02.25 271 Gipserarbeiten 30.01 _ 04.02_Haus A_Vorarbeiten alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
| 41 Haus A Grundputz Attika 3t Mit05.02.25 Fre 07.02.25 271 Gipserarbeiten 05.02 il 07.02_Haus A_Grundputz Attika_271 Gipserarbeiten
42 Haus A Grundputz OG 5t Mon 10.02.25 Fre 14.02.25 271 Gipserarbeiten 10.02 I 14.02 Haus A_Grundputz OG_271 Gipserarbeiten
43 Haus A Grundputz EG 4t Mon 17.02.25 Don 20.02.25 271 Gipserarbeiten 17.02 I 20.02_Haus A_Grundputz EG_271 Gipserarbeiten
44 Haus A Grundputz UG 3t Fre21.02.25 Die 25.02.25 271 Gipserarbeiten 21.02 I 25.02_Haus A_Grundputz UG_271 Gipserarbeiten
u © Tewemnas 89U MK050225 Dieiro62s. 05,02 Haus A_Treppennaus 17.06
78 Haus A Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG 4t Don 10.04.25 Die 15.04.25 271 Gipserarbeiten 10.04 I 15.04 Haus A_Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG_271 Gipserarbeiten
. | CSWandeasszeles 38t Monl1r0225Mit0s04Z5 17.02 _Haus A_GIS Wande Nasszellen 09.04
u | SoolmunGSEemene oLt Mizo02zs Mioso42s. 26,02 _Haus A_Beplankung GIS-Elemente 09,04
18 |Haus A Beplankung unterste Platte fiir UB alle Geschosse Mit 26.02.25 Mit 26.02.25 271 Gipserarbeiten 26.02 JJ 26.02_Haus A_Beplankung unterste Platte fir UB alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
20 Haus A Beplankung GIS-Elemente Attika 2t Mit 26.03.25 Don 27.03.25 271 Gipserarbeiten 26.03 J 27.03_Haus A_Beplankung GIS-Elemente Attika_271 Gipserarbeiten
21 |Haus A Beplankung GIS-Elemente OG 2t Fre 28.03.25 Mon 31.03.25 271 Gipserarbeiten 28.03 I 31.03_Haus A_Beplankung GIS-Elemente OG_271 Gipserarbeiten
22 Haus A Beplankung GIS-Elemente EG 2t Die 01.04.25 Mit 02.04.25 271 Gipserarbeiten 01.04 | 02.04_Haus A_Beplankung GIS-Elemente EG_271 Gipserarbeiten
23 |Haus A Beplankung GIS-Elemente UG 2t Don 03.04.25 Fre 04.04.25 271 Gipserarbeiten 03.04 il 04.04_Haus A_Beplankung GIS-Elemente UG_271 Gipserarbeiten
24 |Haus A Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse Mon 07.04.25 Mit 09.04.25 271 Gipserarbeiten 07.04 Il 09.04 Haus A_Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
2  osashdenkichen 70 Feztoass Nonososzs 21,02 Haus A_Vorsa 0303
8 | Vowandlonstuiionkichen 41 Fre2L0225 Mt26.0225 2102 _Haus A 2602
9 |Haus A Stander Vorwandkonstruktion Kiichen Attika 1t Fre21.02.25 Fre21.02.25 271 Gipserarbeiten 21.02 |J 21.02_Haus A_stander Vorwandkonstruktion Kiichen Attika_271 Gipserarbeiten
10 |Haus A Stander Vorwandkonstruktion Kiichen OG 1t Mon 24.02.25 Mon 24.02.25 271 Gipserarbeiten 24.02 |J 24.02_Haus A_Stander Vorwandkonstruktion Kiichen OG_271 Gipserarbeiten
11 Haus A Stander Vorwandkonstruktion Kiichen EG 1t Die 25.02.25 Die 25.02.25 271 Gipserarbeiten 25.02 |J 25.02_Haus A_Stander Vorwandkonstruktion Kichen EG_271 Gipserarbeiten
12 Haus A Stander Vorwandkonstruktion Kiichen UG 1t Mit26.02.25 Mit26.02.25 271 Gipserarbeiten 26.02 | 26.02_Haus A_Stander Vorwandkonstruktion Kichen UG_271 Gipserarbeiten
; o I 26.02 Haus A 03.03
4 Haus A Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen Attika 1t Mit26.02.25 Mit26.02.25 271 Gipserarbeiten 26.02 JJ 26.02_Haus A_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen Attika_271 Gipserarbeiten
5 |Haus A Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen OG 1t Don 27.02.25 Don 27.02.25 271 Gipserarbeiten 27.02 | 27.02_Haus A_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen OG_271 Gipserarbeiten
6 Haus A Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen EG 1t Fre 28.02.25 Fre 28.02.25 271 Gipserarbeiten 28.02 | 28.02_ Haus A_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen EG_271 Gipserarbeiten
7 |Haus A Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen UG 1t Mon 03.03.25 Mon 03.03.25 271 Gipserarbeiten 03.03 | 038.03_Haus A_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen UG_271 Gipserarbeiten
s | Wesspuzoecken 100 2103 _Haus A_Weissputz 0304
46 Haus A Weissputz Decken Attika 2t Fre 21.03.25 Mon 24.03.25 271 Gipserarbeiten 21.03 I 24.03_Haus A_Weissputz Decken Attika_271 Gipserarbeiten
47 |Haus A Weissputz Decken OG 3t Die 25.03.25 Don 27.03.25 271 Gipserarbeiten 25.03 [l 27.03_Haus A_Weissputz Decken OG_271 Gipserarbeiten
48 Haus A Weissputz Decken EG 3t Fre28.03.25 Die 01.04.25 271 Gipserarbeiten 28.03 I 01.04_Haus A_Weissputz Decken EG_271 Gipserarbeiten
49 |Haus A Weissputz Decken UG 2t Mit 02.04.25 Don 03.04.25 271 Gipserarbeiten 02.04  03.04_Haus A_Weissputz Decken UG_271 Gipserarbeiten
. . mrebwence st I 04,04 _Haus A_Abrieb Wande 26,04
51 |Haus A Abrieb Wande Attika 4t  Fre 04.04.25 Mit09.04.25 271 Gipserarbeiten 04.04 I 09.04_Haus A_Abrieb Wande Attika_271 Gipserarbeiten
52 |Haus A Abrieb Wande OG 4t Don 10.04.25 Die 15.04.25 271 Gipserarbeiten 10.04 I 15.04_Haus A_Abrieb Wande OG_271 Gipserarbeiten
53 |Haus A Abrieb Wande EG 4t Mit16.04.25 Mit 23.04.25 271 Gipserarbeiten 16.04 I 23.04_Haus A_Abrieb Wéande EG_271 Gipserarbeiten
54 |Haus A Abrieb Wande UG 3t Don 24.04.25 Mon 28.04.25 271 Gipserarbeiten 24.04 I 28.04_Haus A_Abrieb Wande UG_271 Gipserarbeiten
7 | WessputzWandeNasszslen 21t Mtor0szs I 07.05 _Haus A_Weisspuiz Wande Nasszellen...... 06.05
73 |Haus A Weissputz Wande Nasszellen Attika 2t Mit07.05.25 Don 08.05.25 271 Gipserarbeiten 07.05 | 08.05_Haus A_Weissputz Wande Nasszellen Attika_271 Gipserarbeiten
74 |Haus A Weissputz Wande Nasszellen OG 2t Fre 16.05.25 Mon 19.05.25 271 Gipserarbeiten 16.05 Il 19.05_Haus A_Weissputz Wande Nasszellen OG_271 Gipserarbeiten
75 Haus A Weissputz Wande Nasszellen EG 2t Die 27.05.25 Mit 28.05.25 271 Gipserarbeiten 27.05 [ 28.05_Haus A_Weissputz Wénde Nasszellen EG_271 Gipserarbeiten
76 |Haus A We|ssputz Wande Nasszellen UG Don 05.06.25 Fre 06.06.25 271 Gipserarbeiten 05.06 ] 06.06_Haus A_Weissputz Wande Nasszellen UG_271 Gipserarbeiten
; 30.01 _2220-PKR-Terminprogramm-Ausbau-HC_Vo1 1707
1 17.02 _Haus C_Inneauébau 15.07
40 18.02 _Haus C_Grundputz 14.03
41 Haus C Vorarbeiten alle Geschosse Die 18.02.25 Fre 21.02.25 271 Gipserarbeiten 18.02 I 21.02_Haus C_Vorarbeiten alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
42 |Haus C Grundputz Attika 3t Mon 24.02.25 Mit 26.02.25 271 Gipserarbeiten 24.02 [ 26.02_Haus C_Grundputz Attika_271 Gipserarbeiten
43 Haus C Grundputz OG 5t Don 27.02.25 Mit 05.03.25 271 Gipserarbeiten 27.02 05.03_Haus C_Grundputz OG_271 Gipserarbeiten
44 Haus C Grundputz EG 4t Don 06.03.25 Die 11.03.25 271 Gipserarbeiten 06.03 I 11.03_Haus C_Grundputz EG_271 Gipserarbeiten
45 Haus C Grundputz UG Mit 12.03.25 Fre 14.03.25 271 Gipserarbeiten 12.03 ] 14.03_Haus C_Grundputz UG_271 Gipserarbeiten
7 o Tewenhas e 24.02 _Haus C_Treppenhaus 04.07
79 Haus C Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG Mon 05.05.25 Don 08.05.25 271 Gipserarbeiten 05.05 Il 08.05_Haus C_Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG_271 Gipserarbeiten
16 06.03 Haus C_GIS Wande Nasszellen 30.04
17 17.03 _Haus C_Beplankung GIS-Elemente 30.04
18 |Haus C Beplankung unterste Platte fiir UB alle Geschosse 1t Mon 17.03.25 Mon 17.03.25 271 Gipserarbeiten 17.03 JJ 17.03_Haus C_Beplankung unterste Platte flir UB alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
20 Haus C Beplankung GIS-Elemente Attika 2t Mon 14.04.25 Die 15.04.25 271 Gipserarbeiten 14.04 ] 15.04_Haus C_Beplankung GIS-Elemente Attika_271 Gipserarbeiten
21 |Haus C Beplankung GIS-Elemente OG 2t Mit16.04.25 Don 17.04.25 271 Gipserarbeiten 16.04 ] 17.04_Haus C_Beplankung GIS-Elemente OG_271 Gipserarbeiten
22 Haus C Beplankung GIS-Elemente EG 2t Die 22.04.25 Mit 23.04.25 271 Gipserarbeiten 22.04 J 23.04_Haus C_Beplankung GIS-Elemente EG_271 Gipserarbeiten
23 |Haus C Beplankung GIS-Elemente UG 2t Don 24.04.25 Fre 25.04.25 271 Gipserarbeiten 24.04 ] 25.04_Haus C_Beplankung GIS-Elemente UG_271 Gipserarbeiten
24 Haus C Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse Mon 28.04.25 Mit 30.04.25 271 Gipserarbeiten 28.04 [l 30.04_Haus C_Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
:  osmenaemaen 7t wi120325 bon200azs 1203, Haus C_\oi 2003
8 | Vowandlonstuiionkuchen 4t Mt120335 1203 Haus C 17.03
® HausC Stander Vorwandkonstruktion Kiichen Attika 1t Mit12.03.25 Mit12.03.25 271 Gipserarbeiten 12.03 JJ 12.03_Haus C_stander Vorwandkonstruktion Kichen Attika_271 Gipserarbeiten
10 Haus C Stander Vorwandkonstruktion Kiichen OG 1t Don 13.03.25 Don 13.03.25 271 Gipserarbeiten 13.03 JJ 13.03_Haus C_stéander Vorwandkonstruktion Kichen OG_271 Gipserarbeiten
11 Haus C Stander Vorwandkonstruktion Kiichen EG 1t Fre 14.03.25 Fre 14.03.25 271 Gipserarbeiten 14.03 JJ 14.03_Haus C_stander Vorwandkonstruktion Kiichen EG_271 Gipserarbeiten
12 |Haus C Stander Vorwandkonstruktion Kiichen UG 1t Mon 17.03.25 Mon 17.03.25 271 Gipserarbeiten 17.03 |J 17.03_Haus C_Stander Vorwandkonstruktion Kiichen UG_271 Gipserarbeiten
3 4t 17.03 _Haus 20.03
4 |Haus C Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen Attika 1t Mon 17.03.25 Mon 17.03.25 271 Gipserarbeiten 17.03 JJ 17.03_Haus C_Beplankung Vorwandkonstruktion Kichen Attika_271 Gipserarbeiten
5 Haus C Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen OG 1t Die 18.03.25 Die 18.03.25 271 Gipserarbeiten 18.03 JJ 18.03_Haus C_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen OG_271 Gipserarbeiten
6 |Haus C Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen EG 1t Mit19.03.25 Mit 19.03.25 271 Gipserarbeiten 19.03 JJ 19.03_Haus C_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen EG_271 Gipserarbeiten
7 Haus C Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen UG 1t Don 20.03.25 Don 20.03.25 271 Gipserarbeiten 20.03 JJ 20.03_Haus C_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen UG_271 Gipserarbeiten
46  WesspuzDecken 100 I 09.04 _Haus C_Wieissputz Di 24.04
47 |Haus C Weissputz Decken Attika 2t Mit 09.04.25 Don 10.04.25 271 Gipserarbeiten 09.04  10.04_Haus C_Weissputz Decken Attika_271 Gipserarbeiten
48 Haus C Weissputz Decken OG 3t Fre 11.04.25 Die 15.04.25 271 Gipserarbeiten 11.04 I 15.04_Haus C_Weissputz Decken OG_271 Gipserarbeiten
49 Haus C Weissputz Decken EG 3t Mit16.04.25 Die 22.04.25 271 Gipserarbeiten 16.04 I 22.04_Haus C_Weissputz Decken EG_271 Gipserarbeiten
50 Haus C Weissputz Decken UG 2t Mit 23.04.25 Don 24.04.25 271 Gipserarbeiten 23.04  24.04_Haus C_Weissputz Decken UG_271 Gipserarbeiten
. . biewade 1se I 25.04 . Haus C_Abrieb Wande 1905
52 Haus C Abrieb Wande Attika 4t Fre 25.04.25 Mit 30.04.25 271 Gipserarbeiten 25.04 I 30.04_Haus C_Abrieb Wénde Attika_271 Gipserarbeiten
53 |Haus C Abrieb Wénde OG 4t  Mon 05.05.25 Don 08.05.25 271 Gipserarbeiten 05.05 I 08.05_Haus C_Abrieb Wande OG_271 Gipserarbeiten
54 |Haus C Abrieb Wande EG 4t  Fre 09.05.25 Mit 14.05.25 271 Gipserarbeiten 09.05 I 14.05_Haus C_Abrieb Wande EG_271 Gipserarbeiten
5 Haus C Abrieb Wande UG 3t Don 15.05.25 Mon 19.05.25 271 Gipserarbeiten 15.05 I 19.05_Haus C_Abrieb Wande UG_271 Gipserarbeiten
3 26.05 _Haus C_Weissputz Wande Nasszellen 25.06
74 Haus C Weissputz Wande Nasszellen Attika 2t Mon 26.05.25 Die 27.05.25 271 Gipserarbeiten 26.05 ] 27.05_Haus C_Weissputz Wande Nasszellen Attika_271 Gipserarbeiten
75 Haus C Weissputz Wande Nasszellen OG 2t Fre 06.06.25 Mon 09.06.25 271 Gipserarbeiten 06.06 Il 09.06_Haus C_Weissputz Wande Nasszellen OG_271 Gipserarbeiten
76 Haus C Weissputz Wande Nasszellen EG 2t Die 17.06.25 Mit 18.06.25 271 Gipserarbeiten 17.06 ] 18.06_Haus C_Weissputz Wande Nasszellen EG_271 Gipserarbeiten
77 Haus C Weissputz Wande Nasszellen UG 2t Die 24.06.25 Mit 25.06.25 271 Gipserarbeiten 24.06  25.06_Haus C_Weissputz Wande Nasszellen UG_271 Gipserarbeiten
4 13.02 ..2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HB_V01 15.08
1 03.03 _Haus B_Inneausbau ‘ 13.08
39 04.03 . Haus B_Grundputz 28.03
40 Haus B Vorarbeiten alle Geschosse Die 04.03.25 Fre 07.03.25 271 Gipserarbeiten 04.03 Il 07.03_Haus B_Vorarbeiten alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
41 |Haus B Grundputz Attika 3t Mon 10.03.25 Mit 12.03.25 271 Gipserarbeiten 10.03 Il 12.03_Haus B_Grundputz Attika_271 Gipserarbeiten
42 Haus B Grundputz OG 5t Don 13.03.25 Mit 19.03.25 271 Gipserarbeiten 13.03 I 19.03_Haus B_Grundputz OG_271 Gipserarbeiten
43 Haus B Grundputz EG 4t Don 20.03.25 Die 25.03.25 271 Gipserarbeiten 20.03 I 25.03_Haus B_Grundputz EG_271 Gipserarbeiten
44 Haus B Grundputz UG 3t Mit26.03.25 Fre 28.03.25 271 Gipserarbeiten 26.03 [l 28.03_Haus B_Grundputz UG_271 Gipserarbeiten
u o Teppemnas e 10.03 . Haus B_Treppenhaus 18.07
78 |Haus B Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG 4t Mon 19.05.25 Don 22.05.25 271 Gipserarbeiten 19.05 I 22.05_Haus B_Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG_271 Gipserarbeiten
. © GiSwaweNasselen 38t Don200325 Fre160525 20.03  Haus B_GIS Wande Nasszellen 16.05
u | SeplnngGiSEememe 3t MonsLoazs 3103 . Haus B_Beplankung GiS-Elemente 16.05
18 Haus B Beplankung unterste Platte fir UB alle Geschosse 1t Mon 31.03.25 Mon 31.03.25 271 Gipserarbeiten 31.03 Jj 31.03_Haus B_Beplankung unterste Platte fir UB alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
20 Haus B Beplankung GIS-Elemente Attika 2t Mit30.04.25 Mon 05.05.25 271 Gipserarbeiten 30.04 I 05.05_Haus B_Beplankung GIS-Elemente Attika_271 Gipserarbeiten
21 |Haus B Beplankung GIS-Elemente OG 2t Die 06.05.25 Mit07.05.25 271 Gipserarbeiten 06.05 [l 07.05_Haus B_Beplankung GIS-Elemente OG_271 Gipserarbeiten
22 Haus B Beplankung GIS-Elemente EG 2t Don 08.05.25 Fre 09.05.25 271 Gipserarbeiten 08.05 [l 09.05_Haus B_Beplankung GIS-Elemente EG_271 Gipserarbeiten
23 |Haus B Beplankung GIS-Elemente UG 2t Mon 12.05.25 Die 13.05.25 271 Gipserarbeiten 12.05 i 13.05_Haus B_Beplankung GIS-Elemente UG_271 Gipserarbeiten
24 Haus B Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse 3t  Mit 14.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten 14.05 il 16.05_Haus B_Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
: | Vossaschalenkichen 7t Mt0325 Don0304Z5 26,03 _Haus B_Vol 03.04
8 | VowandionstuitionKichen 4t Mit260325 Mon3Loazs 26,03 _Haus B 31.03
9 |Haus B Stander Vorwandkonstruktion Kiichen Attika 1t Mit26.03.25 Mit26.03.25 271 Gipserarbeiten 26.03 JJ 26.03_Haus B_Stander Vorwandkonstruktion Kiichen Attika_271 Gipserarbeiten
10 Haus B Stander Vorwandkonstruktion Kiichen OG 1t Don 27.03.25 Don 27.03.25 271 Gipserarbeiten 27.03 JJ 27.03_Haus B_Stander Vorwandkonstruktion Kiichen OG_271 Gipserarbeiten
11 |Haus B Stander Vorwandkonstruktion Kiichen EG 1t Fre 28.03.25 Fre 28.03.25 271 Gipserarbeiten 28.03 JJ 28.03_Haus B_Stander Vorwandkonstruktion Kiichen EG_271 Gipserarbeiten
12 Haus B Stander Vorwandkonstruktion Kiichen UG 1t Mon 31.03.25 Mon 31.03.25 271 Gipserarbeiten 31.03 JJ 31.03_Haus B_Stander Vorwandkonstruktion Kichen UG_271 Gipserarbeiten
3 o I 3103 _Haus 03.04
4 |Haus B Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen Attika 1t Mon 31.03.25 Mon 31.03.25 271 Gipserarbeiten 31.03 JJ 31.03_Haus B_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen Attika_271 Gipserarbeiten
5 Haus B Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen OG 1t Die01.04.25 Die 01.04.25 271 Gipserarbeiten 01.04 Jj 01.04_Haus B_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen OG_271 Gipserarbeiten
6 Haus B Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen EG 1t Mit02.04.25 Mit02.04.25 271 Gipserarbeiten 02.04 | 02.04_Haus B_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen EG_271 Gipserarbeiten
7 Haus B Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen UG 1t Don 03.04.25 Don 03.04.25 271 Gipserarbeiten 03.04 JJ 03.04_Haus B_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen UG_271 Gipserarbeiten
- | wesspuzDecken 10 I 25.04 . Haus B_Weissputz Deck 12.05
46 |Haus B Weissputz Decken Attika 2t Fre 25.04.25 Mon 28.04.25 271 Gipserarbeiten 25.04 I 28.04_Haus B_Weissputz Decken Attika_271 Gipserarbeiten
47 Haus B Weissputz Decken OG 3t Die 29.04.25 Mon 05.05.25 271 Gipserarbeiten 29.04 I 05.05_Haus B_Weissputz Decken OG_271 Gipserarbeiten
48 |Haus B Weissputz Decken EG 3t Die 06.05.25 Don 08.05.25 271 Gipserarbeiten 06.05 |l 08.05_Haus B_Weissputz Decken EG_271 Gipserarbeiten
49 |Haus B Weissputz Decken UG 2t Fre 09.05.25 Mon 12.05.25 271 Gipserarbeiten 09.05 I 12.05_Haus B_Weissputz Decken UG_271 Gipserarbeiten
50 13.05 _Haus B_Abrieb Wande 04.06
51 Haus B Abrieb Wande Attika 4t Die 13.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten 13.05 Il 16.05_Haus B_Abrieb Wande Attika_271 Gipserarbeiten
52 |Haus B Abrieb Wande OG 4t Mon 19.05.25 Don 22.05.25 271 Gipserarbeiten 19.05 I 22.05_Haus B_Abrieb Wande OG_271 Gipserarbeiten
53 |Haus B Abrieb Wande EG 4t Fre 23.05.25 Mit 28.05.25 271 Gipserarbeiten 23.05 I 28.05_Haus B_Abrieb Wande EG_271 Gipserarbeiten
54 'Haus B Abrieb Wande UG 3t Mon 02.06.25 Mit 04.06.25 271 Gipserarbeiten 02.06 [l 04.06_Haus B_Abrieb Wéande UG_271 Gipserarbeiten
72 ] 11.06 _Haus B_Weissputz Wande Nasszellen . 09.07
73 |Haus B Weissputz Wande Nasszellen Attika 2t Mit11.06.25 Don 12.06.25 271 Gipserarbeiten 11.06 ] 12.06_Haus B_Weissputz Wande Nasszellen Attika_271 Gipserarbeiten
74 Haus B Weissputz Wande Nasszellen OG 2t Fre 20.06.25 Mon 23.06.25 271 Gipserarbeiten 20.06 [ 23.06_Haus B_Weissputz Wande Nasszellen OG_271 Gipserarbeiten
75 Haus B Weissputz Wande Nasszellen EG 2t Die 01.07.25 Mit 02.07.25 271 Gipserarbeiten 01.07 J 02.07_Haus B_Weissputz Wande Nasszellen EG_271 Gipserarbeiten
76 Haus B Weissputz Wande Nasszellen UG 2t Die 08.07.25 Mit 09.07.25 271 Gipserarbeiten 08.07 ] 09.07_Haus B_Weissputz Wéande Nasszellen UG_271 Gipserarbeiten
6 26.02 _2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HD_V01 28.08
: T neasban G0l UFe 14032 De2608.25 14.03 _Haus.D_Inneausbau | 26.08
. e e 17.03 _Haus D_Grundputz 10,01
40 |Haus D Vorarbeiten alle Geschosse 4t Mon 17.03.25 Don 20.03.25 271 Gipserarbeiten 17.03 | 20.03_Haus D_Vorarbeiten alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
41 Haus D Grundputz Attika 3t Fre21.03.25 Die 25.03.25 271 Gipserarbeiten 21.03 I 25.03_Haus D_Grundputz Attika_271 Gipserarbeiten
42 'Haus D Grundputz OG 5t Mit26.03.25 Die 01.04.25 271 Gipserarbeiten 26.03 I 01.04_Haus D_Grundputz OG_271 Gipserarbeiten
43 Haus D Grundputz EG 4t Mit02.04.25 Mon 07.04.25 271 Gipserarbeiten 02.04 I 07.04_Haus D_Grundputz EG_271 Gipserarbeiten
44 Haus D Grundputz UG 3t Die 08.04.25 Don 10.04.25 271 Gipserarbeiten 08.04 I 10.04_Haus D_Grundputz UG_271 Gipserarbeiten
7 89t 21.03 _Haus.D.Treppenhaus 15.08
78 Haus D Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG 4t Die 03.06.25 Fre 06.06.25 271 Gipserarbeiten 03.06 Il 06.06_Haus D_Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG_271 Gipserarbeiten
. | GiSWendeNasszslen 38U Mt020425 Mon020625 02,04 _Haus D_GIS Wande Nasszellen 02.06
17 - Beplankung GIS-Elemente 31t 11.04 _Haus.D_Beplankung GIS-Elemente 02.06
18 Haus D Beplankung unterste Platte fir UB alle Geschosse 1t Fre11.04.25 Fre 11.04.25 271 Gipserarbeiten 11.04 JJ 11.04_Haus D_Beplankung unterste Platte flir UB alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
20 \Haus D Beplankung GIS-Elemente Attika 2t Don 15.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten 15.05 ] 16.05_Haus D_Beplankung GIS-Elemente Attika_271 Gipserarbeiten
21 Haus D Beplankung GIS-Elemente OG 2t Mon 19.05.25 Die 20.05.25 271 Gipserarbeiten 19.05 | 20.05_Haus D_Beplankung GIS-Elemente OG_271 Gipserarbeiten
22 |Haus D Beplankung GIS-Elemente EG 2t Mit21.05.25 Don 22.05.25 271 Gipserarbeiten 21.05 Jl 22.05_Haus D_Beplankung GIS-Elemente EG_271 Gipserarbeiten
23 Haus D Beplankung GIS-Elemente UG 2t Fre 23.05.25 Mon 26.05.25 271 Gipserarbeiten 23.05 Il 26.05_Haus D_Beplankung GIS-Elemente UG_271 Gipserarbeiten
24 |Haus D Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse 3t  Die 27.05.25 Mon 02.06.25 271 Gipserarbeiten 27.05 I 02.06_Haus D_Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
2 | VorsasschalenKichen 7t Die0SO4Z5 Mi160425 08.04 _Haus D_Voi 16.04
8 © VorwendkonstukionKichen 4t DIe0S04Z5 Fre1l042s 08,04 _riaus 1104
9 HausD Stander Vorwandkonstruktion Kiichen Attika 1t Die 08.04.25 Die 08.04.25 271 Gipserarbeiten 08.04 JJ 08.04 Haus D_Sténder Vorwandkonstruktion Kiichen Attika_271 Gipserarbeiten
10 Haus D Stander Vorwandkonstruktion Kiichen OG 1t Mit 09.04.25 Mit 09.04.25 271 Gipserarbeiten 09.04 | 09.04_Haus D_Stander Vorwandkonstruktion Kiichen OG_271 Gipserarbeiten
11 |Haus D Stander Vorwandkonstruktion Kiichen EG 1t Don 10.04.25 Don 10.04.25 271 Gipserarbeiten 10.04 JJ 10.04_Haus D_Stander Vorwandkonstruktion Kiichen EG_271 Gipserarbeiten
12 Haus D Stander Vorwandkonstruktion Kiichen UG 1t Fre11.04.25 Fre 11.04.25 271 Gipserarbeiten 11.04 |J 11.04_Haus D_Stander Vorwandkonstruktion Kiichen UG_271 Gipserarbeiten
3 | Beplankung Vorwandkonstruktion Kachen 4t I 1.04 Haus 0 16.04
4 |Haus D Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen Attika 1t Fre11.04.25 Fre 11.04.25 271 Gipserarbeiten 11.04 | 11.04_Haus D_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen Attika_271 Gipserarbeiten
5 HausD Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen OG 1t Mon 14.04.25 Mon 14.04.25 271 Gipserarbeiten 14.04 |J 14.04_Haus D_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen OG_271 Gipserarbeiten
6 Haus D Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen EG 1t Die 15.04.25 Die 15.04.25 271 Gipserarbeiten 15.04 |J 15.04_Haus D_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen EG_271 Gipserarbeiten
7 Haus D Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen UG 1t Mit16.04.25 Mit 16.04.25 271 Gipserarbeiten 16.04 JJ 16.04_Haus D_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen UG_271 Gipserarbeiten
- | wesspuzDecken 10 1205 _Haus D_Weissp 23.05
46 |Haus D Weissputz Decken Attika 2t Mon 12.05.25 Die 13.05.25 271 Gipserarbeiten 12.05 i 13.05_Haus D_Weissputz Decken Attika_271 Gipserarbeiten
47 Haus D Weissputz Decken OG 3t Mit14.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten 14.05 [l 16.05_Haus D_Weissputz Decken OG_271 Gipserarbeiten
48 |Haus D Weissputz Decken EG 3t Mon 19.05.25 Mit 21.05.25 271 Gipserarbeiten 19.05 Il 21.05_Haus D_Weissputz Decken EG_271 Gipserarbeiten
49 Haus D Weissputz Decken UG 2t Don 22.05.25 Fre 23.05.25 271 Gipserarbeiten 22.05 ] 23.05_Haus D_Weissputz Decken UG_271 Gipserarbeiten
50 Est 26.05 _Haus D_Abrieb.Wande 17.06
51 |Haus D Abrieb Wande Attika 4t  Mon 26.05.25 Mon 02.06.25 271 Gipserarbeiten 26.05 I 02.06_Haus D_Abrieb Wande Attika_271 Gipserarbeiten
52 Haus D Abrieb Wande OG 4t Die 03.06.25 Fre 06.06.25 271 Gipserarbeiten 03.06 Il 06.06_Haus D_Abrieb Wande OG_271 Gipserarbeiten
53 |Haus D Abrieb Wande EG 4t Mon 09.06.25 Don 12.06.25 271 Gipserarbeiten 09.06 I 12.06_Haus D_Abrieb Wande EG_271 Gipserarbeiten
54 Haus D Abrieb Wande UG 3t Fre 13.06.25 Die 17.06.25 271 Gipserarbeiten 13.06 I 17.06_Haus D_Abrieb Wande UG_271 Gipserarbeiten
G | WesspuzWendeNasszellen 2l I 24,06 Haus D_Weissputz Wande Nasszellen... 2207
73 Haus D Weissputz Wande Nasszellen Attika 2t Die 24.06.25 Mit 25.06.25 271 Gipserarbeiten 24.06 [ 25.06_Haus D_Weissputz Wande Nasszellen Attika_271 Gipserarbeiten
74 Haus D Weissputz Wande Nasszellen OG 2t Don 03.07.25 Fre 04.07.25 271 Gipserarbeiten 03.07 ] 04.07_Haus D_Weissputz Wande Nasszellen OG_271 Gipserarbeiten
75 Haus D Weissputz Wande Nasszellen EG 2t  Mon 14.07.25 Die 15.07.25 271 Gipserarbeiten 14.07 ] 15.07_Haus D_Weissputz Wande Nasszellen EG_271 Gipserarbeiten
76 Haus D Welssputz Wande Nasszellen UG Mon 21.07.25 Die 22.07.25 271 Gipserarbeiten 21.07 J 22.07_Haus D_Weissputz Wande Nasszellen UG_271 Gipserarbeiten
7 1L03_2220-UPKR-Terminprogramm-Ausbau-HE_VOL 1009
1 27.03 _Haus E_lnneausbau ‘ 08.09
9 28.03 _Haus E_Grundputz 25.04
40 Haus E Vorarbeiten alle Geschosse Fre 28.03.25 Mit 02.04.25 271 Gipserarbeiten 28.03 I 02.04_Haus E_Vorarbeiten alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
41 Haus E Grundputz Attika 3t Don 03.04.25 Mon 07.04.25 271 Gipserarbeiten 03.04 I 07.04_Haus E_Grundputz Attika_271 Gipserarbeiten
42 Haus E Grundputz OG 5t Die 08.04.25 Mon 14.04.25 271 Gipserarbeiten 08.04 I 14.04_Haus E_Grundputz OG_271 Gipserarbeiten
43 Haus E Grundputz EG Die 15.04.25 Die 22.04.25 271 Gipserarbeiten 15.04 I 22.04_Haus E_Grundputz EG_271 Gipserarbeiten
44 |Haus E Grundputz UG Mit 23.04.25 Fre 25.04.25 271 Gipserarbeiten 23.04 [l 25.04_Haus E_Grundputz UG_271 Gipserarbeiten
u o Tewenmhas e 03.04 Haus E_Treppenhaus 28,08
78 Haus E Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG 4t Mon 16.06.25 Don 19.06.25 271 Gipserarbeiten 16.06 [l 19.06_Haus E_Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG_271 Gipserarbeiten
. | GiSWendeNasszslen 381 Diels042 Fe130625 15,04 Haus E_GIS Wande Nasszellen 13.00
v | SommgGSHemene | Si Men2soizsFre1scezs. 26,04 _iHaus E_Beplankung GIS:Elemente 13.06
18 Haus E Beplankung unterste Platte fir UB alle Geschosse Mon 28.04.25 Mon 28.04.25 271 Gipserarbeiten 28.04 |J 28.04_Haus E_Beplankung unterste Platte fur UB alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
20 |Haus E Beplankung GIS-Elemente Attika 2t Mit28.05.25 Mon 02.06.25 271 Gipserarbeiten 28.05 I 02.06_Haus E_Beplankung GIS-Elemente Attika_271 Gipserarbeiten
21 Haus E Beplankung GIS-Elemente OG 2t Die 03.06.25 Mit 04.06.25 271 Gipserarbeiten 03.06 ] 04.06_Haus E_Beplankung GIS-Elemente OG_271 Gipserarbeiten
22 Haus E Beplankung GIS-Elemente EG 2t Don 05.06.25 Fre 06.06.25 271 Gipserarbeiten 05.06 ] 06.06_Haus E_Beplankung GIS-Elemente EG_271 Gipserarbeiten
23 Haus E Beplankung GIS-Elemente UG 2t  Mon 09.06.25 Die 10.06.25 271 Gipserarbeiten 09.06 |l 10.06_Haus E_Beplankung GIS-Elemente UG_271 Gipserarbeiten
24 |Haus E Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse Mit 11.06.25 Fre 13.06.25 271 Gipserarbeiten 11.06 il 13.06_Haus E_Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
:  vesmmennkicns 70 Mkzaoess wenososzs 23,04 _Haus E_Vorsatzs 05.05
8 | VorwandkonstuktionKuchen 4t MK230425 Mon23042s 23.04 _Haus E 2804
9 Haus E Stander Vorwandkonstruktion Kiichen Attika 1t Mit23.04.25 Mit 23.04.25 271 Gipserarbeiten 23.04 ] 23.04_Haus E_Stéander Vorwandkonstruktion Kiichen Attika_271 Gipserarbeiten
10 Haus E Stander Vorwandkonstruktion Kiichen OG 1t Don 24.04.25 Don 24.04.25 271 Gipserarbeiten 24.04 |J 24.04_Haus E_Stander Vorwandkonstruktion Kiichen OG_271 Gipserarbeiten
11 Haus E Stander Vorwandkonstruktion Kiichen EG 1t Fre 25.04.25 Fre 25.04.25 271 Gipserarbeiten 25.04 ] 25.04_Haus E_Stander Vorwandkonstruktion Kiichen EG_271 Gipserarbeiten
12 Haus E Stander Vorwandkonstruktion Kiichen UG 1t Mon 28.04.25 Mon 28.04.25 271 Gipserarbeiten 28.04 ] 28.04_Haus E_Stander Vorwandkonstruktion Kiichen UG_271 Gipserarbeiten
3 28.04 _Haus E_Bi 05.05
4 |Haus E Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen Attika 1t Mon 28.04.25 Mon 28.04.25 271 Gipserarbeiten 28.04 | 28.04_Haus E_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen Attika_271 Gipserarbeiten
5 Haus E Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen OG 1t Die 29.04.25 Die 29.04.25 271 Gipserarbeiten 29.04 ] 29.04_Haus E_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen OG_271 Gipserarbeiten
6 Haus E Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen EG 1t Mit 30.04.25 Mit 30.04.25 271 Gipserarbeiten 30.04 JJ 30.04_Haus E_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen EG_271 Gipserarbeiten
7 Haus E Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen UG 1t Mon 05.05.25 Mon 05.05.25 271 Gipserarbeiten 05.05 JJ 05.05_Haus E_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen UG_271 Gipserarbeiten
“ | Wesspugdesken 10 23.05 . Haus.E_Weisspuiz.Deck 09.06
46 |Haus E Weissputz Decken Attika 2t Fre 23.05.25 Mon 26.05.25 271 Gipserarbeiten 23.05 I 26.05_Haus E_Weissputz Decken Attika_271 Gipserarbeiten
47 Haus E Weissputz Decken OG 3t Die 27.05.25 Mon 02.06.25 271 Gipserarbeiten 27.05 I 02.06_Haus E_Weissputz Decken OG_271 Gipserarbeiten
48 |Haus E Weissputz Decken EG 3t Die 03.06.25 Don 05.06.25 271 Gipserarbeiten 03.06 |l 05.06_Haus E_Weissputz Decken EG_271 Gipserarbeiten
49 |Haus E Weissputz Decken UG 2t Fre 06.06.25 Mon 09.06.25 271 Gipserarbeiten 06.06 Il 09.06_Haus E_Weissputz Decken UG_271 Gipserarbeiten
. | biebwede 10 I 10,06 Haus E_Abrieb Wande... . 3006
51 |Haus E Abrieb Wande Attika 4t Die 10.06.25 Fre 13.06.25 271 Gipserarbeiten 10.06 I 13.06_Haus E_Abrieb Wande Attika_271 Gipserarbeiten
52 |Haus E Abrieb Wande OG 4t Mon 16.06.25 Don 19.06.25 271 Gipserarbeiten 16.06 Il 19.06_Haus E_Abrieb Wande OG_271 Gipserarbeiten
53 |Haus E Abrieb Wande EG 4t Fre20.06.25 Mit 25.06.25 271 Gipserarbeiten 20.06 I 25.06_Haus E_Abrieb Wande EG_271 Gipserarbeiten
54 Haus E Abrieb Wande UG 3t Don 26.06.25 Mon 30.06.25 271 Gipserarbeiten 26.06 [ 30.06_Haus E_Abrieb Wande UG_271 Gipserarbeiten
7 | WessputzWandeNasszelen 21t Monororas I 07.07 _Haus E_Weissputz Wande Nasszellen 19.08
73 Haus E Weissputz Wande Nasszellen Attika 2t  Mon 07.07.25 Die 08.07.25 271 Gipserarbeiten 07.07 i 08.07_Haus E_Weissputz Wande Nasszellen Attika_271 Gipserarbeiten
74 Haus E Weissputz Wande Nasszellen OG 2t Mit16.07.25 Don 17.07.25 271 Gipserarbeiten 16.07 i 17.07_Haus E_Weissputz Wande Nasszellen OG_271 Gipserarbeiten
75 |Haus E Weissputz Wande Nasszellen EG 2t Fre 25.07.25 Die 12.08.25 271 Gipserarbeiten 25.07 1 12.08 Haus E_Weissputz Wénde Nasszellen EG_271 Gipserarbeiten
76 |Haus E We|ssputz Wande Nasszellen UG Mon 18.08.25 Die 19.08.25 271 Gipserarbeiten 18.08 ] 19.08_Haus E_Weissputz Wande Nasszellen UG_271 Gipserarbeiten
; 2703 _2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-H= Vo1 26.09
1 14.04 _Haus F_Inneausbau 24.09
40 15.04 _Haus F_Grundputz 15.05
41 Haus F Vorarbeiten alle Geschosse Die 15.04.25 Die 22.04.25 271 Gipserarbeiten 15.04 I 22.04_Haus F_Vorarbeiten alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
42 Haus F Grundputz Attika 3t Mit23.04.25 Fre 25.04.25 271 Gipserarbeiten 23.04 I 25.04_Haus F_Grundputz Attika_271 Gipserarbeiten
43 Haus F Grundputz OG 5t Mon 28.04.25 Die 06.05.25 271 Gipserarbeiten 28.04 I 06.05_Haus F_Grundputz OG_271 Gipserarbeiten
44 Haus F Grundputz EG 4t Mit07.05.25 Mon 12.05.25 271 Gipserarbeiten 07.05 I 12.05_Haus F_Grundputz EG_271 Gipserarbeiten
45 Haus F Grundputz UG 3t Die 13.05.25 Don 15.05.25 271 Gipserarbeiten 13.05 il 15.05_Haus F_Grundputz UG_271 Gipserarbeiten
™ o Tewpenhaws e 2304 _ Haus F_Treppenhaus 15.09
79 |Haus F Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG 4t Mit02.07.25 Mon 07.07.25 271 Gipserarbeiten 02.07 | 07.07_Haus F_Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG_271 Gipserarbeiten
. © GlSwadeNassselen 38t Mit07.025 DeOLOT2S. 07.05 . Haus £.GIS Wende Nasszellen 0107
17 _- 16.05 _Haus F_Beplankung GIS-Elemente 01.07
18 Haus F Beplankung unterste Platte fir UB alle Geschosse 1t Fre 16.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten 16.05 ] 16.05_Haus F_Beplankung unterste Platte fir UB alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
20 Haus F Beplankung GIS-Elemente Attika 2t Die 17.06.25 Mit 18.06.25 271 Gipserarbeiten 17.06 ] 18.06_Haus F_Beplankung GIS-Elemente Attika_271 Gipserarbeiten
21 Haus F Beplankung GIS-Elemente OG 2t Don 19.06.25 Fre 20.06.25 271 Gipserarbeiten 19.06 ] 20.06_Haus F_Beplankung GIS-Elemente OG_271 Gipserarbeiten
22 Haus F Beplankung GIS-Elemente EG 2t Mon 23.06.25 Die 24.06.25 271 Gipserarbeiten 23.06 ]l 24.06_Haus F_Beplankung GIS-Elemente EG_271 Gipserarbeiten
23 Haus F Beplankung GIS-Elemente UG 2t Mit 25.06.25 Don 26.06.25 271 Gipserarbeiten 25.06 ] 26.06_Haus F_Beplankung GIS-Elemente UG_271 Gipserarbeiten
24 Haus F Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse Fre 27.06.25 Die 01.07.25 271 Gipserarbeiten 27.06 I 01.07_Haus F_Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse_271 Gipserarbeiten
: oo 70 beraesas wizeszs 13,05 Haus F.Vor 2105
8 | Vomamdonstukionkuchen 4t Die1s0ss 1305 Haus 16.05
9 HausF Stander Vorwandkonstruktion Kiichen Attika 1t Die 13.05.25 Die 13.05.25 271 Gipserarbeiten 13.05 JJ 13.05_Haus F_Stander Vorwandkonstruktion Kichen Attika_271 Gipserarbeiten
10 Haus F Stander Vorwandkonstruktion Kiichen OG 1t Mit14.05.25 Mit 14.05.25 271 Gipserarbeiten 14.05 |J 14.05_Haus F_Stéander Vorwandkonstruktion Kiichen OG_271 Gipserarbeiten
11 Haus F Stander Vorwandkonstruktion Kiichen EG 1t Don 15.05.25 Don 15.05.25 271 Gipserarbeiten 15.05 JJ 15.05_Haus F_Stander Vorwandkonstruktion Kiichen EG_271 Gipserarbeiten
12 Haus F Stander Vorwandkonstruktion Kiichen UG 1t Fre 16.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten 16.05 JJ 16.05_Haus F_sStander Vorwandkonstruktion Kiichen UG_271 Gipserarbeiten
3 e I 1605 Haus . 2105
4 |Haus F Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen Attika 1t Fre 16.05.25 Fre 16.05.25 271 Gipserarbeiten 16.05 ] 16.05_Haus F_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen Attika_271 Gipserarbeiten
5 HausF Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen OG 1t Mon 19.05.25 Mon 19.05.25 271 Gipserarbeiten 19.05 JJ 19.05_Haus F_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen OG_271 Gipserarbeiten
6 HausF Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen EG 1t Die 20.05.25 Die 20.05.25 271 Gipserarbeiten 20.05 |J 20.05_Haus F_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen EG_271 Gipserarbeiten
7 Haus F Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen UG 1t Mit21.05.25 Mit 21.05.25 271 Gipserarbeiten 21.05 |J 21.05_Haus F_Beplankung Vorwandkonstruktion Kiichen UG_271 Gipserarbeiten
» | wesszDeoken a0t I 1206 _Haus FWeisspulz 2506
47 Haus F Weissputz Decken Attika 2t Don 12.06.25 Fre 13.06.25 271 Gipserarbeiten 12.06 | 13.06_Haus F_Weissputz Decken Attika_271 Gipserarbeiten
48 Haus F Weissputz Decken OG 3t Mon 16.06.25 Mit 18.06.25 271 Gipserarbeiten 16.06 ] 18.06_Haus F_Weissputz Decken OG_271 Gipserarbeiten
49 Haus F Weissputz Decken EG 3t Don 19.06.25 Mon 23.06.25 271 Gipserarbeiten 19.06 I 23.06_Haus F_Weissputz Decken EG_271 Gipserarbeiten
50 Haus F Weissputz Decken UG 2t Die 24.06.25 Mit 25.06.25 271 Gipserarbeiten 24.06 J 25.06_Haus F_Weissputz Decken UG_271 Gipserarbeiten
. o bewade 1t I 26.06 _Haus F_Abrieb Wande. . 16.07
52 |Haus F Abrieb Wande Attika 4t Don 26.06.25 Die 01.07.25 271 Gipserarbeiten 26.06 I 01.07_Haus F_Abrieb Wande Attika_271 Gipserarbeiten
53 |Haus F Abrieb Wande OG 4t Mit02.07.25 Mon 07.07.25 271 Gipserarbeiten 02.07 I 07.07_Haus F_Abrieb Wande OG_271 Gipserarbeiten
54 Haus F Abrieb Wande EG 4t Die 08.07.25 Fre 11.07.25 271 Gipserarbeiten 08.07 Il 11.07_Haus F_Abrieb Wande EG_271 Gipserarbeiten
55 Haus F Abrieb Wande UG 3t Mon 14.07.25 Mit 16.07.25 271 Gipserarbeiten 14.07 |l 16.07_Haus F_Abri%jb Wande UG_271 Gipserarbeiten
. | welsswzwandenassolen 2GMGROZS Dnoim 23,07 Haus F_Weissputz Wande Nasszelen 04.09
74 Haus F Weissputz Wande Nasszellen Attika Mit 23.07.25 Don 24.07.25 271 Gipserarbeiten 23.07 ] 24.07_Haus F_Weissputz Wande Nasszellen Attika_271 Gipserarbeiten
75 |Haus F Weissputz Wande Nasszellen OG 2t Mon 18.08.25 Die 19.08.25 271 Gipserarbeiten 18.08 ] 19.08_Haus F_Weissputz Wande Nasszellen OG_271 Gipserarbeiten
76 Haus F Weissputz Wande Nasszellen EG 2t Mit27.08.25 Don 28.08.25 271 Gipserarbeiten 27.08 ] 28.08_Haus F_Weissputz Wande Nasszellen EG_271 Gipserarbeiten
77 |Haus F Weissputz Wande Nasszellen UG 2t Mit03.09.25 Don 04.09.25 271 Gipserarbeiten 03.09  04.09_Haus F_Weissputz Wande Nasszellen UG_271 Gipserarbeiten
Vorgang _ Geplante Termine Meilenstein ‘ Sammelvorgang In Arbeit —— Stichtag @ Gesamte Pufferzeit Freie Pufferzeit Negative Pufferzeit
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