2220 MPKR Stand 04.11.2024 Terminprogramm

Neubau 6 MFH, Untere Schwandenstrasse, 8805 Richterswil Ressource BKP 281.0
Unterlagsboden
N Vorgangsname Daver [ Anfang T | az 20 | w20 | i 20 | iz | iz | st | esber 20
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Haus A 64t Don 27.02.25 Don 05.06.25
56 TS/WD Bodenheizung 51 Don 27.02.25 Mit 05.03.25 27.02 mmmm—— 05.03.| Haus A TS/WD Bodenheizung
59 Unterlagsboden einbringen Attika. 21 Mon 10.03.25 Die 11.03.25 10.03 jmm 11.03. Haus A Unterfagsboden einbringen Attiks
60 Unterlagsboden einbringen OG 2t Mit12.03.25 Don 13.03.25 12.03 mmm 13.03. Haus A Unterlagsboden einbringen OG
61 Unterlagsboden einbringen EG 2t Fre14.03.25 Mon 17.03.25 [14.03 mummmm 17.03. Haus A Unterlagsboden einbrjngen EG
62 Unterlagsboden einbringen UG 1t Die18.03.25 Die 18.03.25 18.03 m 18.03. Haus A Unterlagsboden einpringen UG
66 Austrocknung Unterlagsboden 25t Mit 19.03.25 Don 24.04.25 19.03 24.06. Haus A,
63 TS Keller 11 Die 03.06.25 Mit 04.06.25 03.06 W 04.06. Haus A TS Keller
64 Hartbeton Keller 1t Mit 04.06.25 Don 05.06.25 04.06 m 05.06. Haus A Hartbeton Keller
Haus B 64t Die 01.04.25 Die 08.07.25
56 TS/WD Bodenheizung 5t Die01.04.25 Mon 07.04.25 07.04. Haus B TS/WD Bodenheizunfy
59 Unterlagsboden einbringen Attika 2t Don10.04.25 Fre 11.04.25 10.04 W 11.04. Haus B Unterlagsbodpn einbringen Attika
60 Unterlagsboden einbringen OG 2t Mon 14.04.25 Die 15.04.25 14.04 WM 15.04. Haus B Unterfagsboden einbringen OG
61 Unterlagsboden einbringen EG 2t Mit16.04.25 Don 17.04.25 16.04 WM 17.04. Haus B Ufterlagsboden einbringen EG
62 Unterlagsboden einbringen UG 1t Die 220425 Die 22.04.25 22.04 m 22.04. aus B Unterlagsboden eir
66 Austrocknung Unterlagsboden 25t Mit 23.04.25 Mon 02.06.25 23.04 02.06. Haus B
63 TS Keller 1t Fre 04.07.25 Mon 07.07.25 04.07 Wl 07.07._Haus B_TS Keller
64 Hartbeton Keller 1t Mon 07.07.25 Die 08.07.25 07.07 jm 08.07._Haus B_Hartbetpn Keller
Haus C 64t Die 18.03.25 Die 24.06.25
57 TSIWD Bodenheizung 5t Die 18.03.25 Mon 24.03.25 18.03 24.03._Haus C_
60 Unterlagsboden einbringen Attika. 21 Don27.03.25 Fre 28.03.25 27.03 mm 28.03._Haus C_Unterlagsboden einbringen Attika
61 Unterlagsboden einbringen OG 21 Mon 31.03.25 Die 01.04.25 31.03 mm 01.04._Haus C_Unterlagsboden einbringen OG
62 Unterlagsboden einbringen EG 21 Mit02.04.25 Don 03.04.25 02.04 mmm 03.00._Haus C_Unterlagsboden einbringen EG
63 Unterlagsboden einbringen UG 1t Fre04.04.25 Fre 04.04.25 04.04 m 04{04. Haus C Unterlagsboden einbringen UG
67 Austrocknung Unterlagsboden 251 Mon 07.04.25 Don 15.05.25 07.04 15.05. Haus C L
64 TS Keller 1t Fre 20.06.25 Mon 23.06.25 20.06 mmmm 23.06. Haus C TS Keller|
65 Hartbeton Keller 1t Mon 23.06.25 Die 24.06.25 23.06 W 24.06. Haus C Hartbetpn Keller
Haus D 64t Mon 14.04.25 Mon 21.07.25
56 TS/WD Bodenheizung 5t Mon 14.04.25 Die 22.04.25 14.04 memmm— 22.04. Haus D TS/WD Bodenheizyng
59 Unterlagsboden einbringen Attika. 21 Fre25.04.25 Mon 28.04.25 25.04 mmmmmm 28.04. Haus D Unterlaisboden einbringen Attika.
60 Unterlagsboden einbringen OG 21 Die29.04.25 Mit 30.04.25 29.04 mmm 30.04. Haus D L
61 Unterlagsboden einbringen EG 21 Mon 05.05.25 Die 06.05.25 05.05 mmm 06.05. Hiaus D Unterlagsboden eirbringen EG
62 Unterlagsboden einbringen UG 1t Mit07.05.25 Mit 07.05.25 07.05 m 07.05 Haus D_Unterlagsboden ginbringen UG
66 Austrocknung Unteriagsboden 251 Don08.05.25 Fre 13.06.25 08.05 13.06. Haus D. L
63 TS Keller 1t Don17.07.25 Fre 18.07.25 17.07 m 18.0f. Haus D TS Keller
64 Hartbeton Keller 1t Fre18.07.25 Mon 21.07.25 18.07 mmmm 21.07. Haus D Hartbetor{ Keller
Haus E 64t Die 29.04.25 Mon 18.08.25
56 TS/WD Bodenheizung 5t Die29.04.25 Mit 07.05.25 29, 07.05 Haus E TSIWD
59 Unterlagsboden einbringen Attika 2t Mon 12.05.25 Die 13.05.25 12.05 M 13.05. Haus E Unterfagsboden einbringen At
60 Unterlagsboden einbringen OG 2t Mit14.05.25 Don 15.05.25 14.05 M 15.05. Haus E Unterlagsboden einbringen OG
61 Unterlagsboden einbringen EG 2t Fre16.05.25 Mon 19.05.25 [L6.05 MM 19.05. Haus E Unterlagsboden einbjngen EG
62 Unterlagsboden einbringen UG 1t Die 20.05.25 Die 20.05.25 20.05 W 20.05. Haus E Unterlagsboden einpringen UG
66 Austrocknung Unterlagsboden 251 Mit21.05.25 Don 26.06.25 21.05 26.06. Haus E L
63 TS Keller 1t Don 14.08.25 Fre 15.08.25 14.08 W 15.0B. Haus E T$ Keller
64 Hartbeton Keller 1t Fre15.08.25 Mon 18.08.25 15.08 MMM 18.08. Haug E Hartbeton Keller
Haus F 64t Mon 19.05.25 Mit 03.09.25
57 TS/WD Bodenheizung 5t Mon 19.05.25 Fre 23.05.25 19.05 mmmm_ 2305. Haus F_TS/WD Bodefheizung
60 Unterlagsboden einbringen Attika. 21 Mit 28.05.25 Mon 02.06.25 28.05 NN 02.06._Haus F_Unterlagsboden einbrjngen Attika.
61 Unterlagsboden einbringen OG 21 Die03.06.25 Mit 04.06.25 03.06 mmm 04.06| Haus F_Unterlagsboden gnbringen OG
62 Unterlagsboden einbringen EG 21 Don 05.06.25 Fre 06.06.25 05.06 W 06|06._Haus F_Unterlagsbodgn einbringen EG
63 Unterlagsboden einbringen UG 11t Mon 09.06.25 Mon 09.06.25 09.06 jm 09.06._Haus F_Unterlagsboden einbringen UG
67 Austrocknung Unterlagsboden 251 Die 10.06.25 Mon 14.07.25 10.0¢ 14.07._Has F_/
64 TS Keller 1t Mon 01.09.25 Die 02.09.25 01.09 m 02.09. Haus F TS Keller
65 Hartbeton Keller 11 Die02.09.25 Mit 03.09.25 02.09 m 03.09. Haus F Hartbeton Keller
TG Nord 77t Don 20.02.25 Mon 16.06.25
43 Hardbetonbelag Technik und Kelleraume 5t Don 20.02.25 Mit 26.02.25 20.02 26.02. TG Nord Technik und Kellerraume
44 Hartbetonbelag Tiefgaragenflache 81 Die 03.06.25 Don 12.06.25 03.06 12.06. TG Nord
45 Hartbetonbelag Einfahrt 21 Fre 13.06.25 Mon 16.06.25 [L3.06 mum 16.06. TG Nord Hartbetonbelag Einfahrt
TG sud 77t Don 17.04.25 Die 26.08.25
11 Hardbetonbelag Technik und Kellerraume 51 Don 17.04.25 Fre 25.04.25 17.04 mmmm——— 25/04. TG Sud Hardbetonbelaq Technik und Kellerraumpe
18 Hartbetonbelag Tiefgaragenflache 81 Mit13.08.25 Fre 22.08.25 13.08 2208. TG Sud
19 Hartbetonbelag Einfahrt 2t Mon 25.08.25 Die 26.08.25 25.08 mmm 26.08. TG Siid Hartbetonbelag Einfahrt
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