
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

Ressourcennamen: 281.0 Unterlagsböden 122t Don 20.02.25 Mit 03.09.25

Haus A 64t Don 27.02.25 Don 05.06.25

56 TS/WD Bodenheizung 5 t Don 27.02.25 Mit 05.03.25

59 Unterlagsboden einbringen Attika 2 t Mon 10.03.25 Die 11.03.25

60 Unterlagsboden einbringen OG 2 t Mit 12.03.25 Don 13.03.25

61 Unterlagsboden einbringen EG 2 t Fre 14.03.25 Mon 17.03.25

62 Unterlagsboden einbringen UG 1 t Die 18.03.25 Die 18.03.25

66 Austrocknung Unterlagsboden 25 t Mit 19.03.25 Don 24.04.25

63 TS Keller 1 t Die 03.06.25 Mit 04.06.25

64 Hartbeton Keller 1 t Mit 04.06.25 Don 05.06.25

Haus B 64t Die 01.04.25 Die 08.07.25

56 TS/WD Bodenheizung 5 t Die 01.04.25 Mon 07.04.25

59 Unterlagsboden einbringen Attika 2 t Don 10.04.25 Fre 11.04.25

60 Unterlagsboden einbringen OG 2 t Mon 14.04.25 Die 15.04.25

61 Unterlagsboden einbringen EG 2 t Mit 16.04.25 Don 17.04.25

62 Unterlagsboden einbringen UG 1 t Die 22.04.25 Die 22.04.25

66 Austrocknung Unterlagsboden 25 t Mit 23.04.25 Mon 02.06.25

63 TS Keller 1 t Fre 04.07.25 Mon 07.07.25

64 Hartbeton Keller 1 t Mon 07.07.25 Die 08.07.25

Haus C 64t Die 18.03.25 Die 24.06.25

57 TS/WD Bodenheizung 5 t Die 18.03.25 Mon 24.03.25

60 Unterlagsboden einbringen Attika 2 t Don 27.03.25 Fre 28.03.25

61 Unterlagsboden einbringen OG 2 t Mon 31.03.25 Die 01.04.25

62 Unterlagsboden einbringen EG 2 t Mit 02.04.25 Don 03.04.25

63 Unterlagsboden einbringen UG 1 t Fre 04.04.25 Fre 04.04.25

67 Austrocknung Unterlagsboden 25 t Mon 07.04.25 Don 15.05.25

64 TS Keller 1 t Fre 20.06.25 Mon 23.06.25

65 Hartbeton Keller 1 t Mon 23.06.25 Die 24.06.25

Haus D 64t Mon 14.04.25 Mon 21.07.25

56 TS/WD Bodenheizung 5 t Mon 14.04.25 Die 22.04.25

59 Unterlagsboden einbringen Attika 2 t Fre 25.04.25 Mon 28.04.25

60 Unterlagsboden einbringen OG 2 t Die 29.04.25 Mit 30.04.25

61 Unterlagsboden einbringen EG 2 t Mon 05.05.25 Die 06.05.25

62 Unterlagsboden einbringen UG 1 t Mit 07.05.25 Mit 07.05.25

66 Austrocknung Unterlagsboden 25 t Don 08.05.25 Fre 13.06.25

63 TS Keller 1 t Don 17.07.25 Fre 18.07.25

64 Hartbeton Keller 1 t Fre 18.07.25 Mon 21.07.25

Haus E 64t Die 29.04.25 Mon 18.08.25

56 TS/WD Bodenheizung 5 t Die 29.04.25 Mit 07.05.25

59 Unterlagsboden einbringen Attika 2 t Mon 12.05.25 Die 13.05.25

60 Unterlagsboden einbringen OG 2 t Mit 14.05.25 Don 15.05.25

61 Unterlagsboden einbringen EG 2 t Fre 16.05.25 Mon 19.05.25

62 Unterlagsboden einbringen UG 1 t Die 20.05.25 Die 20.05.25

66 Austrocknung Unterlagsboden 25 t Mit 21.05.25 Don 26.06.25

63 TS Keller 1 t Don 14.08.25 Fre 15.08.25

64 Hartbeton Keller 1 t Fre 15.08.25 Mon 18.08.25

Haus F 64t Mon 19.05.25 Mit 03.09.25

57 TS/WD Bodenheizung 5 t Mon 19.05.25 Fre 23.05.25

60 Unterlagsboden einbringen Attika 2 t Mit 28.05.25 Mon 02.06.25

61 Unterlagsboden einbringen OG 2 t Die 03.06.25 Mit 04.06.25

62 Unterlagsboden einbringen EG 2 t Don 05.06.25 Fre 06.06.25

63 Unterlagsboden einbringen UG 1 t Mon 09.06.25 Mon 09.06.25

67 Austrocknung Unterlagsboden 25 t Die 10.06.25 Mon 14.07.25

64 TS Keller 1 t Mon 01.09.25 Die 02.09.25

65 Hartbeton Keller 1 t Die 02.09.25 Mit 03.09.25

TG Nord 77t Don 20.02.25 Mon 16.06.25

43 Hardbetonbelag Technik und Kellerräume 5 t Don 20.02.25 Mit 26.02.25

44 Hartbetonbelag Tiefgaragenfläche 8 t Die 03.06.25 Don 12.06.25

45 Hartbetonbelag Einfahrt 2 t Fre 13.06.25 Mon 16.06.25

TG Süd 77t Don 17.04.25 Die 26.08.25

11 Hardbetonbelag Technik und Kellerräume 5 t Don 17.04.25 Fre 25.04.25

18 Hartbetonbelag Tiefgaragenfläche 8 t Mit 13.08.25 Fre 22.08.25

19 Hartbetonbelag Einfahrt 2 t Mon 25.08.25 Die 26.08.25

27.02 05.03._Haus A_TS/WD Bodenheizung

10.03 11.03._Haus A_Unterlagsboden einbringen Attika

12.03 13.03._Haus A_Unterlagsboden einbringen OG

14.03 17.03._Haus A_Unterlagsboden einbringen EG

18.03 18.03._Haus A_Unterlagsboden einbringen UG

19.03 24.04._Haus A_Austrocknung Unterlagsboden

03.06 04.06._Haus A_TS Keller

04.06 05.06._Haus A_Hartbeton Keller

01.04 07.04._Haus B_TS/WD Bodenheizung

10.04 11.04._Haus B_Unterlagsboden einbringen Attika

14.04 15.04._Haus B_Unterlagsboden einbringen OG

16.04 17.04._Haus B_Unterlagsboden einbringen EG

22.04 22.04._Haus B_Unterlagsboden einbringen UG

23.04 02.06._Haus B_Austrocknung Unterlagsboden

04.07 07.07._Haus B_TS Keller

07.07 08.07._Haus B_Hartbeton Keller

18.03 24.03._Haus C_TS/WD Bodenheizung

27.03 28.03._Haus C_Unterlagsboden einbringen Attika

31.03 01.04._Haus C_Unterlagsboden einbringen OG

02.04 03.04._Haus C_Unterlagsboden einbringen EG

04.04 04.04._Haus C_Unterlagsboden einbringen UG

07.04 15.05._Haus C_Austrocknung Unterlagsboden

20.06 23.06._Haus C_TS Keller

23.06 24.06._Haus C_Hartbeton Keller

14.04 22.04._Haus D_TS/WD Bodenheizung

25.04 28.04._Haus D_Unterlagsboden einbringen Attika

29.04 30.04._Haus D_Unterlagsboden einbringen OG

05.05 06.05._Haus D_Unterlagsboden einbringen EG

07.05 07.05._Haus D_Unterlagsboden einbringen UG

08.05 13.06._Haus D_Austrocknung Unterlagsboden

17.07 18.07._Haus D_TS Keller

18.07 21.07._Haus D_Hartbeton Keller

29.04 07.05._Haus E_TS/WD Bodenheizung

12.05 13.05._Haus E_Unterlagsboden einbringen Attika

14.05 15.05._Haus E_Unterlagsboden einbringen OG

16.05 19.05._Haus E_Unterlagsboden einbringen EG

20.05 20.05._Haus E_Unterlagsboden einbringen UG

21.05 26.06._Haus E_Austrocknung Unterlagsboden

14.08 15.08._Haus E_TS Keller

15.08 18.08._Haus E_Hartbeton Keller

19.05 23.05._Haus F_TS/WD Bodenheizung

28.05 02.06._Haus F_Unterlagsboden einbringen Attika

03.06 04.06._Haus F_Unterlagsboden einbringen OG

05.06 06.06._Haus F_Unterlagsboden einbringen EG

09.06 09.06._Haus F_Unterlagsboden einbringen UG

10.06 14.07._Haus F_Austrocknung Unterlagsboden

01.09 02.09._Haus F_TS Keller

02.09 03.09._Haus F_Hartbeton Keller

20.02 26.02._TG Nord_Hardbetonbelag Technik und Kellerräume

03.06 12.06._TG Nord_Hartbetonbelag Tiefgaragenfläche

13.06 16.06._TG Nord_Hartbetonbelag Einfahrt 

17.04 25.04._TG Süd_Hardbetonbelag Technik und Kellerräume 

13.08 22.08._TG Süd_Hartbetonbelag Tiefgaragenfläche

25.08 26.08._TG Süd_Hartbetonbelag Einfahrt 
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Vorgang Vorgang kritisch Vorgang Basis Meilenstein In Arbeit

2220 MPKR
Neubau 6 MFH, Untere Schwandenstrasse, 8805 Richterswil

Stand 04.11.2024 Terminprogramm
Ressource BKP 281.0

Unterlagsboden

Wollerau, Mon 04.11.24 /dgu 1 / 1 B-S-S Baumanagement AG, Roosstrasse 51, 8832 Wollerau
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