2220 MPKR
Neubau 6 MFH, Untere Schwandenstrasse, 8805 Richterswil

Stand 27.02.2024 Terminprogramm

BKP 275 Schliessanlagen

Nr. [Vorgangsname Dauer Anfang Ende Juni 2025 \ Juli 2025 \ August 2025 September 2025 | Oktober 2025 |
M\E?\ZMJ\B%Z\SS\S mé’ﬁﬁ%"\f\ss\s M\E;ﬁmd\\é)n\l;z\ss\s M\Ef\ar\AJ\IEJrTE\Ss\s M\Sﬁ\ﬂigh;z\ss\s M\DO\KA\JEUJI\EFS\S M\DW?AfB'\ffs\s M\DZ\RA\JBI\E\SS\S M\Dz\ﬁnfgl\gfs\s M\E(J]\“M/TIIZJJ?I;Z\Z\S M\E;CM/T;%I;Z\Z\S M\E}m;%g\ss\s M\E?ﬁ\/lj\\gﬁl;zé\s M\Sﬂms\gp\r;zﬁs\s M\Sﬁms\;ph;z\ss\s M\E;ﬁvls\g\’r;z\ss\s M\E?\ZI\/IS\E‘\’I;Z\SS\S M\E?ﬁvls\gr\)l?é\s M\S\GM(\DS\E\SS\S M\E;\annc\)ét\g\ss\s M\Dz\(in?g\g\ss\s M\E)Z\I\A?St\gfs
Haus A 5t Die 24.06.25 Mon 30.06.25
38 Schliessanlage 5t Die 24.06.25 Mon 30.06.25 24.06 s 30.06. Haus A Schliessanlage
Haus B 5t Mit 03.09.25 Die 09.09.25
38 Schliessanlage 5t  Mit 03.09.25 Die 09.09.25 03.09 s 09.09. Haus B_Schligssanlage
Haus C 5t Die 22.07.25 Die 12.08.25
39 Schliessanlage 5t Die 22.07.25 Die 12.08.25 22.07 e I  12.08._Hlaus C_Schligssanlage
Haus D 5t Mit 20.08.25 Die 26.08.25
38 Schliessanlage 5t Mit 20.08.25 Die 26.08.25 20.08 mmmmmmmm 26.08. Haus D_Schligssanlage
Haus E 5t Mit 17.09.25 Die 23.09.25
38 Schliessanlage 5t Mit 17.09.25 Die 23.09.25 17.09 mmmmmmmm 23.09. Haus E_Schligssanlage
Haus F 5t Mit 01.10.25 Die 07.10.25
39 Schliessanlage 5t Mit01.10.25 Die 07.10.25 01.10 T 07.10._Hlaus F_Schliessanlage
Vorgang [N Vorgang kritisch "eS—G—————  \/organg Basis Meilenstein L 4 In Arbeit ——

Wollerau, Fre 07.03.25 /dgu
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