
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

Ressourcennamen: 275 Schliessanlagen 65t Die 24.06.25 Die 07.10.25

Haus A 5t Die 24.06.25 Mon 30.06.25

38 Schliessanlage 5 t Die 24.06.25 Mon 30.06.25

Haus B 5t Mit 03.09.25 Die 09.09.25

38 Schliessanlage 5 t Mit 03.09.25 Die 09.09.25

Haus C 5t Die 22.07.25 Die 12.08.25

39 Schliessanlage 5 t Die 22.07.25 Die 12.08.25

Haus D 5t Mit 20.08.25 Die 26.08.25

38 Schliessanlage 5 t Mit 20.08.25 Die 26.08.25

Haus E 5t Mit 17.09.25 Die 23.09.25

38 Schliessanlage 5 t Mit 17.09.25 Die 23.09.25

Haus F 5t Mit 01.10.25 Die 07.10.25

39 Schliessanlage 5 t Mit 01.10.25 Die 07.10.25

24.06 30.06._Haus A_Schliessanlage

03.09 09.09._Haus B_Schliessanlage

22.07 12.08._Haus C_Schliessanlage

20.08 26.08._Haus D_Schliessanlage

17.09 23.09._Haus E_Schliessanlage

01.10 07.10._Haus F_Schliessanlage
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Vorgang Vorgang kritisch Vorgang Basis Meilenstein In Arbeit

2220 MPKR
Neubau 6 MFH, Untere Schwandenstrasse, 8805 Richterswil

Stand 27.02.2024 Terminprogramm
BKP 275 Schliessanlagen

Wollerau, Fre 07.03.25 /dgu 1 / 1 B-S-S Baumanagement AG, Roosstrasse 51, 8832 Wollerau
T +41 44 500 01 60 / info@b-s-s.ch


