2220 MPKR

Neubau 6 MFH, Untere Schwandenstrasse, 8805 Richterswil

Stand 27.02.2025

Terminprogramm

BKP 221.6 Aussentiiren

Nr.Vorgangsname Daver Anfang Ende Mérz 2025 April 2025 | Mai 2025 \ Juni 2025 \ Juli 2025
MIDMD F SIS /DM BIF SIS MIDMD F 81 MIDMDIF SIS MIDMDF 515 MIDMDIE 81 MIDM Bl SIS MIDMDIE SIS MIDM DI SIS MID MDLF 515 MIDMDIF /S MDD F SIS MIDMD.F 515 MDD SIS MDD F 55 MDMDIE /S MDD SIS MDMDIE S MOMD E 3/s MDD Sls
Haus A 2t Mit 23.04.25 Don 24.04.25
135 Montage Eingangstiire 2t Mit 23.04.25 Don 24.04.25 23.04 mmm 24.04. Haus A_Mbntage Eingangstiire
Haus B 2t Fre 23.05.25 Mon 26.05.25
135 Montage Eingangstiire 2t Fre23.05.25 Mon 26.05.25 23.05 s 26.05. Haus B_Montage Eingangstiire
Haus C 2t Mon 14.04.25 Die 15.04.25
136 Montage Eingangstiire 2t Mon 14.04.25 Die 15.04.25 14.04 mm 15.04._Haus C_Montage Eingangstiire
Haus D 2t Fre 09.05.25 Mon 12.05.25
135 Montage Eingangstiire 2t Fre 09.05.25 Mon 12.05.25 09.05 W 12.05._Haus D_Montage Eingangstiire
Haus E 2t Die 10.06.25 Mit 11.06.25
135 Montage Eingangstiire 2t Die 10.06.25 Mit 11.06.25 10.06 mmm 11.06. Haus E_Montage Eingangstiire
Haus F 2t Die 24.06.25 Mit 25.06.25
135 Montage Eingangstiire 2t Die 24.06.25 Mit 25.06.25 24.06 mmm 25.06.| Haus F_Mortage Eingangstiire
Vorgang [N Vorgang kritisch eSS—-—-—e-— \/organg Basis Meilenstein L 4 In Arbeit

Wollerau, Die

11.03.25 /dgu

1/1

B-S-S Baumanagement AG, Roosstrasse 51, 8832 Wollerau
T +41 44 500 01 60 / info@b-s-s.ch




