
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

Ressourcennamen: 221.6 Aussentüren, Tore in Metall47t Mon 14.04.25 Mit 25.06.25

Haus A 2t Mit 23.04.25 Don 24.04.25

135 Montage Eingangstüre 2 t Mit 23.04.25 Don 24.04.25

Haus B 2t Fre 23.05.25 Mon 26.05.25

135 Montage Eingangstüre 2 t Fre 23.05.25 Mon 26.05.25

Haus C 2t Mon 14.04.25 Die 15.04.25

136 Montage Eingangstüre 2 t Mon 14.04.25 Die 15.04.25

Haus D 2t Fre 09.05.25 Mon 12.05.25

135 Montage Eingangstüre 2 t Fre 09.05.25 Mon 12.05.25

Haus E 2t Die 10.06.25 Mit 11.06.25

135 Montage Eingangstüre 2 t Die 10.06.25 Mit 11.06.25

Haus F 2t Die 24.06.25 Mit 25.06.25

135 Montage Eingangstüre 2 t Die 24.06.25 Mit 25.06.25

23.04 24.04._Haus A_Montage Eingangstüre

23.05 26.05._Haus B_Montage Eingangstüre

14.04 15.04._Haus C_Montage Eingangstüre

09.05 12.05._Haus D_Montage Eingangstüre

10.06 11.06._Haus E_Montage Eingangstüre

24.06 25.06._Haus F_Montage Eingangstüre
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März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025

Vorgang Vorgang kritisch Vorgang Basis Meilenstein In Arbeit

2220 MPKR
Neubau 6 MFH, Untere Schwandenstrasse, 8805 Richterswil

Stand 27.02.2025 Terminprogramm
BKP 221.6 Aussentüren

Wollerau, Die 11.03.25 /dgu 1 / 1 B-S-S Baumanagement AG, Roosstrasse 51, 8832 Wollerau
T +41 44 500 01 60 / info@b-s-s.ch


