
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

Ressourcennamen: 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.63t Mon 12.05.25 Mon 25.08.25

Haus A 10t Mon 12.05.25 Fre 23.05.25

88 Garderoben Montage Attika 2 t Mon 12.05.25 Die 13.05.25

89 Garderoben Montage OG 3 t Mit 14.05.25 Fre 16.05.25

90 Garderoben Montage EG 3 t Mon 19.05.25 Mit 21.05.25

91 Garderoben Montage UG 2 t Don 22.05.25 Fre 23.05.25

Haus B 10t Mon 30.06.25 Fre 11.07.25

88 Garderoben Montage Attika 2 t Mon 30.06.25 Die 01.07.25

89 Garderoben Montage OG 3 t Mit 02.07.25 Fre 04.07.25

90 Garderoben Montage EG 3 t Mon 07.07.25 Mit 09.07.25

91 Garderoben Montage UG 2 t Don 10.07.25 Fre 11.07.25

Haus C 10t Mon 02.06.25 Fre 13.06.25

89 Garderoben Montage Attika 2 t Mon 02.06.25 Die 03.06.25

90 Garderoben Montage OG 3 t Mit 04.06.25 Fre 06.06.25

91 Garderoben Montage EG 3 t Mon 09.06.25 Mit 11.06.25

92 Garderoben Montage UG 2 t Don 12.06.25 Fre 13.06.25

Haus D 10t Mon 16.06.25 Fre 27.06.25

88 Garderoben Montage Attika 2 t Mon 16.06.25 Die 17.06.25

89 Garderoben Montage OG 3 t Mit 18.06.25 Fre 20.06.25

90 Garderoben Montage EG 3 t Mon 23.06.25 Mit 25.06.25

91 Garderoben Montage UG 2 t Don 26.06.25 Fre 27.06.25

Haus E 10t Mon 14.07.25 Fre 25.07.25

88 Garderoben Montage Attika 2 t Mon 14.07.25 Die 15.07.25

89 Garderoben Montage OG 3 t Mit 16.07.25 Fre 18.07.25

90 Garderoben Montage EG 3 t Mon 21.07.25 Mit 23.07.25

91 Garderoben Montage UG 2 t Don 24.07.25 Fre 25.07.25

Haus F 10t Die 12.08.25 Mon 25.08.25

89 Garderoben Montage Attika 2 t Die 12.08.25 Mit 13.08.25

90 Garderoben Montage OG 3 t Don 14.08.25 Mon 18.08.25

91 Garderoben Montage EG 3 t Die 19.08.25 Don 21.08.25

92 Garderoben Montage UG 2 t Fre 22.08.25 Mon 25.08.25

12.05 13.05._Haus A_Garderoben Montage Attika

14.05 16.05._Haus A_Garderoben Montage OG

19.05 21.05._Haus A_Garderoben Montage EG

22.05 23.05._Haus A_Garderoben Montage UG

30.06 01.07._Haus B_Garderoben Montage Attika

02.07 04.07._Haus B_Garderoben Montage OG

07.07 09.07._Haus B_Garderoben Montage EG

10.07 11.07._Haus B_Garderoben Montage UG

02.06 03.06._Haus C_Garderoben Montage Attika

04.06 06.06._Haus C_Garderoben Montage OG

09.06 11.06._Haus C_Garderoben Montage EG

12.06 13.06._Haus C_Garderoben Montage UG

16.06 17.06._Haus D_Garderoben Montage Attika

18.06 20.06._Haus D_Garderoben Montage OG

23.06 25.06._Haus D_Garderoben Montage EG

26.06 27.06._Haus D_Garderoben Montage UG

14.07 15.07._Haus E_Garderoben Montage Attika

16.07 18.07._Haus E_Garderoben Montage OG

21.07 23.07._Haus E_Garderoben Montage EG

24.07 25.07._Haus E_Garderoben Montage UG

12.08 13.08._Haus F_Garderoben Montage Attika

14.08 18.08._Haus F_Garderoben Montage OG

19.08 21.08._Haus F_Garderoben Montage EG

22.08 25.08._Haus F_Garderoben Montage UG
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Vorgang Vorgang kritisch Vorgang Basis Meilenstein In Arbeit

2220 MPKR
Neubau 6 MFH, Untere Schwandenstrasse, 8805 Richterswil

Stand 27.02.2025 Terminprogramm
BKP 273.1 Garderoben

Wollerau, Mon 17.03.25 /dgu 1 / 1 B-S-S Baumanagement AG, Roosstrasse 51, 8832 Wollerau
T +41 44 500 01 60 / info@b-s-s.ch


