2220 MPKR
Neubau 6 MFH, Untere Schwandenstrasse, 8805 Richterswil

Stand 27.02.2025

Terminprogramm
BKP 273.1 Garderoben

Vorgangsname Dauer Anfang

Ende

\ Mai 2025 \ Juni 2025 \ Juli 2025 | August 2025 September 2025
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Haus A 10t Mon 12.05.25  Fre 23.05.25
88 Garderoben Montage Attika 2t Mon12.05.25 Die 13.05.25 12.05 mmm 13.05._Haus A_Gardgroben Montage Attika
89 Garderoben Montage OG 3t Mit 14.05.25 Fre 16.05.25 14.05 mmmm 16.05._Haus A_Garderoben Nontage OG
90 Garderoben Montage EG 3t Mon 19.05.25 Mit 21.05.25 19.05 mmmm 21.05.| Haus A_Gargderoben Montage EG
91 Garderoben Montage UG 2t Don 22.05.25 Fre 23.05.25 22.05 mmm 23.05._Haus A_|Garderoben Montage UG
Haus B 10t Mon 30.06.25  Fre 11.07.25
88 Garderoben Montage Attika 2t Mon 30.06.25 Die 01.07.25 30.06 mmm 01.07._Haus B_Gardgroben Montage Attika
89 Garderoben Montage OG 3t Mit02.07.25 Fre 04.07.25 02.07 mmmm 04,07._Haus B_|Garderoben Montage OG
90 Garderoben Montage EG 3t Mon 07.07.25 Mit 09.07.25 07.07 mmmm 09.07.] Haus B_Garderoben Montage EG
91 Garderoben Montage UG 2t Don 10.07.25 Fre 11.07.25 10.07 mmm 11,07._Haus B_|Garderoben Nontage UG
Haus C 10t Mon 02.06.25  Fre 13.06.25
89 Garderoben Montage Attika 2t Mon 02.06.25 Die 03.06.25 02.06 jmmm 03.06._Haus C_Garderoben Montage Attika
90 Garderoben Montage OG 3t Mit04.06.25 Fre 06.06.25 04.06 mmmm 0606._Haus C_Garderoben Montage OG
91 Garderoben Montage EG 3t Mon 09.06.25 Mit 11.06.25 09.06 mmmm 11.06. Haus C_Garderoben Montage EG
92 Garderoben Montage UG 2t Don 12.06.25 Fre 13.06.25 12.06 mmm 13,06._Haus C_Garderoben Montage UG
Haus D 10t Mon 16.06.25  Fre 27.06.25
88 Garderoben Montage Attika 2t Mon 16.06.25 Die 17.06.25 16.06 mmm 17.06._Haus D_Garderoben Montage Attika
89 Garderoben Montage OG 3t Mit18.06.25 Fre 20.06.25 18.06 mmmmm 20.06._Haus D_Garderoben NMontage OG
90 Garderoben Montage EG 3t Mon 23.06.25 Mit 25.06.25 23.06 |mmmm 25.06.] Haus D_Gargeroben Montage EG
91 Garderoben Montage UG 2t Don 26.06.25 Fre 27.06.25 26.06 mmm 27,06._Haus D_Garderoben Montage UG
Haus E 10t Mon 14.07.25  Fre 25.07.25
88 Garderoben Montage Attika 2t Mon 14.07.25 Die 15.07.25 14.07 mmm 15.07._Haus E_Garderoben Montage Attika
89 Garderoben Montage OG 3t Mit16.07.25 Fre 18.07.25 16.07 s 18,07._Haus E_Garderoben NMontage OG
90 Garderoben Montage EG 3t Mon21.07.25 Mit 23.07.25 21.07 mmmm 23.07.| Haus E_Garderoben Montage EG
91 Garderoben Montage UG 2t Don 24.07.25 Fre 25.07.25 24.07 mmm 25.07._Haus E_Garderoben Nontage UG
Haus F 10t Die 12.08.25 Mon 25.08.25
89 Garderoben Montage Attika 2t Die 12.08.25 Mit 13.08.25 12.08 mmm 13.08.] Haus F_Gartleroben Montage Attika
90 Garderoben Montage OG 3t Don 14.08.25 Mon 18.08.25 14.08 18.08._Haus F_Gardergben Montage|OG
91 Garderoben Montage EG 3t Die 19.08.25 Don 21.08.25 19.08 mmmm 21.08._Haus F_Garderoben Montage EG
92 Garderoben Montage UG 2t Fre 22.08.25 Mon 25.08.25 2.08 T 25.08._Haus F_Gardergben Montage|UG
Vorgang N Vorgang kritisch eSSS—————————————=  Vorgang Basis Meilenstein L 4 In Arbeit
Wollerau, Mon 17.03.25 /dgu 1/1 B-S-S Baumanagement AG, Roosstrasse 51, 8832 Wollerau
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