

Nr.	Terminprogramm	Dauer	Anfang	Ende	Rechnungsnummer	
1	Masterprogramm	5091	Mon 23.04.23	Don 16.10.25		
2	2220-MPKR-Terminprogramm-Ausbau-HA_V01	1151	Mon 3.10.25	Mon 30.06.26		
3	Haus A	1091	Mon 23.04.23	Don 26.05.25		
39	Haus A	1091	Don 26.05.25	Don 26.05.25		
40	Haus A	30.01	Haus A, Innenausbau	25.02		
41	Haus A	30.01	04.02, Haus A, Vorbereiten alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
42	Haus A	05.02	07.02, Haus A, Grundputz Attika, 271 Gipserarbeiten			
43	Haus A	11.02	14.02, Haus A, Grundputz OG, 271 Gipserarbeiten			
44	Haus A	17.02	20.02, Haus A, Grundputz EG, 271 Gipserarbeiten			
45	Haus A	21.02	25.02, Haus A, Grundputz UG, 271 Gipserarbeiten			
46	Haus A	05.02	Haus A, Treppenhaus	21.02		
47	Haus A	10.04	15.04, Haus A, Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG, 271 Gipserarbeiten			
48	Haus A	17.02	Haus A, GIS Wände Nasszellen	09.04		
49	Haus A	26.02	Haus A, Beklankung GIS-Elemente	09.04		
50	Haus A	26.02	Haus A, Beklankung unterste Platte für UB alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
51	Haus A	26.03	27.03, Haus A, Beklankung GIS-Elemente Attika, 271 Gipserarbeiten			
52	Haus A	28.03	31.03, Haus A, Beklankung GIS-Elemente OG, 271 Gipserarbeiten			
53	Haus A	01.04	02.04, Haus A, Beklankung GIS-Elemente EG, 271 Gipserarbeiten			
54	Haus A	03.04	04.04, Haus A, Beklankung GIS-Elemente UG, 271 Gipserarbeiten			
55	Haus A	07.04	08.04, Haus A, Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
56	Haus A	21.02	Haus A, Vorssa	03.03		
57	Haus A	21.02	Haus A, 26.02			
58	Haus A	21.02	21.02, Haus A, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika, 271 Gipserarbeiten			
59	Haus A	24.02	24.02, Haus A, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG, 271 Gipserarbeiten			
60	Haus A	25.02	25.02, Haus A, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG, 271 Gipserarbeiten			
61	Haus A	26.02	26.02, Haus A, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG, 271 Gipserarbeiten			
62	Haus A	26.02	Haus A, 03.03			
63	Haus A	26.02	26.02, Haus A, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika, 271 Gipserarbeiten			
64	Haus A	27.02	27.02, Haus A, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen OG, 271 Gipserarbeiten			
65	Haus A	28.02	28.02, Haus A, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG, 271 Gipserarbeiten			
66	Haus A	28.02	Haus A, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen UG, 271 Gipserarbeiten			
67	Haus A	03.03	03.03, Haus A, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen UG, 271 Gipserarbeiten			
68	Haus A	21.03	Haus A, Weissputz	03.04		
69	Haus A	21.03	24.03, Haus A, Weissputz Decken Attika, 271 Gipserarbeiten			
70	Haus A	25.03	27.03, Haus A, Weissputz Decken OG, 271 Gipserarbeiten			
71	Haus A	26.03	27.03, Haus A, Weissputz Decken EG, 271 Gipserarbeiten			
72	Haus A	02.04	03.04, Haus A, Weissputz Decken UG, 271 Gipserarbeiten			
73	Haus A	04.04	04.04, Haus A, Abrieb Wände	28.04		
74	Haus A	10.04	15.04, Haus A, Abrieb Wände Attika, 271 Gipserarbeiten			
75	Haus A	16.04	23.04, Haus A, Abrieb Wände OG, 271 Gipserarbeiten			
76	Haus A	24.04	24.04, Haus A, Weissputz Wände Nasszellen	06.06		
77	Haus A	07.05	08.05, Haus A, Weissputz Wände Nasszellen Attika, 271 Gipserarbeiten			
78	Haus A	16.05	16.05, Haus A, Weissputz Wände Nasszellen OG, 271 Gipserarbeiten			
79	Haus A	27.05	27.05	28.05, Haus A, Weissputz Wände Nasszellen EG, 271 Gipserarbeiten		
80	Haus A	05.06	06.06, Haus A, Weissputz Wände Nasszellen UG, 271 Gipserarbeiten			
81	Haus C	1091	Mon 23.04.23	Don 16.10.25		
82	Haus C	1091	Don 16.10.25	Don 16.10.25		
83	Haus C	17.02	Haus C, Innenausbau	14.03		
84	Haus C	18.02	Haus C, Grundputz	14.03		
85	Haus C	21.02	21.02, Haus C, Vorbereiten alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
86	Haus C	24.02	26.02, Haus C, Grundputz Attika, 271 Gipserarbeiten			
87	Haus C	27.02	05.03, Haus C, Grundputz OG, 271 Gipserarbeiten			
88	Haus C	06.03	11.03, Haus C, Grundputz EG, 271 Gipserarbeiten			
89	Haus C	13.03	14.03, Haus C, Grundputz UG, 271 Gipserarbeiten			
90	Haus C	24.02	Haus C, Treppenhaus	05.05		
91	Haus C	06.03	Haus C, GIS Wände Nasszellen	30.04		
92	Haus C	17.03	Haus C, Beklankung GIS-Elemente	30.04		
93	Haus C	17.03	Haus C, Beklankung unterste Platte für UB alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
94	Haus C	14.04	15.04, Haus C, Beklankung GIS-Elemente Attika, 271 Gipserarbeiten			
95	Haus C	16.04	17.04, Haus C, Beklankung GIS-Elemente OG, 271 Gipserarbeiten			
96	Haus C	22.04	23.04, Haus C, Beklankung GIS-Elemente EG, 271 Gipserarbeiten			
97	Haus C	24.04	25.04, Haus C, Beklankung GIS-Elemente UG, 271 Gipserarbeiten			
98	Haus C	28.04	30.04, Haus C, Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
99	Haus C	10.03	Haus C, Vor	20.03		
100	Haus C	12.03	Haus C, 17.03			
101	Haus C	12.03	12.03, Haus C, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika, 271 Gipserarbeiten			
102	Haus C	13.03	13.03, Haus C, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG, 271 Gipserarbeiten			
103	Haus C	14.03	14.03, Haus C, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG, 271 Gipserarbeiten			
104	Haus C	17.03	17.03, Haus C, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG, 271 Gipserarbeiten			
105	Haus C	17.03	Haus C, 20.03			
106	Haus C	17.03	17.03, Haus C, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika, 271 Gipserarbeiten			
107	Haus C	18.03	18.03, Haus C, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen OG, 271 Gipserarbeiten			
108	Haus C	19.03	19.03, Haus C, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen EG, 271 Gipserarbeiten			
109	Haus C	20.03	20.03, Haus C, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen UG, 271 Gipserarbeiten			
110	Haus C	09.04	Haus C, Weissputz Deck	24.04		
111	Haus C	09.04	10.04, Haus C, Weissputz Decken Attika, 271 Gipserarbeiten			
112	Haus C	11.04	12.04, Haus C, Weissputz Decken OG, 271 Gipserarbeiten			
113	Haus C	16.04	22.04, Haus C, Weissputz Decken EG, 271 Gipserarbeiten			
114	Haus C	23.04	24.04, Haus C, Weissputz Decken UG, 271 Gipserarbeiten			
115	Haus C	25.04	30.04, Haus C, Abrieb Wände Attika, 271 Gipserarbeiten			
116	Haus C	05.05	08.05, Haus C, Abrieb Wände OG, 271 Gipserarbeiten			
117	Haus C	09.05	14.05, Haus C, Abrieb Wände EG, 271 Gipserarbeiten			
118	Haus C	15.05	19.05, Haus C, Abrieb Wände UG, 271 Gipserarbeiten			
119	Haus C	26.05	26.05, Haus C, Weissputz Wände Nasszellen	25.06		
120	Haus C	26.05	27.05, Haus C, Weissputz Wände Nasszellen Attika, 271 Gipserarbeiten			
121	Haus C	06.06	09.06, Haus C, Weissputz Wände Nasszellen OG, 271 Gipserarbeiten			
122	Haus C	17.06	18.06, Haus C, Weissputz Wände Nasszellen EG, 271 Gipserarbeiten			
123	Haus C	24.06	25.06, Haus C, Weissputz Wände Nasszellen UG, 271 Gipserarbeiten			
124	Haus B	1151	Mon 3.10.25	Mon 30.06.26		
125	Haus B	1091	Mon 23.04.23	Don 16.10.25		
126	Haus B	1091	Don 16.10.25	Don 16.10.25		
127	Haus B	04.03	Haus B, Innenausbau	28.03		
128	Haus B	04.03	07.03, Haus B, Vorbereiten alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
129	Haus B	10.03	12.03, Haus B, Grundputz Attika, 271 Gipserarbeiten			
130	Haus B	13.03	14.03, Haus B, Grundputz OG, 271 Gipserarbeiten			
131	Haus B	20.03	25.03, Haus B, Grundputz EG, 271 Gipserarbeiten			
132	Haus B	26.03	28.03, Haus B, Grundputz UG, 271 Gipserarbeiten			
133	Haus B	10.03	Haus B, Treppenhaus	25.03		
134	Haus B	19.05	19.05, Haus B, Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG, 271 Gipserarbeiten			
135	Haus B	20.03	Haus B, GIS Wände Nasszellen	16.05		
136	Haus B	31.03	31.03, Haus B, Beklankung unterste Platte für UB alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
137	Haus B	30.04	05.05, Haus B, Beklankung GIS-Elemente Attika, 271 Gipserarbeiten			
138	Haus B	05.05	07.05, Haus B, Beklankung GIS-Elemente OG, 271 Gipserarbeiten			
139	Haus B	08.05	09.05, Haus B, Beklankung GIS-Elemente EG, 271 Gipserarbeiten			
140	Haus B	12.05	13.05, Haus B, Beklankung GIS-Elemente UG, 271 Gipserarbeiten			
141	Haus B	14.05	16.05, Haus B, Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
142	Haus B	26.03	Haus B, Vor	03.04		
143	Haus B	26.03	Haus B, 20.03			
144	Haus B	27.03	27.03, Haus B, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika, 271 Gipserarbeiten			
145	Haus B	28.03	28.03, Haus B, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG, 271 Gipserarbeiten			
146	Haus B	31.03	31.03, Haus B, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG, 271 Gipserarbeiten			
147	Haus B	31.03	31.03, Haus B, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG, 271 Gipserarbeiten			
148	Haus B	31.03	31.03, Haus B, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika, 271 Gipserarbeiten			
149	Haus B	01.04	01.04, Haus B, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen OG, 271 Gipserarbeiten			
150	Haus B	02.04	02.04, Haus B, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen EG, 271 Gipserarbeiten			
151	Haus B	03.04	03.04, Haus B, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen UG, 271 Gipserarbeiten			
152	Haus B	25.04	Haus B, Weissputz Deck	12.05		
153	Haus B	25.04	28.04, Haus B, Weissputz Decken Attika, 271 Gipserarbeiten			
154	Haus B	29.04	05.05, Haus B, Weissputz Decken OG, 271 Gipserarbeiten			
155	Haus B	09.05	09.05, Haus B, Weissputz Decken EG, 271 Gipserarbeiten			
156	Haus B	12.05	12.05, Haus B, Weissputz Decken UG, 271 Gipserarbeiten			
157	Haus B	13.05	16.05, Haus B, Abrieb Wände Attika, 271 Gipserarbeiten			
158	Haus B	19.05	22.05, Haus B, Abrieb Wände OG, 271 Gipserarbeiten			
159	Haus B	23.05	28.05, Haus B, Abrieb Wände EG, 271 Gipserarbeiten			
160	Haus B	02.06	04.06, Haus B, Abrieb Wände UG, 271 Gipserarbeiten			
161	Haus B	11.06	12.06, Haus B, Weissputz Wände Nasszellen Attika, 271 Gipserarbeiten			
162	Haus B	20.06	21.06, Haus B, Weissputz Wände Nasszellen OG, 271 Gipserarbeiten			
163	Haus B	01.07	02.07, Haus B, Weissputz Wände Nasszellen EG, 271 Gipserarbeiten			
164	Haus B	08.07	09.07, Haus B, Weissputz Wände Nasszellen UG, 271 Gipserarbeiten			
165	Haus D	1151	Mon 3.10.25	Mon 30.06.26		
166	Haus D	1091	Mon 23.04.23	Don 16.10.25		
167	Haus D	1091	Don 16.10.25	Don 16.10.25		
168	Haus D	14.03	Haus D, Innenausbau	10.04		
169	Haus D	17.03	Haus D, Grundputz	10.04		
170	Haus D	21.03	25.03, Haus D, Vorbereiten alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
171	Haus D	26.03	01.04, Haus D, Grundputz Attika, 271 Gipserarbeiten			
172	Haus D	01.04	01.04, Haus D, Grundputz OG, 271 Gipserarbeiten			
173	Haus D	08.04	10.04, Haus D, Grundputz EG, 271 Gipserarbeiten			
174	Haus D	21.03	Haus D, Treppenhaus	06.04		
175	Haus D	03.06	06.06, Haus D, Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG, 271 Gipserarbeiten			
176	Haus D	02.04	Haus D, GIS Wände Nasszellen	02.06		
177	Haus D	11.04	11.04, Haus D, Beklankung GIS-Elemente	02.06		
178	Haus D	11.04	11.04, Haus D, Beklankung unterste Platte für UB alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
179	Haus D	15.05	16.05, Haus D, Beklankung GIS-Elemente Attika, 271 Gipserarbeiten			
180	Haus D	19.05	20.05, Haus D, Beklankung GIS-Elemente OG, 271 Gipserarbeiten			
181	Haus D	21.05	22.05, Haus D, Beklankung GIS-Elemente EG, 271 Gipserarbeiten			
182	Haus D	23.05	26.05, Haus D, Beklankung GIS-Elemente UG, 271 Gipserarbeiten			
183	Haus D	27.05	02.06, Haus D, Ausflockung Vorwand- und GIS-Elemente alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
184	Haus D	08.04	Haus D, Vor	16.04		
185	Haus D	08.04	Haus D, 11.04			
186	Haus D	08.04	08.04, Haus D, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen Attika, 271 Gipserarbeiten			
187	Haus D	09.04	09.04, Haus D, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen OG, 271 Gipserarbeiten			
188	Haus D	10.04	10.04, Haus D, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen EG, 271 Gipserarbeiten			
189	Haus D	11.04	11.04, Haus D, Ständer Vorwandkonstruktion Küchen UG, 271 Gipserarbeiten			
190	Haus D	11.04	11.04, Haus D, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen Attika, 271 Gipserarbeiten			
191	Haus D	14.04	14.04, Haus D, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen OG, 271 Gipserarbeiten			
192	Haus D	15.04	15.04, Haus D, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen EG, 271 Gipserarbeiten			
193	Haus D	16.04	16.04, Haus D, Beklankung Vorwandkonstruktion Küchen UG, 271 Gipserarbeiten			
194	Haus D	12.05	Haus D, Weissp	23.05		
195	Haus D	12.05	13.05, Haus D, Weissputz Decken Attika, 271 Gipserarbeiten			
196	Haus D	14.05	16.05, Haus D, Weissputz Decken OG, 271 Gipserarbeiten			
197	Haus D	19.05	21.05, Haus D, Weissputz Decken EG, 271 Gipserarbeiten			
198	Haus D	22.05	23.05, Haus D, Weissputz Decken UG, 271 Gipserarbeiten			
199	Haus D	26.05	Haus D, Abrieb Wände	17.06		
200	Haus D	26.05	02.06, Haus D, Abrieb Wände Attika, 271 Gipserarbeiten			
201	Haus D	03.06	06.06, Haus D, Abrieb Wände OG, 271 Gipserarbeiten			
202	Haus D	09.06	12.06, Haus D, Abrieb Wände EG, 271 Gipserarbeiten			
203	Haus D	13.06	16.06, Haus D, Abrieb Wände UG, 271 Gipserarbeiten			
204	Haus D	17.06	17.06, Haus D, Weissputz Wände Nasszellen	22.07		
205	Haus D	24.06	25.06, Haus D, Weissputz Wände Nasszellen Attika, 271 Gipserarbeiten			
206	Haus D	03.07	04.07, Haus D, Weissputz Wände Nasszellen OG, 271 Gipserarbeiten			
207	Haus D	14.07	15.07, Haus D, Weissputz Wände Nasszellen EG, 271 Gipserarbeiten			
208	Haus D	21.07	22.07, Haus D, Weissputz Wände Nasszellen UG, 271 Gipserarbeiten			
209	Haus E	1151	Mon 3.10.25	Mon 30.06.26		
210	Haus E	1091	Mon 23.04.23	Don 16.10.25		
211	Haus E	1091	Don 16.10.25	Don 16.10.25		
212	Haus E	27.03	Haus E, Innenausbau	15.05		
213	Haus E	28.03	02.04, Haus E, Vorbereiten alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
214	Haus E	03.04	07.04, Haus E, Grundputz Attika, 271 Gipserarbeiten			
215	Haus E	08.04	14.04, Haus E, Grundputz OG, 271 Gipserarbeiten			
216	Haus E	15.04	22.04, Haus E, Grundputz EG, 271 Gipserarbeiten			
217	Haus E	23.04	25.04, Haus E, Grundputz UG, 271 Gipserarbeiten			
218	Haus E	03.04	Haus E, Treppenhaus	23.04		
219	Haus E	16.06	18.06, Haus E, Weissputz Decken Treppenhaus AG-UG, 271 Gipserarbeiten			
220	Haus E	28.04	Haus E, GIS Wände Nasszellen	13.06		
221	Haus E	28.04	Haus E, Beklankung GIS-Elemente	13.06		
222	Haus E	28.04	Haus E, Beklankung unterste Platte für UB alle Geschosse, 271 Gipserarbeiten			
223	Haus E	28.05	02.06, Haus E, Beklankung GIS-Elemente Attika, 271 Gipserarbeiten			
224	Haus E	03.06	04.06, Haus E, Beklankung GIS-Elemente OG, 271 Gipserarbeiten			
225	Haus E	05.06	06.06, Haus E, Beklankung GIS-Elemente EG, 271 Gip			