

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
	Ressourcennamen: 273.1 Wandschränke, Gest	63t	Mon 12.05.25	Mon 25.08.25
	Haus A	10t	Mon 12.05.25	Fre 23.05.25
88	Garderoben Montage Attika	2 t	Mon 12.05.25	Die 13.05.25
89	Garderoben Montage OG	3 t	Mit 14.05.25	Fre 16.05.25
90	Garderoben Montage EG	3 t	Mon 19.05.25	Mit 21.05.25
91	Garderoben Montage UG	2 t	Don 22.05.25	Fre 23.05.25
	Haus B	10t	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25
88	Garderoben Montage Attika	2 t	Mon 30.06.25	Die 01.07.25
89	Garderoben Montage OG	3 t	Mit 02.07.25	Fre 04.07.25
90	Garderoben Montage EG	3 t	Mon 07.07.25	Mit 09.07.25
91	Garderoben Montage UG	2 t	Don 10.07.25	Fre 11.07.25
	Haus C	10t	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25
89	Garderoben Montage Attika	2 t	Mon 02.06.25	Die 03.06.25
90	Garderoben Montage OG	3 t	Mit 04.06.25	Fre 06.06.25
91	Garderoben Montage EG	3 t	Mon 09.06.25	Mit 11.06.25
92	Garderoben Montage UG	2 t	Don 12.06.25	Fre 13.06.25
	Haus D	10t	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25
88	Garderoben Montage Attika	2 t	Mon 16.06.25	Die 17.06.25
89	Garderoben Montage OG	3 t	Mit 18.06.25	Fre 20.06.25
90	Garderoben Montage EG	3 t	Mon 23.06.25	Mit 25.06.25
91	Garderoben Montage UG	2 t	Don 26.06.25	Fre 27.06.25
	Haus E	10t	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25
88	Garderoben Montage Attika	2 t	Mon 14.07.25	Die 15.07.25
89	Garderoben Montage OG	3 t	Mit 16.07.25	Fre 18.07.25
90	Garderoben Montage EG	3 t	Mon 21.07.25	Mit 23.07.25
91	Garderoben Montage UG	2 t	Don 24.07.25	Fre 25.07.25
	Haus F	10t	Die 12.08.25	Mon 25.08.25
89	Garderoben Montage Attika	2 t	Die 12.08.25	Mit 13.08.25
90	Garderoben Montage OG	3 t	Don 14.08.25	Mon 18.08.25
91	Garderoben Montage EG	3 t	Die 19.08.25	Don 21.08.25
92	Garderoben Montage UG	2 t	Fre 22.08.25	Mon 25.08.25